




ДО

Потенциалните участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201 – о.т. 206 до о.т. 255 – о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“.

Относно: Разяснение № 8 по документация за участие



**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание на чл. 29, ал. 2. от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и раздел VIII. „Разяснения и средства за комуникация“ от документацията за участие по горепосочената обществена поръчка, давам следното разяснение по постъпил въпрос:

**ВЪПРОС № 1:**

В подробната количествено-стойностна сметка за ОСТАВАЩИ СМР ПО ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ има следната позиция: „ПЪТНИ РАБОТИ – ВОД“, която е разделена на 3 етапа (ЕТАП 1, ЕТАП 2 и ЕТАП 3). В проектите, качени на сайта на поръчката, няма чертежи и проекти за ВОД. Моля Възлзжителя да ни предостави такива.

**ОТГОВОР № 1:**

В Документацията за участие в обществената поръчка, в Приложение № 1 са включени **само одобрените инвестиционни проекти.**

Пътните знаци в раздел V ПЪТНИ РАБОТИ - ВОД от Подробната количествено-стойностна сметка за ОСТАВАЩИ СМР ПО ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, в отделни групи / предупредителни, задължителни, забранителни и указателни/, посочени като количество, са необходимите за създаване на временна организация на движение по време на изпълнение на строежа.

**ВЪПРОС № 2:** В образца на линейния график в графичната част мащабът е в месеци (I месец, II месец и т.н.). Отделно тези колони са разделени на 5 части (клетки, съдържащи се под тях), от което излиза, че една такава клетка се равнява на 6 дни.

Примерно, ако имаме даден вид СМР с продължителност 7 дни колко клетки трябва да бъдат оцветени в графичната част?

**ОТГОВОР № 2:**

В образца на „График за изпълнение на дейностите“ , приложение 7.1 към документацията за участие, посочените колони в месеци / I месец, II месец и т.н.) „общ физически напредък“ ...% се отразява предложението на участника за изпълнението на съответния вид дейност по месеци, в проценти от общото количество на тази дейност.

Общият физически напредък (изпълнение) се попълва с натруиване, като за последния месец, предвиден за тази дейност, изпълнението трябва да е 100%.

С уважение,

**Ивайло Московски**

Министър на транспорта,  
информационните технологии и съобщенията

