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I. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 

 1.1 ЦЕЛ И ЕТАПИ 

Целта на дейност 9 – „Идентифициране на проекти и процес на планиране“ е да се 
идентифицират проекти, обосновани от гледна точка на целите и мерките на 
Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. 
 
Процесът на идентифициране на проекти за реализация в рамките на Интегрираната 
транспортна стратегия в периода до 2030 г. включва следните основни стъпки (фигура 1): 

• Преглед и анализ на проектите, предвидени в стратегически документи и 
програми; 

• Изготвяне на пълен първоначален списък на проекти; 
• Първоначална оценка и приоритизиране на проектите от пълния списък; 
• Изготвяне на списък на предложени проекти (с приоритизация), целесъобразни и 

реалистични за изпълнение в периода до 2030 г.; 
• Разработване на сценарии за развитие на транспортната система в периода до 2030 

г.; 
• Оценка и избор на сценарий за развитие на транспортната система в периода до 

2030 г. 
 

 
Фигура 1-1 Процес на идентифициране на проекти и сценарии за развитие на транспортната 

система 
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1.2 ПЪЛЕН ПЪРВОНАЧАЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТИ 

Изготвянето на пълен първоначален списък на проекти е първата стъпка от процеса на 
идентификация на проекти, целесъобразни за реализация в програмния период 2014 – 
2020 г. и индикативни проекти за периода след 2020 г. в рамките на Стратегията. 
 
В пълния списък са включени: 

• Проекти, предвидени за реализация в стратегически документи, които не са 
реализирани: 

− нереализирани проекти, предвидени за изпълнение през програмния 
период 2007 - 2013 г.; 

− проекти, чиято подготовка или изпълнение са започнали; 
• Нови предложения за проекти, произтичащи от анализите на транспортния сектор 

и насочени към постигане на целите и мерките на Интегрираната транспортна 
стратегия в периода до 2030 г. 
 

Пълният списък включва проекти, свързани с развитието на железопътен, автомобилен, 
воден и интермодален транспорт. 
 
За изготвяне на първоначалния списък на проекти е направен преглед и анализ на 
предвидените проекти в следните документи и програми: 

• Общ генерален план за транспорта на България; 
• Оперативна програма Транспорт (2007г.-2013г.); 
• Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 
• Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.; 
• ОП  „Региони в растеж“ 2014-2020; 
• Механизъм за свързване на Европа. 

 
Проектите, които са изпълнени са разделени на проекти, завършени до 2014 г. 
включително, която е базова година за разработване на транспортния модел и проекти, 
които са завършени след 2014 г., с цел втората група да се включи при дефиниране на 
референтния сценарий за развитие на транспортната система. 
 
Проектите, които са във фаза на подготовка, фаза на изпълнение или не са изпълнени са 
включени в пълния списък на проекти. 
 
В пълния първоначален списък са включени и нови предложения за проекти, 
произтичащи от анализите на транспортния сектор и насочени към постигане на целите и 
мерките на Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. 
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1.3 ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ  

На проектите от пълния списък е направена първоначална оценка и групиране на 
проектите от пълния списък с цел включването им в сценарии за развитие на 
транспортната система. 
 
При първоначалната оценка проектите от пълния списък са групирани и подредени по 
следните критерии: 

 
• Период на изпълнение: 

- проекти от предходния програмен период, завършили след базовата 2014 год.;  
- проекти, предвидени за реализация по ОПТТИ 2014 – 2020 и МСЕ; 

Тези проекти могат да завършат до 2023 г. Програмният период завършва през 2020 
г., но разплащанията са на принципа на възстановяване на признати разходи. Те 
могат да се осъществят до 2022 г. (период Т + 2) и по изключение до 2023 г. 

- проекти, планирани за реализация чрез национално финансиране и/или държавни 
заеми от МФИ, до 2022 г.; 

- проекти, планирани за реализация след 2022 г. 
 
• Степен на зрялост на проекта: 

- наличен идеен проект; 
- готов технически проект; 
- готов доклад по ОВОС; 
- провеждане на отчуждения; 
- километри TEN-T мрежа. 

• Връзка на проекта с TEN-T мрежата: 
- основна TEN-T мрежа; 
- разширена TEN-T мрежа; 
- връзки с TEN-T мрежата. 
 

• Осигурено финансиране: 
- по ОПТТИ 2014 – 2020 г.; 
- по МСЕ; 
- по ОПРР 2014 – 2020 г. 
 

• Структура на финансирането: 
- финансира се и ДДС на инвестициите като признат разход; 
- бенефициентът не участва във финансирането на проекта; 
- бенефициентът участва с минимално финансиране на проекта. 
 

• Намаляване на външните ефекти от транспортната дейност 
- развитие на интермодален транспорт; 
- приоритетно развитие на железопътен транспорт; 
- изграждане на обходни пътища около градовете. 
 
Въз основа на оценката проектите са разделени на три групи: 

• Проекти, предвидени за реализация по ОПТТИ 2014 – 2020 и МСЕ; 
 

• Проекти, планирани за реализация чрез национално финансиране и/или 
държавни заеми от МФИ, до 2022 г. 

 
• Индикативни проекти за реализация след 2022г. до 2030 г. 
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Към първата група са включени проекти, които могат да се определят като „реалистични 
и зрели“, идентифицирани са потенциални източници на финансиране.  
  
Критериите за класифициране на един проект като реалистичен и зрял са следните1: 

- Извършено е проучване за осъществимост (включително анализ на възможностите 
и идеен проект); 

- обоснован е от социално-икономическа гледна точка чрез извършен АРП; 
- Завършени са или са в  напреднал етап ОВОС (оценка на въздействието върху 

околната среда) и други оценки (например по местообитанията и Рамковата директиви за 
водите) са идеално завършени или поне достатъчно напреднал етап (т.е. консултации с 
обществеността и други органи са завършени) и съгласие за развитие се очаква без 
нерешени въпроси на околната среда; 

- въпросите на държавните помощи се изчистват; 
- Има подробен график за изпълнение, с подробно описание на процедурите за 

обществени поръчки, разрешителни процедури, съгласувателни процедури, 
отчуждителни процедури и т.н. 

 

  

                                                             
1 Jaspers Guidance Note, Methodological support to the Preparation of National and Regional Transport Plans and the related Ex-Ante-
Conditionality to the 2014-2020 Programming Period 
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II. СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА 

2.1 МЕТОДИКА ЗА ДЕФИНИРАНЕ НА СЦЕНАРИИТЕ 

При разработване на сценариите са спазени целите и техническите изисквания, посочени 
в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 
г. относно насоките на Съюза за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и за 
отмяна на Решение № 661/2010/ЕС, касаещи завършеността на основната и 
широкообхватната TEN-T мрежа във времевия хоризонт 2030 – 2050 г., на територията на 
Република България, както и свързаността на възлите (пристанища, летища, гранично-
пропускателни пунктове към съседни държави; железопътно-автомобилни терминали) с 
основната и широкообхватната мрежа, съобразени с Националната концепция за 
пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. 
 
На база на критериите за групиране и подреждане са определени референтен сценарий и 
три сценария с развитие (реализация на проекти). 

 
РЕФЕРЕНТЕН СЦЕНАРИЙ 

Референтния сценарий обхваща само проектите, които са в изпълнение в момента и 
трябва да завършат. Тези проекти са обосновани и са започнали реализацията си през 
предходния програмен период. Извън довършването на тези проекти не се предвижда 
нищо да се промени в транспортната система. 
Трите сценария с развитие са „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C”. 

 
СЦЕНАРИЙ A 

В този сценарий са включени всички зрели проекти (има наличен идеен проект, готов 
технически проект, готов доклад по ОВОС, провеждат се или са проведени отчуждения и 
проектът е разположен върху основната TEN-T мрежа) с осигурено финансиране по ОПТТИ 
2014 – 2020 г., ОПРР 2014 – 2020 г. или МСЕ за този програмен период. Тази група от 
проекти е предвидено да завършат в рамките на програмния период или най-късно до 
2023 г. за проектите по ОПТТИ 2014 – 2020 г. и ОПРР 2014 – 2020 г. Програмният период 
завършва през 2020 г., но разплащанията са на принципа на възстановяване на признати 
разходи. Те могат да се осъществят до 31.12.2023 г. (период Т + 3) за проектите по ОПТТИ 
2014 – 2020 г. и ОПРР 2014 – 2020 г.. Проектите по МСЕ засега имат период за 
разплащане до 31/12/2020 г., но е възможно на по-късен етап по изключение да се 
допусне и удължаване му. 
 
За следващите периоди са включени и планирани за реализация проекти чрез национално 
финансиране и/или държавни заеми от МФИ до 2022 г. и проекти планирани за 
реализация след 2022 г. до 2030 г., за които по-голяма тежест е структурата на 
финансиране. Това са предимно проекти, за които ДДС върху инвестициите е признат 
разход и бенефициентът не участва във финансирането на проекта. 
 
Включени са предимно проекти, които се реализират върху основната TEN-T мрежа. 
Проекти, които са разположени върху разширена TEN-T мрежа или осъществяват връзки 
с TEN-T мрежата са предвидени за последния период за реализация на сценария, а именно 
от 2022 до 2030 г. 
 
Този сценарий включва също така и всички проекти включени в референтния сценарий. 
 
Този сценарий би бил най-ефективен от финансова гледна точка. 
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СЦЕНАРИЙ B 
В този сценарий са включени всички зрели проекти (има наличен идеен проект, готов 
технически проект, готов доклад по ОВОС, провеждат се или са проведени отчуждения и 
проектът е разположен върху основната TEN-T мрежа) с осигурено финансиране по ОПТТИ 
2014 – 2020 г., ОПРР 2014 – 2020 г. или МСЕ за този програмен период. Тази група от 
проекти е предвидено да завършат в рамките на програмния период или най-късно до 
2023 г. за проектите по ОПТТИ 2014 – 2020 г. и ОПРР 2014 – 2020 г. Програмният период 
завършва през 2020 г., но разплащанията са на принципа на възстановяване на признати 
разходи. Те могат да се осъществят до 31.12.2023 г. (период Т + 3) за проектите по ОПТТИ 
2014 – 2020 г. и ОПРР 2014 – 2020 г.. Проектите по МСЕ засега имат период за 
разплащане до 31/12/2020 г., но е възможно на по-късен етап по изключение да се 
допусне и удължаване му. 
 
За следващите периоди са включени и планирани за реализация проекти чрез национално 
финансиране и/или държавни заеми от МФИ до 2022 г. и проекти планирани за 
реализация след 2022 г. до 2030 г., за които по-голяма тежест има намаляване на външните 
ефекти от транспортната дейност. Това са проекти свързани с развитието на 
интермодалния транспорт, приоритетното развитие на железопътен транспорт и 
изграждането на обходни пътища около градовете. При тези проекти обикновено ползите 
свързани с намаляване на замърсяването на въздуха, намаляване на влиянието върху 
промените в климата и подобряването на безопасността (намалени произшествия, убити 
и ранени след ПТП) са максимални. От друга страна при този проекти ДДС върху 
инвестициите не е признат разход и бенефициентът участват във финансирането на 
проекта. При подбора на такива проекти може поне да се даде приоритет на такива с 
минимално участие на бенефициентите във финансирането. 
Включени са предимно проекти, които се реализират върху основната TEN-T мрежа. 
Проекти, които са разположени върху разширена TEN-T мрежа или осъществяват връзки 
с TEN-T мрежата са предвидени за последния период за реализация на сценария, а именно 
от 2022 до 2030 г.  
 
Увеличен е броя на железопътните проекти, но част от тях са разположени в последния 
период за реализация на сценария (2022 – 2030 г.). 
Този сценарий включва също така и всички проекти включени в референтния сценарий. 
Този сценарий би бил най-ефективен от икономическа гледна точка и би имал най-голям 
ефект от екологична гледна точка. 

 
СЦЕНАРИЙ C 

Този сценарий включва всички проекти включени в референтния сценарий. 
 
В този сценарий са включени всички зрели проекти (има наличен идеен проект, готов 
технически проект, готов доклад по ОВОС, провеждат се или са проведени отчуждения и 
проектът е разположен върху основната TEN-T мрежа) с осигурено финансиране по ОПТТИ 
2014 – 2020 г., ОПРР 2014 – 2020 г. или МСЕ за този програмен период. 
 
В сценарият са включени и всички проекти включени в „Сценарий A” и в „Сценарий B”. 
Допълнително са включени и проекти разположени върху разширената TEN-T мрежа и 
осъществяващи връзки с TEN-T мрежата. Тези проекти са планирани за последния период 
за реализация на сценария - 2022 – 2030 г. Този сценарий включва всички анализирани и 
приети като възможни за реализация проекти. Може да се каже, че това е сценарий с 
максимални инвестиции.  
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2.2 РЕФЕРЕНТЕН СЦЕНАРИЙ 
Таблица 2-1 Референтен сценарий 

РЕФЕРЕНТЕН СЦЕНАРИЙ 

№ Фаза Програма Проекти 
Период на изпълнение Стойност  

(без ДДС) - BGN 
TEN-T 

От До 
  

ПРОЕКТИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД, ЗАВЪРШИЛИ СЛЕД БАЗОВАТА 2014 ГОД. 
  
Железопътен транспорт 

1 
Фаза  

"Строителство" 
ОПТ 

2007 - 2013 

"Модернизация на железопътен участък 
"Септември-Пловдив" - част от Транс-
европейската железопътна мрежа 

2014 31.3.2017 269 050 032 TEN-T 1 

2 
Фаза  

"Строителство" 
ОПТ 

2007 - 2013 

„Реконструкция и електрификация на 
железопътна линия Пловдив-Свиленг-
рад по коридори IV и IX, Фаза 2: участък 
Първомай-Свиленград” 

2014 31.12.2016 358 643 170 TEN-T 1 

3 
Фаза  

"Строителство" 
ОПТ 

2007 - 2013 

Рехабилитация на железопътна инфрас-
труктура в участъци от железопътната 
линия Пловдив-Бургас, фаза 1 

2014 31.12.2016 385 624 679 TEN-T 1 

4 
Фаза  

"Строителство" 
ОПТ 

2007 - 2013 

Изграждане на интермодален терминал 
в Южен централен район на планиране 
в България – Пловдив 

2014 2017 12 316 771 TEN-T 1 

Автомобилен транспорт 

5 Фаза "Завършен" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ Струма Лот 2 (Дупница - Благоевг-
рад) 

2014 2015 358 722 000 TEN-T 1 

6 Фаза "Завършен" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ Струма Лот 4 (Сандански - ГКПП Ку-
лата) 

2014 2015 67 176 000 TEN-T 1 

7 Фаза "Завършен" 
ОПТ 

2007 - 2013 
Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 
(Е79) 

2014 2015 46 572 618 TEN-T 1 

8 Фаза "Завършен" 
ОПРР 

2007 - 2013 
Северна скоростна тангента 2014 2016 240 956 836 TEN-T 1 

9 Фаза "Завършен" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ "Марица" Лот 1 - участък "Оризово-
Димитровград" 

2014 2015 133 129 678 TEN-T 1 
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10 Фаза "Завършен" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ "Марица" Лот 2 - участък "Димит-
ровград-Харманли" 

2014 2015 122 137 000 TEN-T 1 

ОПТТИ 2014 - 2020; МСЕ 
Железопътен транспорт 

11 
Фаза  

"Строителство" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„Модернизация на железопътния учас-
тък Септември – Пловдив:  
част от Транс – европейската железо-
пътна мрежа – изграждане на четири 
броя пътни надлези “ 

19.8.2016 2017 19 998 000 TEN-T 1 

12 
Фаза  

"Строителство" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

Рехабилитация на железопътната инф-
раструктура по участъците на железо-
пътната линия Пловдив – Бургас – възс-
тановяване, ремонт и модернизация на 
тягови подстанции Бургас, Карнобат и 
Ямбол 

13.8.2015 2017 17 782 623 TEN-T 1 

 
Бюджетът на референтния сценарий е показан на фиг.2-1, фиг.2-2  и в табл.2-2. Той е представен по източници на финансиране, по години и 
като общи разходи към всяка текуща година (кумулативен). 
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Фигура 2-1 Бюджет на референтния сценарий по източници на финансиране Фигура 2-2 Бюджет на референтния сценарий 

 
 

Таблица 2-2 Бюджет на референтния сценарий в лв. 

 2014 2015 2016 2017 

ОПТ 2007 - 2013 841 872 304 841 872 304 252 017 101 58 567 074 

ОПТТИ 2014 - 2020 0 5 927 541 15 926 541 15 926 541 

Общи инвестиции 841 872 304 847 799 845 267 943 642 74 493 615 

Кумулативни инвестиции 841 872 304 1 689 672 150 1 957 615 792 2 032 109 407 
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2.3 СЦЕНАРИЙ “A” 

Таблица 2-3 Сценарий „А“ 
СЦЕНАРИЙ А 

№ ФАЗА ПРОГРАМА ПРОЕКТИ 
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕ-

НИЕ 
СТОЙНОСТ  

(БЕЗ ДДС) - BGN 
TEN-T 

ОТ ДО 
ПРОЕКТИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД, ЗАВЪРШИЛИ СЛЕД БАЗОВАТА 2014 ГОД. 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

1 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТ 

2007 - 2013 

"МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК 
"СЕПТЕМВРИ-ПЛОВДИВ" - ЧАСТ ОТ ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА 

2014 31.3.2017 269 050 032 TEN-T 1 

2 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТ 

2007 - 2013 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД ПО 
КОРИДОРИ IV И IX, ФАЗА 2: УЧАСТЪК ПЪРВОМАЙ-
СВИЛЕНГРАД” 

2014 31.12.2016 358 643 170 TEN-T 1 

3 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТ 

2007 - 2013 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА В 
УЧАСТЪЦИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-
БУРГАС, ФАЗА 1 

2014 31.12.2016 385 624 679 TEN-T 1 

4 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТ 

2007 - 2013 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В ЮЖЕН 
ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ – 
ПЛОВДИВ 

2014 2017 12 316 771 TEN-T 1 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

5 
ФАЗА "ЗАВЪР-

ШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ СТРУМА ЛОТ 2 (ДУПНИЦА - БЛАГОЕВГРАД) 2014 2015 358 722 000 TEN-T 1 

6 
ФАЗА "ЗАВЪР-

ШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ СТРУМА ЛОТ 4 (САНДАНСКИ - ГКПП КУЛАТА) 2014 2015 67 176 000 TEN-T 1 

7 
ФАЗА "ЗАВЪР-

ШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. МОНТАНА - ПЪТ I-1 (Е79) 2014 2015 46 572 618 TEN-T 1 

8 
ФАЗА "ЗАВЪР-

ШЕН" 
ОПРР 

2007 - 2013 
СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА 2014 2016 240 956 836 TEN-T 1 

9 
ФАЗА "ЗАВЪР-

ШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ "МАРИЦА" ЛОТ 1 - УЧАСТЪК "ОРИЗОВО-
ДИМИТРОВГРАД" 

2014 2015 133 129 678 TEN-T 1 

10 
ФАЗА "ЗАВЪР-

ШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ "МАРИЦА" ЛОТ 2 - УЧАСТЪК "ДИМИТРОВГРАД-
ХАРМАНЛИ" 

2014 2015 122 137 000 TEN-T 1 

ОПТТИ 2014 - 2020; МСЕ 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
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11 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК 
СЕПТЕМВРИ – ПЛОВДИВ:  
ЧАСТ ОТ ТРАНС – ЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА 
– ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧЕТИРИ БРОЯ ПЪТНИ НАДЛЕЗИ“ 

19.8.2016 2017 19 998 000 TEN-T 1 

12 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА ПО УЧАСТЪЦИТЕ НА 
ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – БУРГАС – 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 
ТЯГОВИ ПОДСТАНЦИИ БУРГАС, КАРНОБАТ И ЯМБОЛ 

13.8.2015 2017 17 782 623 TEN-T 1 

13 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК 
ПЛОВДИВ – БУРГАС ФАЗА 2”  
ПРОЕКТЪТ ВКЛЮЧВА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ETCS ПО 
ПРОТЕЖЕНИЕ НА ЦЯЛАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ОТ 
ПЛОВДИВ ДО БУРГАС С ОБЩА ДЪЛЖИНА ОТ 293 КМ. 

2016 2022 675 092 693 TEN-T 1 

14 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ-ПЛОВДИВ: ЖП 
УЧАСТЪК ЕЛИН ПЕЛИН- КОСТЕНЕЦ” 

2016 2023 959 236 416 TEN-T 1 

15 

ФАЗА  
"ПРОЕКТИРАНЕ 

И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

МСЕ 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СОФИЯ – 
ЕЛИН ПЕЛИН“ 

2015 2020 132 966 320 TEN-T 1 

16 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
МСЕ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК  
КОСТЕНЕЦ - СЕПТЕМВРИ“ 

2016 2022 348 641 613 TEN-T 1 

17 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
МСЕ 

„РАЗВИТИЕ НА ВЪЗЕЛ СОФИЯ: ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК  
СОФИЯ - ВОЛУЯК“ 

2016 2020 203 819 092 TEN-T 1 

18 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
МСЕ „РАЗВИТИЕ НА ЖП ВЪЗЕЛ ПЛОВДИВ" 2017 2020 224 870 977 TEN-T 1 

19 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПТТИ  
2014 - 2020 

„ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ЖП ТРАНСПОРТА 

2017 2021 107 200 000 TEN-T 2 

20 
ФАЗА  

"РЕАЛИЗАЦИЯ" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЮЧОВИ ГАРОВИ КОМПЛЕКСИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯТА, ПО КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРАТ 
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ” 

2017 2020 26 000 000 TEN-T 1 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН И ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ 

21 
ФАЗА  

"РЕАЛИЗАЦИЯ" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ И 
ПЧП 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В СЕВЕРЕН 
ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ - РУСЕ 

2018 2020 43 055 008 TEN-T 1 

МЕТРОПОЛИТЕН 
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22 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ : ЛИНИЯ 
3, ЕТАП I - УЧАСТЪК "БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ - ЦГЧ - УЛ. 
ЖИТНИЦА"  

19.01.2016  31.12.2020  1 017 219 360 
(НАЦИО-

НАЛНО ЗНА-
ЧЕНИЕ) 

23 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ЛИНИЯ 3, ЕТАП IІ - 
УЧАСТЪК "УЛ. ЖИТНИЦА - ЖК. ОВЧА КУПЕЛ - 
ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ"  

2017 2019 160 000 000 
(НАЦИО-

НАЛНО ЗНА-
ЧЕНИЕ) 

24 
ФАЗА  

"ИЗПЪЛНЕН" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ЛИНИЯ 2 НА МЕТРОТО В 
СОФИЯ, УЧАСТЪК МС "ДЖЕЙМС БАУЧЕР" ДО МС 
"ВИТОША" - ФАЗА 2 

2014 20.7.2016 26 432 856 
(НАЦИО-

НАЛНО ЗНА-
ЧЕНИЕ) 

25 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
„РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ЛИНИЯ 3, ЕТАП III", 2018 2022 140000000 

(НАЦИО-
НАЛНО ЗНА-

ЧЕНИЕ) 
АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

26 

ФАЗА  
"ПРОЕКТИРАНЕ 
И СТРОИТЕЛС-

ТВО" 

ОПТТИ  
2014 - 2020 

ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ЛОТ 3 - 
БЛАГОЕВГРАД - САНДАНСКИ  
ПРОЕКТ 1 - ЛОТ 3.1 ОТ БЛАГОЕВГРАД ДО КРУПНИК, ЛОТ 
3.3 ОТ КРЕСНА ДО САНДАНСКИ И ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 

30.12.2015 30.12.2020 739 245 318 TEN-T 1 

27 

ФАЗА  
"ПРОЕКТИРАНЕ 

И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПТТИ  
2014 - 2020 

ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ЛОТ 3 - 
БЛАГОЕВГРАД - САНДАНСКИ  
ПРОЕКТ 2 - ЗА ЛОТ 3.2 ОТ КРУПНИК ДО КРЕСНА. 

2017 2022 261 158 748 TEN-T 1 

28 
ФАЗА  

"ИЗПЪЛНЕН" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „КАЛОТИНА-СОФИЯ“ – ФАЗА 2 НА 
ЛОТ 1 „ЗАПАДНА ДЪГА НА СОП, УЧАСТЪК 2 – ПЪТ ІІ-18 СОП 

21.10.2015 13.9.2016 115 408 769 TEN-T 1 

29 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ: ПЪТ I-1 /E-79/ „ВИДИН – 
МОНТАНА – ВРАЦА" - СКОРОСТЕН ПЪТ 

1.1.2020 31.12.2020 2 774 937 TEN-T 1 

30 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
МСЕ 

СКОРОСТЕН ПЪТ ТРАСЕ: РУСЕ – БЯЛА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
– ГАБРОВО - ХАСКОВО - АМ МАРИЦА 

1.1.2020 31.12.2020 3 139 131 TEN-T 1 

31 

ФАЗА  
"ПРОЕКТИРАНЕ 

И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА „ПЪТ ІІ-57 СТ. ЗАГОРА-РАДНЕВО" 
(ЛОТ 1) 

1.1.2020 31.12.2020 28 755 007 TEN-T 3 

32 

ФАЗА  
"ПРОЕКТИРАНЕ 

И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЕ КОСТИНБРОД - БЕРКОВИЦА (ЛОТ 2 "ПЪТ ІІ-
81 КОСТИНБРОД - БУЧИН ПРОХОД" И ЛОТ 3 „ПЪТ ІІ-81 
БУЧИН ПРОХОД- БЕРКОВИЦА") 

1.1.2020 31.12.2020 27 348 581 TEN-T 3 

33 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ 
ОПРР  

2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЕ ВАРНА - КАРДАМ (ЛОТ 4 „ПЪТ ІІ-29 ВАРНА 
– ДОБРИЧ" И ЛОТ 5 „ПЪТ ІІ-29 ДОБРИЧ –КАРДАМ") 

1.1.2020 31.12.2020 23 506 185 TEN-T 3 
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И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

34 

ФАЗА  
"ПРОЕКТИРАНЕ 

И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА „ПЪТ II-86 ПЛОВДИВ - АСЕНОВГРАД" 
(ЛОТ 6) 

1.1.2020 31.12.2020 25 392 217 TEN-T 3 

35 

ФАЗА  
"ПРОЕКТИРАНЕ 

И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЕ ПЛЕВЕН - ГАБРОВО (ЛОТ 7 „ПЪТ II-35  
ПЛЕВЕН-ЛОВЕЧ", ЛОТ 11 "ПЪТ II-44 СЕВЛИЕВО –    
ДРАГАНОВЦИ" И ЛОТ 12 „ПЪТ II-44 ДРАГАНОВЦИ – 
ГАБРОВО") 

1.1.2020 31.12.2020 32 390 729 TEN-T 3 

36 

ФАЗА  
"ПРОЕКТИРАНЕ 

И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЕ СТАРО ОРЯХОВО - ПРОВАДИЯ (ЛОТ 8 „ПЪТ 
IІІ-904 СТАРО ОРЯХОВО - ДОЛНИ ЧИФЛИК - ГРОЗДЬОВО" И 
ЛОТ 9 "ПЪТ IІІ-904 ГРОЗДЬОВО-ПРОВАДИЯ") 

1.1.2020 31.12.2020 18 580 438 TEN-T 3 

37 

ФАЗА  
"ПРОЕКТИРАНЕ 

И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА С ТУРИСТИЧЕСКО 
ЗНАЧЕНИЕ (ЛОТ 10 „ПЪТ ІІІ-1002 ВРАЦА - ПЕЩЕРА 
"ЛЕДЕНИКА" И ЛОТ 15 „ПЪТ  III-107-РИЛА - РИЛСКИ 
МАНАСТИР") 

1.1.2020 31.12.2020 28 974 843 TEN-T 3 

38 

ФАЗА  
"ПРОЕКТИРАНЕ 

И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЪРГОВИЩЕ - ТУТРАКАН (ЛОТ 13 - "ПЪТ ІІ-
49 ТЪРГОВИЩЕ – РАЗГРАД" И ЛОТ 14 „ПЪТ ІІ-49 КУБРАТ – 
ТУТРАКАН") 

1.1.2020 31.12.2020 20 710 924 TEN-T 3 

ВОДЕН ТРАНСПОРТ 

39 
ФАЗА  

"ИЗПЪЛНЕНИЕ" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА PORT COMMUNITY SYSTEM 
(PCS) ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА 

1.1.2020 31.12.2020 10 300 000 TEN-T 1 

40 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ" 

МСЕ ПРОЕКТ FAIRWAY DANUBE - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 1.7.2015 31.12.2020 45 766 000 TEN-T 1 

41 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ" 

МСЕ 
ПРОЕКТ “PORT BULGARIA WEST – SAFE AND COMPETITIVE 
MULTIMODAL PORT” 

1.7.2017 31.12.2020 29 337 450 TEN-T 1 

ПРОЕКТИ, ПЛАНИРАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ И/ИЛИ ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ ОТ МФИ, ДО 2022 Г. 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

42 
ФАЗА  

 СТРОИТЕЛСТВО 
НФ ИЛИ ЗА-

ЕМИ ОТ МФИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА Ж.П. 
ЛИНИЯТА РУСЕ – ВАРНА 

2018 31.12.2022 749 082 890 TEN-T 2 

43 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ КАРНОБАТ – 
СИНДЕЛ (ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУНЕЛ ЛОЗАРЕВО – ПРИЛЕП) И НА 
ОТСЕЧКИ ОТ ЛИНИЯТА 

2018 31.12.2022 338 400 000 TEN-T 3 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 
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44 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „КАЛОТИНА-СОФИЯ“ - ПЪТ I-8 КАЛОТИНА – 
СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 

2019 2021 150 000 000 TEN-T 1 

45 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
СКОРОСТЕН ПЪТ ПЪТ I-1 /E-79/ „ВИДИН – МОНТАНА – ВРАЦА"  2018 2021 864 292 874 TEN-T 1 

46 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

СКОРОСТЕН ПЪТ „РИЛА” С ТРАСЕ: КЮСТЕНДИЛ- ДУПНИЦА – 
САМОКОВ – ПВ БОГОРОДИЦА – АМ „ТРАКИЯ”/ АМ „ХЕМУС” 

2019 2022 812 400 489 TEN-T 2 

47 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

СКОРОСТЕН ПЪТ С ТРАСЕ: РУСЕ – БЯЛА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 
ГАБРОВО - ХАСКОВО - АМ МАРИЦА 

2017 2022 1 497 662 821 TEN-T 1 

48 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТСЕЧКАТА ОТ АМ МАРИЦА (ХАСКОВО)- 
КЪРДЖАЛИ – ГКПП МАКАЗА 

2019 2020 91 338 632 TEN-T 2 

49 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

АМ ХЕМУС ОТ ЯБЛАНИЦА ДО БЕЛОКОПИТОВО (УЧАСТЪЦИ ОТ 1 
ДО 7) (УЧАСТЪК 1 - ЯБЛАНИЦА-ПЪТ II-35 ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН 
ПО ОПТТИ 2014-2020 АКО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ) И 
БЕЛОКОПИТОВО - ШУМЕН 

2017 2022 2 658 152 061 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

ПРОЕКТИ, ПЛАНИРАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕД 2022 Г. 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

50 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА СОФИЯ – ПЕРНИК” 2023 2026 400 000 000 TEN-T 1 

51 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

РАЗВИТИЕ НА ЖП ВЪЗЕЛ СОФИЯ (БЕЗ ОТСЕЧКАТА  СОФИЯ  – 
ВОЛУЯК) 

2022 2027 419 625 303 TEN-T 1 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

52 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
МОСТ „ОРЯХОВО-БЕКЕТ” /НА Р.ДУНАВ/ 2029 2034 357 012 582 TEN-T 1 

53 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
МОСТ „СИЛИСТРА-КЪЛЪРАШ” /НА Р.ДУНАВ/ 2030 2034 267 759 437 TEN-T 1 

54 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
МОСТ „НИКОПОЛ-ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ” /НА Р.ДУНАВ/ 2029 2033 357 012 582 TEN-T 1 

55 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
ВТОРИ МОСТ ПРИ РУСЕ /НА Р.ДУНАВ/ 2029 2033 267 759 437 TEN-T 1 
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  2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

ОПТ 2007 - 2013  841 872 304 841 872 304 252 017 101 58 567 074 0 0 0 

ОПТТИ 2014 - 2020  8 810 952 161 027 800 406 604 120 789 006 997 831 196 331 831 196 331 525 966 427 

ОПРР 2014 - 2020  0 0 0 0 0 0 205 658 925 

МСЕ  0 14 275 983 65 168 124 191 267 767 258 729 060 258 729 060 120 183 019 

НФ, ПЧП и заеми от МФИ  0 0 0 692 635 814 1 184 242 920 1 476 228 637 1 476 228 637 

Общи инвестиции  850 683 256 1 017 176 087 723 789 344 1 731 477 652 2 274 168 310 2 566 154 028 2 328 037 008 

Кумулативни инвестиции  850 683 256 1 867 859 344 2 591 648 688 4 323 126 340 6 597 294 650 9 163 448 678 11 491 485 686 
         

Общи инвестиции - само ОП  850 683 256 1 017 176 087 723 789 344 1 038 841 838 1 089 925 391 1 089 925 391 851 808 371 

Кумулативни инвестиции  850 683 256 1 867 859 344 2 591 648 688 3 630 490 526 4 720 415 917 5 810 341 307 6 662 149 678 

  2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 
ОПТ 2007 - 2013  0 0 0 0 0 0 0 
ОПТТИ 2014 - 2020  332 322 970 203 755 972 47 961 821 0 0 0 0 
ОПРР 2014 - 2020  0 0 0 0 0 0 0 
МСЕ  62 755 490 17 432 081 0 0 0 0 0 
НФ, ПЧП и заеми от МФИ  1 411 184 567 1 005 826 731 163 925 061 223 925 061 250 701 004 154 047 997 72 085 467 
Общи инвестиции  1 806 263 027 1 227 014 783 211 886 881 223 925 061 250 701 004 154 047 997 72 085 467 
Кумулативни инвестиции  13 297 748 713 14 524 763 496 14 736 650 377 14 960 575 438 15 211 276 442 15 365 324 439 15 437 409 906 
         
Общи инвестиции - само ОП  395 078 460 221 188 052 47 961 821 

    

Кумулативни инвестиции  7 057 228 138 7 278 416 191 7 326 378 012 
    

  2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 
ОПТ 2007 - 2013  0 0 0 0 0 0 0 
ОПТТИ 2014 - 2020  0 0 0 0 0 0 0 
ОПРР 2014 - 2020  0 0 0 0 0 0 0 
МСЕ  0 0 0 0 0 0 0 
НФ, ПЧП и заеми от МФИ  30 122 937 161 027 550 214 579 437 214 579 437 214 579 437 214 579 437 113 053 984 
Общи инвестиции  30 122 937 161 027 550 214 579 437 214 579 437 214 579 437 214 579 437 113 053 984 
Кумулативни инвестиции  15 467 532 843 15 628 560 393 15 843 139 830 16 057 719 268 16 272 298 705 16 486 878 142 16 599 932 126 
         
Общи инвестиции - само ОП  

       

Кумулативни инвестиции  
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Бюджетът на сценарий „А” е показан на фиг.2-3, фиг.2-4, фиг. 2-5, фиг. 2-6, фиг. 2-7  и в табл.2-4. Той е представен по източници на финансиране, 
по години и като общи разходи към всяка текуща година (кумулативен). Също така е показан и бюджет съставен само от финансирането от опе-
ративните програми и МСЕ (фиг. 2-5, фиг. 2-6). На фиг.2-7 е показан бюджета, като инвестициите са разпределени по времеви периоди. 
 

 
 

Фигура 2-3 Бюджет на сценарий „А” по източници на финансиране Фигура 2-4 Бюджет на сценарий „А” 
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Фигура 2-5 Бюджет на сценарий „А” по източници на финансиране само от 
оперативните програми и МСЕ 

Фигура 2-6 Бюджет на сценарий „А” само от оперативните прграми и МСЕ 
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Фигура 2-7 Бюджет на сценарий „А” по времеви периоди 
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2.4 СЦЕНАРИЙ “B” 
Таблица 2-5 Сценарий „B“ 

СЦЕНАРИЙ В 

№ ФАЗА ПРОГРАМА ПРОЕКТИ 
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТОЙНОСТ  

(БЕЗ ДДС) - BGN 
TEN-T 

ОТ ДО 

ПРОЕКТИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД, ЗАВЪРШИЛИ СЛЕД БАЗОВАТА 2014 ГОД. 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

1 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТ 

2007 - 2013 

"МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК 
"СЕПТЕМВРИ-ПЛОВДИВ" - ЧАСТ ОТ ТРАНС-ЕВРО-
ПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА 

2014 31.3.2017 269 050 032 TEN-T 1 

2 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТ 

2007 - 2013 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖЕ-
ЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД ПО 
КОРИДОРИ IV И IX, ФАЗА 2: УЧАСТЪК ПЪРВО-
МАЙ-СВИЛЕНГРАД” 

2014 31.12.2016 358 643 170 TEN-T 1 

3 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТ 

2007 - 2013 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТ-
РУКТУРА В УЧАСТЪЦИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИ-
НИЯ ПЛОВДИВ-БУРГАС, ФАЗА 1 

2014 31.12.2016 385 624 679 TEN-T 1 

4 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТ 

2007 - 2013 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В 
ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ В 
БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ 

2014 2017 12 316 771 TEN-T 1 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

5 
ФАЗА "ЗАВЪР-

ШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ СТРУМА ЛОТ 2 (ДУПНИЦА - БЛАГОЕВГРАД) 2014 2015 358 722 000 TEN-T 1 

6 
ФАЗА "ЗАВЪР-

ШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ СТРУМА ЛОТ 4 (САНДАНСКИ - ГКПП КУЛАТА) 2014 2015 67 176 000 TEN-T 1 

7 
ФАЗА "ЗАВЪР-

ШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. МОНТАНА - ПЪТ I-1 (Е79) 2014 2015 46 572 618 TEN-T 1 

8 
ФАЗА "ЗАВЪР-

ШЕН" 
ОПРР 

2007 - 2013 
СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА 2014 2016 240 956 836 TEN-T 1 

9 
ФАЗА "ЗАВЪР-

ШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ "МАРИЦА" ЛОТ 1 - УЧАСТЪК "ОРИЗОВО-ДИ-
МИТРОВГРАД" 

2014 2015 133 129 678 TEN-T 1 

10 
ФАЗА "ЗАВЪР-

ШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ "МАРИЦА" ЛОТ 2 - УЧАСТЪК "ДИМИТРОВГ-
РАД-ХАРМАНЛИ" 

2014 2015 122 137 000 TEN-T 1 

ОПТТИ 2014 - 2020; МСЕ 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
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11 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК 
СЕПТЕМВРИ – ПЛОВДИВ:  
ЧАСТ ОТ ТРАНС – ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА – ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ЧЕТИРИ БРОЯ ПЪТНИ НАДЛЕЗИ “ 

19.8.2016 2017 19 998 000 TEN-T 1 

12 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА ПО УЧАСТЪЦИТЕ НА 
ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – БУРГАС – 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НА ТЯГОВИ ПОДСТАНЦИИ БУРГАС, КАРНОБАТ И 
ЯМБОЛ 

13.8.2015 2017 17 782 623 TEN-T 1 

13 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ 
УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС ФАЗА 2”  
ПРОЕКТЪТ ВКЛЮЧВА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ETCS 
ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ЦЯЛАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА 
ЛИНИЯ ОТ ПЛОВДИВ ДО БУРГАС С ОБЩА 
ДЪЛЖИНА ОТ 293 КМ. 

2016 2022 675 092 693 TEN-T 1 

14 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ-
ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪК ЕЛИН ПЕЛИН- 
КОСТЕНЕЦ” 

2016 2023 959 236 416 TEN-T 1 

15 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

МСЕ 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК 
СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН“ 

2015 2020 132 966 320 TEN-T 1 

16 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
МСЕ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК  
КОСТЕНЕЦ - СЕПТЕМВРИ“ 

2016 2022 348 641 613 TEN-T 1 

17 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
МСЕ 

„РАЗВИТИЕ НА ВЪЗЕЛ СОФИЯ: ЖЕЛЕЗОПЪТЕН 
УЧАСТЪК  СОФИЯ - ВОЛУЯК“ 

2016 2020 203 819 092 TEN-T 1 

18 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
МСЕ „РАЗВИТИЕ НА ЖП ВЪЗЕЛ ПЛОВДИВ" 2017 2020 224 870 977 TEN-T 1 

19 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПТТИ  
2014 - 2020 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЮЧОВИ ГАРОВИ 
КОМПЛЕКСИ ПО НАПРАВЛЕНИЯТА, ПО КОИТО СЕ 
РЕАЛИЗИРАТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ 
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ” 

2017 2020 26 000 000 TEN-T 1 

20 
ФАЗА  

"РЕАЛИЗАЦИЯ" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ЖП ТРАНСПОРТА 

2017 2021 107 200 000 TEN-T 2 
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21 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 
ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР – 
ГЮЕШЕВО - ГРАНИЦА С МАКЕДОНИЯ“ 

2016 2018 26099225 TEN-T 1 

22 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА 
ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА 
ЛИНИЯ СОФИЯ-ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ“ 

2016 2018 3 600 000 TEN-T 1 

23 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ЖП 
НАПРАВЛЕНИЕТО РУСЕ – ТУРСКА ГРАНИЦА 

2017 2019 3 000 000 TEN-T 1 

24 
ФАЗА  

"РЕАЛИЗАЦИЯ" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„АНАЛИЗ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА „СТРАТЕГИЯ ЗА 
ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА В 
ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА ИНТЕРМОДАЛЕН 
ТРАНСПОРТ” 

2018 2019 1 050 000 
 (НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН И ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ 

25 
ФАЗА  

"РЕАЛИЗАЦИЯ" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ И ПЧП 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В 
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ В 
БЪЛГАРИЯ - РУСЕ 

2018 2020 43 055 008 TEN-T 1 

МЕТРОПОЛИТЕН 

26 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ 
: ЛИНИЯ 3, ЕТАП I - УЧАСТЪК "БУЛ. ВЛАДИМИР 
ВАЗОВ - ЦГЧ - УЛ. ЖИТНИЦА"  

19.01.2016  31.12.2020  1 017 219 360 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

27 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ЛИНИЯ 3, 
ЕТАП IІ - УЧАСТЪК "УЛ. ЖИТНИЦА - ЖК. ОВЧА 
КУПЕЛ - ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ"  

2017 2019 160 000 000 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

28 
ФАЗА  

"ИЗПЪЛНЕН" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ЛИНИЯ 2 НА 
МЕТРОТО В СОФИЯ, УЧАСТЪК МС "ДЖЕЙМС 
БАУЧЕР" ДО МС "ВИТОША" - ФАЗА 2 

2014 20.7.2016 26 432 856 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

29 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
„РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ЛИНИЯ 3, 
ЕТАП III", 

2018 2022 140 000 000 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

30 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПТТИ  
2014 - 2020 

ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ 
ЛОТ 3 - БЛАГОЕВГРАД - САНДАНСКИ  
ПРОЕКТ 1 - ЛОТ 3.1 ОТ БЛАГОЕВГРАД ДО 
КРУПНИК, ЛОТ 3.3 ОТ КРЕСНА ДО САНДАНСКИ И 
ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 

30.12.2015 30.12.2020 739 245 318 TEN-T 1 
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31 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПТТИ  
2014 - 2020 

ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ 
ЛОТ 3 - БЛАГОЕВГРАД - САНДАНСКИ  
ПРОЕКТ 2 - ЗА ЛОТ 3.2 ОТ КРУПНИК ДО КРЕСНА. 

2017 2022 261 158 748 TEN-T 1 

32 
ФАЗА  

"ИЗПЪЛНЕН" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

ИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „КАЛОТИНА-СОФИЯ“ – 
ФАЗА 2 НА ЛОТ 1 „ЗАПАДНА ДЪГА НА СОП, 
УЧАСТЪК 2 – ПЪТ ІІ-18 СОП 

21.10.2015 13.9.2016 115 408 769 TEN-T 1 

33 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ: ПЪТ I-1 /E-79/ 
„ВИДИН – МОНТАНА – ВРАЦА" - СКОРОСТЕН ПЪТ 

1.1.2020 31.12.2020 2 774 937 TEN-T 1 

34 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

МСЕ ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. КЪРДЖАЛИ 1.1.2020 31.12.2020 109 209 329 TEN-T 2 

35 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА „ПЪТ ІІ-57 СТ. ЗАГОРА-
РАДНЕВО" (ЛОТ 1) 

1.1.2020 31.12.2020 28 755 007 TEN-T 3 

36 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЕ КОСТИНБРОД - БЕРКОВИЦА (ЛОТ 
2 "ПЪТ ІІ-81 КОСТИНБРОД - БУЧИН ПРОХОД" И 
ЛОТ 3 „ПЪТ ІІ-81 БУЧИН ПРОХОД- БЕРКОВИЦА") 

1.1.2020 31.12.2020 27 348 581 TEN-T 3 

37 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЕ ВАРНА - КАРДАМ (ЛОТ 4 „ПЪТ ІІ-
29 ВАРНА – ДОБРИЧ" И ЛОТ 5 „ПЪТ ІІ-29 ДОБРИЧ 
–КАРДАМ") 

1.1.2020 31.12.2020 23 506 185 TEN-T 3 

38 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА „ПЪТ II-86 ПЛОВДИВ - 
АСЕНОВГРАД" (ЛОТ 6) 

1.1.2020 31.12.2020 25 392 217 TEN-T 3 

39 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЕ ПЛЕВЕН - ГАБРОВО (ЛОТ 7 „ПЪТ 
II-35  ПЛЕВЕН-ЛОВЕЧ", ЛОТ 11 "ПЪТ II-44 
СЕВЛИЕВО –    ДРАГАНОВЦИ" И ЛОТ 12 „ПЪТ II-44 
ДРАГАНОВЦИ – ГАБРОВО") 

1.1.2020 31.12.2020 32 390 729 TEN-T 3 

40 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЕ СТАРО ОРЯХОВО - ПРОВАДИЯ 
(ЛОТ 8 „ПЪТ IІІ-904 СТАРО ОРЯХОВО - ДОЛНИ 
ЧИФЛИК - ГРОЗДЬОВО" И ЛОТ 9 "ПЪТ IІІ-904 
ГРОЗДЬОВО-ПРОВАДИЯ") 

1.1.2020 31.12.2020 18 580 438 TEN-T 3 

41 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА С 
ТУРИСТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ (ЛОТ 10 „ПЪТ ІІІ-

1.1.2020 31.12.2020 28 974 843 TEN-T 3 
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1002 ВРАЦА - ПЕЩЕРА "ЛЕДЕНИКА" И ЛОТ 15 
„ПЪТ  III-107-РИЛА - РИЛСКИ МАНАСТИР") 

42 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЪРГОВИЩЕ - ТУТРАКАН (ЛОТ 
13 - "ПЪТ ІІ-49 ТЪРГОВИЩЕ – РАЗГРАД" И ЛОТ 14 
„ПЪТ ІІ-49 КУБРАТ – ТУТРАКАН") 

1.1.2020 31.12.2020 20 710 924 TEN-T 3 

ВОДЕН ТРАНСПОРТ 

43 
ФАЗА  

"ИЗПЪЛНЕНИЕ" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА PORT 
COMMUNITY SYSTEM (PCS) ЗА БЪЛГАРСКИТЕ 
ПРИСТАНИЩА 

1.1.2020 31.12.2020 10 300 000 TEN-T 1 

44 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ" 

МСЕ 
ПРОЕКТ FAIRWAY DANUBE - ОБЩА 
ИНФОРМАЦИЯ: 

1.7.2015 31.12.2020 45 766 000 TEN-T 1 

45 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ" 

МСЕ 
ПРОЕКТ “PORT BULGARIA WEST – SAFE AND 
COMPETITIVE MULTIMODAL PORT” 

1.7.2017 31.12.2020 29 337 450 TEN-T 1 

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА 

46 
ФАЗА  

"ИЗПЪЛНЕНИЕ" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ТАКСИ ЗА ПОЛЗ-
ВАНЕ НА ПЪТИЩАТА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ МПС 

2018 2019 200 000 000 TEN-T 1 

ПРОЕКТИ, ПЛАНИРАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ И/ИЛИ ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ ОТ МФИ, ДО 2022 Г. 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

47 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА ВОЛУЯК - 
ДРАГОМАН” 

2017 2022 258 681 037 TEN-T 1 

48 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПАРАМЕТРИ НА Ж.П. ЛИНИЯТА РУСЕ – ВАРНА 

2018 31.12.2022 749 082 890 TEN-T 2 

49 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  И  РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК МЕЗДРА – ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

2018 31.12.2022 647 663 250 TEN-T 2 

50 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИ-ТЕ 
ПАРАМЕТРИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК 
ГОРНА ОРЯХОВИЦА - КАСПИЧАН 

2018 31.12.2022 466 000 000 TEN-T 2 

51 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ 
КАРНОБАТ – СИНДЕЛ (ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУНЕЛ 
ЛОЗАРЕВО – ПРИЛЕП) И НА ОТСЕЧКИ ОТ 
ЛИНИЯТА 

2018 31.12.2022 338 400 000 TEN-T 3 



Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

28 
 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

52 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

ПРОЕКТ „ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО” - УЧАСТЪ 3 И 
УЧАСТЪК 4 

2017 2018 54 380 122 TEN-T 1 

53 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

ПРОЕКТ „ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО” - ЕТАПНА 
ВРЪЗКА ВКЛЮЧИТЕЛНО ТУНЕЛ ПОД „ШИПКА” 
/ПРЕЗ СТАРА ПЛАНИНА/ (ЩЕ БЪДЕ 
ФИНАНСИРАН ПО ОПТТИ 2014-2020, АКО ИМА 
ВЪЗМОЖНОСТ) 

2017 2019 152 554 740 TEN-T 1 

54 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
ОБХОДЕН ПЪТ НА КАЗАНЛЪК 2022 2022 28 477 819 TEN-T 1 

55 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СКОРОСТЕН ОБХОДЕН ПЪТ НА 
ГР. БУРГАС 

2022 2022 30 030 348 TEN-T 1 

56 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

АМ ХЕМУС ОТ ЯБЛАНИЦА ДО БЕЛОКОПИТОВО 
(УЧАСТЪЦИ ОТ 1 ДО 7) (УЧАСТЪК 1 - ЯБЛАНИЦА-
ПЪТ II-35 ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ПО ОПТТИ 
2014-2020 АКО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ) И 
БЕЛОКОПИТОВО - ШУМЕН 

2017 2022 2 658 152 061 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

ВОДЕН И ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ 

57 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ 
ВАРНА 

2018 2020 520 000 000 TEN-T 2 

ПРОЕКТИ, ПЛАНИРАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕД 2022 Г. 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

58 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ 
ВИДИН – СОФИЯ: ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК 
ВИДИН – МЕДКОВЕЦ” 

2022 2027 882 730 910 TEN-T 1 

59 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА СОФИЯ – 
ПЕРНИК” 

2023 2026 400 000 000 TEN-T 1 

60 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  НА ЖП ЛИНИЯТА ПЕРНИК – 
РАДОМИР 

2023 2025 303 271 257 TEN-T 1 

61 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

РАЗВИТИЕ НА ЖП ВЪЗЕЛ СОФИЯ (БЕЗ 
ОТСЕЧКАТА  СОФИЯ  – ВОЛУЯК) 

2022 2027 419 625 303 TEN-T 1 
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62 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ 
РАДОМИР – ГЮЕШЕВО 

2022 2027 933 320 005 TEN-T 1 

63 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП УЧАСТЪЦИ МЕДКОВЕЦ 
– РУСКА БЯЛА И РУСКА БЯЛА – СТОЛНИК 

2022 2034 3 644 938 638 TEN-T 1 

64 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ РУСЕ – ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА – ДИМИТРОВГРАД 

2022 2027 1 985 049 330 TEN-T 1 

65 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ 
РАДОМИР - КУЛАТА 

2022 2027 1 691 154 792 TEN-T 1 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

66 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
МОСТ „ОРЯХОВО-БЕКЕТ” /НА Р.ДУНАВ/ 2029 2034 357 012 582 TEN-T 1 

67 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
МОСТ „СИЛИСТРА-КЪЛЪРАШ” /НА Р.ДУНАВ/ 2030 2034 267 759 437 TEN-T 1 

68 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОСТ „НИКОПОЛ-ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ” /НА 
Р.ДУНАВ/ 

2029 2033 357 012 582 TEN-T 1 

69 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
ВТОРИ МОСТ ПРИ РУСЕ /НА Р.ДУНАВ/ 2029 2033 267 759 437 TEN-T 1 

ВОДЕН ТРАНСПОРТ 

70 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 
МФИ, ПЧП 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА НА ЛОГИСТИЧЕН 
КОМПЛЕКС  НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ 
ВАРНА-ЗАПАД 

2033 2034 220 000 000 TEN-T 1 
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Таблица 2-6 Бюджет на сценарий „В” в лв. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ОПТ 2007 - 2013  841 872 304 841 872 304 252 017 101 58 567 074 0 0 0 
ОПТТИ 2014 - 2020  8 810 952 161 027 800 416 503 861 799 356 739 942 581 072 933 311 331 525 966 427 
ОПРР 2014 - 2020  0 0 0 0 0 0 205 658 925 
МСЕ  0 14 275 983 65 168 124 191 267 767 258 729 060 258 729 060 226 253 217 
НФ, ПЧП и заеми от МФИ  0 0 0 546 935 088 970 556 640 1 325 293 522 1 274 441 942 
Общи инвестиции  850 683 256 1 017 176 087 733 689 086 1 596 126 668 2 171 866 773 2 517 333 913 2 232 320 511 
Кумулативни инвестиции  850 683 256 1 867 859 344 2 601 548 430 4 197 675 098 6 369 541 870 8 886 875 783 11 119 196 294 
         
Общи инвестиции - само ОП  850 683 256 1 017 176 087 733 689 086 1 049 191 580 1 201 310 132 1 192 040 391 957 878 569 
Кумулативни инвестиции  850 683 256 1 867 859 344 2 601 548 430 3 650 740 010 4 852 050 142 6 044 090 532 7 001 969 101 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
ОПТ 2007 - 2013  0 0 0 0 0 0 0 
ОПТТИ 2014 - 2020  332 322 970 203 755 972 47 961 821 0 0 0 0 
ОПРР 2014 - 2020  0 0 0 0 0 0 0 
МСЕ  62 755 490 17 432 081 0 0 0 0 0 
НФ, ПЧП и заеми от МФИ  1 081 733 855 1 887 008 331 1 520 121 040 1 686 265 980 1 713 041 924 1 479 916 851 894 681 368 
Общи инвестиции  1 476 812 315 2 108 196 384 1 568 082 861 1 686 265 980 1 713 041 924 1 479 916 851 894 681 368 
Кумулативни инвестиции  12 596 008 609 14 704 204 993 16 272 287 853 17 958 553 833 19 671 595 757 21 151 512 608 22 046 193 976 
         
Общи инвестиции - само ОП  395 078 460 221 188 052 47 961 821 

    

Кумулативни инвестиции  7 397 047 562 7 618 235 614 7 666 197 435 
    

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
ОПТ 2007 - 2013  0 0 0 0 0 0 0 
ОПТТИ 2014 - 2020  0 0 0 0 0 0 0 
ОПРР 2014 - 2020  0 0 0 0 0 0 0 
МСЕ  0 0 0 0 0 0 0 
НФ, ПЧП и заеми от МФИ  391 766 425 522 671 039 487 949 835 487 949 835 487 949 835 597 949 835 496 424 382 
Общи инвестиции  391 766 425 522 671 039 487 949 835 487 949 835 487 949 835 597 949 835 496 424 382 
Кумулативни инвестиции  22 437 960 401 22 960 631 440 23 448 581 275 23 936 531 111 24 424 480 946 25 022 430 781 25 518 855 163 
         
Общи инвестиции - само ОП  

       

Кумулативни инвестиции         
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Бюджетът на сценарий „В” е показан на фиг.2-8, фиг.2-9, фиг. 2-10, фиг. 2-11, фиг. 2-12  и в табл.2-6. Той е представен по източници на финансиране, 
по години и като общи разходи към всяка текуща година (кумулативен). Също така е показан и бюджет съставен само от финансирането от опе-
ративните програми и МСЕ (фиг. 2-10, фиг. 2-11). На фиг.2-12 е показан бюджета, като инвестициите са разпределени по времеви периоди. 
 

 
 

Фигура 2-8 Бюджет на сценарий „В” по източници на финансиране Фигура 2-9 Бюджет на сценарий „В” 
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Фигура 2-10 Бюджет на сценарий „В” по източници на финансиране само 
от оперативните програми и МСЕ 

Фигура 2-11 Бюджет на сценарий „В” само от оперативните програми и МСЕ 
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Фигура 2-12 Бюджет на сценарий „В” по времеви периоди 
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2.5 СЦЕНАРИЙ “C” 
Таблица 2-7 Сценарий „C“ 

СЦЕНАРИЙ C 

№ ФАЗА ПРОГРАМА ПРОЕКТИ 
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТОЙНОСТ  

(БЕЗ ДДС) - BGN 
TEN-T 

ОТ ДО 

ПРОЕКТИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД, ЗАВЪРШИЛИ СЛЕД БАЗОВАТА 2014 ГОД. 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

1 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТ 

2007 - 2013 

"МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК 
"СЕПТЕМВРИ-ПЛОВДИВ" - ЧАСТ ОТ ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА 

2014 31.3.2017 269 050 032 TEN-T 1 

2 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТ 

2007 - 2013 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД ПО 
КОРИДОРИ IV И IX, ФАЗА 2: УЧАСТЪК ПЪРВОМАЙ-
СВИЛЕНГРАД” 

2014 31.12.2016 358 643 170 TEN-T 1 

3 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТ 

2007 - 2013 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА В 
УЧАСТЪЦИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-
БУРГАС, ФАЗА 1 

2014 31.12.2016 385 624 679 TEN-T 1 

4 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТ 

2007 - 2013 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В ЮЖЕН 
ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ – 
ПЛОВДИВ 

2014 2017 12 316 771 TEN-T 1 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

5 ФАЗА "ЗАВЪРШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ СТРУМА ЛОТ 2 (ДУПНИЦА - БЛАГОЕВГРАД) 2014 2015 358 722 000 TEN-T 1 

6 ФАЗА "ЗАВЪРШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ СТРУМА ЛОТ 4 (САНДАНСКИ - ГКПП КУЛАТА) 2014 2015 67 176 000 TEN-T 1 

7 ФАЗА "ЗАВЪРШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. МОНТАНА - ПЪТ I-1 (Е79) 2014 2015 46 572 618 TEN-T 1 

8 ФАЗА "ЗАВЪРШЕН" 
ОПРР 

2007 - 2013 
СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА 2014 2016 240 956 836 TEN-T 1 

9 ФАЗА "ЗАВЪРШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ "МАРИЦА" ЛОТ 1 - УЧАСТЪК "ОРИЗОВО-
ДИМИТРОВГРАД" 

2014 2015 133 129 678 TEN-T 1 
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10 ФАЗА "ЗАВЪРШЕН" 
ОПТ 

2007 - 2013 
АМ "МАРИЦА" ЛОТ 2 - УЧАСТЪК "ДИМИТРОВГРАД-
ХАРМАНЛИ" 

2014 2015 122 137 000 TEN-T 1 

ОПТТИ 2014 - 2020; МСЕ 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

11 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК 
СЕПТЕМВРИ – ПЛОВДИВ:  
ЧАСТ ОТ ТРАНС – ЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА – 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧЕТИРИ БРОЯ ПЪТНИ НАДЛЕЗИ “ 

19.8.2016 2017 19 998 000 TEN-T 1 

12 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
ПО УЧАСТЪЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – 
БУРГАС – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НА ТЯГОВИ ПОДСТАНЦИИ БУРГАС, КАРНОБАТ И ЯМБОЛ 

13.8.2015 2017 17 782 623 TEN-T 1 

13 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК 
ПЛОВДИВ – БУРГАС ФАЗА 2”  
ПРОЕКТЪТ ВКЛЮЧВА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ETCS ПО 
ПРОТЕЖЕНИЕ НА ЦЯЛАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ОТ 
ПЛОВДИВ ДО БУРГАС С ОБЩА ДЪЛЖИНА ОТ 293 КМ. 

2016 2022 675 092 693 TEN-T 1 

14 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ-ПЛОВДИВ: ЖП 
УЧАСТЪК ЕЛИН ПЕЛИН- КОСТЕНЕЦ” 

2016 2023 959 236 416 TEN-T 1 

15 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

МСЕ 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СОФИЯ – 
ЕЛИН ПЕЛИН“ 

2015 2020 132 966 320 TEN-T 1 

16 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
МСЕ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК  КОСТЕНЕЦ 
- СЕПТЕМВРИ“ 

2016 2022 348 641 613 TEN-T 1 

17 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
МСЕ 

„РАЗВИТИЕ НА ВЪЗЕЛ СОФИЯ: ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК  
СОФИЯ - ВОЛУЯК“ 

2016 2020 203 819 092 TEN-T 1 

18 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
МСЕ „РАЗВИТИЕ НА ЖП ВЪЗЕЛ ПЛОВДИВ" 2017 2020 224 870 977 TEN-T 1 
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19 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПТТИ  
2014 - 2020 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЮЧОВИ ГАРОВИ КОМПЛЕКСИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯТА, ПО КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРАТ 
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ” 

2017 2020 26 000 000 TEN-T 1 

20 
ФАЗА  

"РЕАЛИЗАЦИЯ" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ЖП ТРАНСПОРТА 

2017 2021 107 200 000 TEN-T 2 

21 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ 
СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР – ГЮЕШЕВО - ГРАНИЦА С 
МАКЕДОНИЯ“ 

2016 2018 26 099 225 TEN-T 1 

22 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ-
ГРАНИЦА С РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ“ 

2016 2018 3 600 000 TEN-T 1 

23 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ЖП 
НАПРАВЛЕНИЕТО РУСЕ – ТУРСКА ГРАНИЦА 

2017 2019 3 000 000 TEN-T 1 

24 
ФАЗА  

"РЕАЛИЗАЦИЯ" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

„АНАЛИЗ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА „СТРАТЕГИЯ ЗА 
ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА В ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА 
ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ” 

2018 2019 1 050 000 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН И ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ 

25 
ФАЗА  

"РЕАЛИЗАЦИЯ" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ И ПЧП 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В СЕВЕРЕН 
ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ - РУСЕ 

2018 2020 43 055 008 TEN-T 1 

МЕТРОПОЛИТЕН 

26 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ : ЛИНИЯ 3, 
ЕТАП I - УЧАСТЪК "БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ - ЦГЧ - УЛ. 
ЖИТНИЦА"  

19.01.2016  31.12.2020  1 017 219 360 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

27 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ЛИНИЯ 3, ЕТАП IІ - 
УЧАСТЪК "УЛ. ЖИТНИЦА - ЖК. ОВЧА КУПЕЛ - 
ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ"  

2017 2019 160 000 000 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

28 
ФАЗА  

"ИЗПЪЛНЕН" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ЛИНИЯ 2 НА МЕТРОТО В 
СОФИЯ, УЧАСТЪК МС "ДЖЕЙМС БАУЧЕР" ДО МС "ВИТОША" - 
ФАЗА 2 

2014 20.7.2016 26 432 856 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 
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29 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 
ОПТТИ  

2014 - 2021 
„РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ЛИНИЯ 3, ЕТАП III", 2018 2022 140 000 000 

(НАЦИОНАЛНО 
ЗНАЧЕНИЕ) 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

30 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПТТИ  
2014 - 2020 

ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ЛОТ 3 - 
БЛАГОЕВГРАД - САНДАНСКИ  
ПРОЕКТ 1 - ЛОТ 3.1 ОТ БЛАГОЕВГРАД ДО КРУПНИК, ЛОТ 3.3 
ОТ КРЕСНА ДО САНДАНСКИ И ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА 

30.12.2015 30.12.2020 739 245 318 TEN-T 1 

31 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПТТИ  
2014 - 2020 

ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ЛОТ 3 - 
БЛАГОЕВГРАД - САНДАНСКИ  
ПРОЕКТ 2 - ЗА ЛОТ 3.2 ОТ КРУПНИК ДО КРЕСНА. 

2017 2022 261 158 748 TEN-T 1 

32 
ФАЗА  

"ИЗПЪЛНЕН" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „КАЛОТИНА-СОФИЯ“ – ФАЗА 2 НА ЛОТ 
1 „ЗАПАДНА ДЪГА НА СОП, УЧАСТЪК 2 – ПЪТ ІІ-18 СОП 

21.10.2015 13.9.2016 115 408 769 TEN-T 1 

33 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ПОДГОТОВКА ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА 
„ЧЕРНО МОРЕ“ 

1.1.2020 31.12.2020 2 592 000 TEN-T 2 

34 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ: ПЪТ I-1 /E-79/ „ВИДИН – 
МОНТАНА – ВРАЦА" - СКОРОСТЕН ПЪТ 

1.1.2020 31.12.2020 2 774 937 TEN-T 1 

35 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
МСЕ 

СКОРОСТЕН ПЪТ ТРАСЕ: РУСЕ – БЯЛА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 
ГАБРОВО - ХАСКОВО - АМ МАРИЦА 

1.1.2020 31.12.2020 3 139 131 TEN-T 1 

36 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА" 
МСЕ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТСЕЧКАТА ОТ АМ МАРИЦА 
(ХАСКОВО)- КЪРДЖАЛИ – ГКПП МАКАЗА» 

1.1.2020 31.12.2020 2 611 303 TEN-T 2 

37 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

МСЕ ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. КЪРДЖАЛИ 1.1.2020 31.12.2020 109 209 329 TEN-T 2 

38 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА „ПЪТ ІІ-57 СТ. ЗАГОРА-РАДНЕВО" (ЛОТ 
1) 

1.1.2020 31.12.2020 28 755 007 TEN-T 3 
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39 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 
КОСТИНБРОД - БЕРКОВИЦА (ЛОТ 2 "ПЪТ ІІ-81 КОСТИНБРОД 
- БУЧИН ПРОХОД" И ЛОТ 3 „ПЪТ ІІ-81 БУЧИН ПРОХОД- 
БЕРКОВИЦА") 

1.1.2020 31.12.2020 27 348 581 TEN-T 3 

40 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 
ВАРНА - КАРДАМ (ЛОТ 4 „ПЪТ ІІ-29 ВАРНА – ДОБРИЧ" И ЛОТ 
5 „ПЪТ ІІ-29 ДОБРИЧ –КАРДАМ") 

1.1.2020 31.12.2020 23 506 185 TEN-T 3 

41 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА „ПЪТ II-86 ПЛОВДИВ - АСЕНОВГРАД" 
(ЛОТ 6) 

1.1.2020 31.12.2020 25 392 217 TEN-T 3 

42 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 
ПЛЕВЕН - ГАБРОВО (ЛОТ 7 „ПЪТ II-35  ПЛЕВЕН-ЛОВЕЧ", ЛОТ 
11 "ПЪТ II-44 СЕВЛИЕВО –    ДРАГАНОВЦИ" И ЛОТ 12 „ПЪТ 
II-44 ДРАГАНОВЦИ – ГАБРОВО") 

1.1.2020 31.12.2020 32 390 729 TEN-T 3 

43 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 
СТАРО ОРЯХОВО - ПРОВАДИЯ (ЛОТ 8 „ПЪТ IІІ-904 СТАРО 
ОРЯХОВО - ДОЛНИ ЧИФЛИК - ГРОЗДЬОВО" И ЛОТ 9 "ПЪТ IІІ-
904 ГРОЗДЬОВО-ПРОВАДИЯ") 

1.1.2020 31.12.2020 18 580 438 TEN-T 3 

44 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА С ТУРИСТИЧЕСКО 
ЗНАЧЕНИЕ (ЛОТ 10 „ПЪТ ІІІ-1002 ВРАЦА - ПЕЩЕРА 
"ЛЕДЕНИКА" И ЛОТ 15 „ПЪТ  III-107-РИЛА - РИЛСКИ 
МАНАСТИР") 

1.1.2020 31.12.2020 28 974 843 TEN-T 3 

45 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

ОПРР  
2014 - 2020 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 
ТЪРГОВИЩЕ - ТУТРАКАН (ЛОТ 13 - "ПЪТ ІІ-49 ТЪРГОВИЩЕ 
– РАЗГРАД" И ЛОТ 14 „ПЪТ ІІ-49 КУБРАТ – ТУТРАКАН") 

1.1.2020 31.12.2020 20 710 924 TEN-T 3 

ВОДЕН ТРАНСПОРТ 

46 
ФАЗА  

"ИЗПЪЛНЕНИЕ" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА PORT COMMUNITY 
SYSTEM (PCS) ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА 

1.1.2020 31.12.2020 10 300 000 TEN-T 1 

47 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ" 

МСЕ ПРОЕКТ FAIRWAY DANUBE - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 1.7.2015 31.12.2020 45 766 000 TEN-T 1 
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48 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ" 

МСЕ 
ПРОЕКТ “PORT BULGARIA WEST – SAFE AND COMPETITIVE 
MULTIMODAL PORT” 

1.7.2017 31.12.2020 29 337 450 TEN-T 1 

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА 

49 
ФАЗА  

"ИЗПЪЛНЕНИЕ" 
ОПТТИ  

2014 - 2020 
ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 
ПЪТИЩАТА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ МПС 

2018 2019 200 000 000 TEN-T 1 

ПРОЕКТИ, ПЛАНИРАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ И/ИЛИ ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ ОТ МФИ, ДО 2022 Г. 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

50 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА ВОЛУЯК - ДРАГОМАН” 2017 2022 258 681 037 TEN-T 1 

51 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА Ж.П. 
ЛИНИЯТА РУСЕ – ВАРНА 

2018 31.12.2022 749 082 890 TEN-T 2 

52 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  И  РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ 
УЧАСТЪК МЕЗДРА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

2018 31.12.2022 647 663 250 TEN-T 2 

53 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИ-ТЕ ПАРАМЕТРИ НА 
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ГОРНА ОРЯХОВИЦА - 
КАСПИЧАН 

2018 31.12.2022 466 000 000 TEN-T 2 

54 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ КАРНОБАТ – 
СИНДЕЛ (ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУНЕЛ ЛОЗАРЕВО – ПРИЛЕП) И 
НА ОТСЕЧКИ ОТ ЛИНИЯТА 

2018 31.12.2022 338 400 000 TEN-T 3 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

55 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
СКОРОСТЕН ПЪТ  „РУСЕ - ШУМЕН” ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2019 2021 193 797 707 TEN-T 2 
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56 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „КАЛОТИНА-СОФИЯ“ - ПЪТ I-8 
КАЛОТИНА – СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 

2019 2021 150 000 000 TEN-T 1 

57 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

СКОРОСТЕН ПЪТ ПЪТ I-1 /E-79/ „ВИДИН – МОНТАНА – 
ВРАЦА"  

2018 2021 864 292 874 TEN-T 1 

58 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

СКОРОСТЕН ПЪТ „РИЛА” С ТРАСЕ: КЮСТЕНДИЛ- ДУПНИЦА – 
САМОКОВ – ПВ БОГОРОДИЦА – АМ „ТРАКИЯ”/ АМ „ХЕМУС” 

2019 2022 812 400 489 TEN-T 2 

59 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

СКОРОСТЕН ПЪТ С ТРАСЕ: РУСЕ – БЯЛА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
– ГАБРОВО - ХАСКОВО - АМ МАРИЦА 

2017 2022 1 497 662 821 TEN-T 1 

60 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТСЕЧКАТА ОТ АМ МАРИЦА 
(ХАСКОВО)- КЪРДЖАЛИ – ГКПП МАКАЗА 

2019 2020 91 338 632 TEN-T 2 

61 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

СКОРОСТЕН ПЪТ „ГЮЕШЕВО-СОФИЯ”  С ТРАСЕ: "ГКПП 
ГЮЕШЕВО – КЮСТЕНДИЛ – РАДОМИР –ПЕРНИК- СОФИЯ" 

2017 2022 670 757 124 
TEN-T 2 И TEN-

T 3 

62 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „ЧЕРНО МОРЕ” 2017 2022 450 000 000 TEN-T 2 

63 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТЯ „АСЕНОВГРАД – СМОЛЯН – 
РУДОЗЕМ“ (ЧАСТИЧНО ДО НИВО СКОРОСТЕН ПЪТ) 

2017 2022 543 374 192 TEN-T 2 

64 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
ПРОЕКТ „ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО” - УЧАСТЪ 3 И УЧАСТЪК 4 2017 2018 54 380 122 TEN-T 1 
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65 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

ПРОЕКТ „ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО” - ЕТАПНА ВРЪЗКА 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ТУНЕЛ ПОД „ШИПКА” /ПРЕЗ СТАРА 
ПЛАНИНА/ (ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ПО ОПТТИ 2014-2020, 
АКО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ) 

2017 2019 152 554 740 TEN-T 1 

66 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
ОБХОДЕН ПЪТ НА КАЗАНЛЪК 2022 2022 28 477 819 TEN-T 1 

67 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

СКОРОСТЕН ПЪТ „ПЛОВДИВ-АСЕНОВГРАД” С ТРАСЕ: 
"ПЪТЕН ВЪЗЕЛ НА АМ ТРАКИЯ – ОБХОДЕН ПЪТ ПЛОВДИВ - 
АСЕНОВГРАД" 

2021 2022 214 858 407 TEN-T 2 

68 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
ИЗГРАЖДАНЕ НА СКОРОСТЕН ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. БУРГАС 2022 2022 30 030 348 TEN-T 1 

69 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

АМ ХЕМУС ОТ ЯБЛАНИЦА ДО БЕЛОКОПИТОВО (УЧАСТЪЦИ 
ОТ 1 ДО 7) (УЧАСТЪК 1 - ЯБЛАНИЦА-ПЪТ II-35 ЩЕ БЪДЕ 
ФИНАНСИРАН ПО ОПТТИ 2014-2020 АКО ИМА 
ВЪЗМОЖНОСТ) И БЕЛОКОПИТОВО - ШУМЕН 

2017 2022 2 658 152 061 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

ВОДЕН И ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ 

70 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА 2018 2020 520 000 000 TEN-T 2 

ПРОЕКТИ, ПЛАНИРАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕД 2022 Г. 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

71 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ВИДИН – 
СОФИЯ: ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ВИДИН – МЕДКОВЕЦ” 

2022 2027 882 730 910 TEN-T 1 

72 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА СОФИЯ – ПЕРНИК” 2023 2026 400 000 000 TEN-T 1 

73 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ  НА ЖП ЛИНИЯТА ПЕРНИК – РАДОМИР 2023 2025 303 271 257 TEN-T 1 
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74 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

РАЗВИТИЕ НА ЖП ВЪЗЕЛ СОФИЯ (БЕЗ ОТСЕЧКАТА  СОФИЯ  
– ВОЛУЯК) 

2022 2027 419 625 303 TEN-T 1 

75 
ФАЗА  

"СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ РАДОМИР – 
ГЮЕШЕВО 

2022 2027 933 320 005 TEN-T 1 

76 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП УЧАСТЪЦИ МЕДКОВЕЦ – РУСКА 
БЯЛА И РУСКА БЯЛА – СТОЛНИК 

2022 2034 3 644 938 638 TEN-T 1 

77 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ РУСЕ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
– ДИМИТРОВГРАД 

2022 2027 1 985 049 330 TEN-T 1 

78 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ РАДОМИР - 
КУЛАТА 

2022 2027 1 691 154 792 TEN-T 1 

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 

79 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

СКОРОСТЕН ПЪТ „ВАРНА-ДУРАНКУЛАК” С ТРАСЕ: "ВАРНА – 
КАВАРНА – ГКПП ДУРАНКУЛАК - /ВРЪЗКА КЪМ 
КОНСТАНЦА, РУМЪНИЯ/" 

2025 2050 678 299 832 TEN-T 2 

80 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
МОСТ „ОРЯХОВО-БЕКЕТ” /НА Р.ДУНАВ/ 2029 2034 357 012 582 TEN-T 1 

81 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
МОСТ „СИЛИСТРА-КЪЛЪРАШ” /НА Р.ДУНАВ/ 2030 2034 267 759 437 TEN-T 1 

82 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
МОСТ „НИКОПОЛ-ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ” /НА Р.ДУНАВ/ 2029 2033 357 012 582 TEN-T 1 

83 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 
ВТОРИ МОСТ ПРИ РУСЕ /НА Р.ДУНАВ/ 2029 2033 267 759 437 TEN-T 1 
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84 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

КРАЙДУНАВСКИ СЕВЕРЕН ПЪТ ОТ ВИДИН ДО СИЛИСТРА 
/„СЕВЕРНА ХОРИЗОНТАЛА”/ -  II-12 ВИДИН – БРЕГОВО - 
ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ; II-11 ВИДИН – АРЧАР – 
ЛОМ - KОЗЛОДУЙ – ОРЯХОВО – ГИГЕН – БРЕСТ – ГУЛЯНЦИ - 
(ДЕБОВО - НИКОПОЛ);  II-52( РУСЕ - БЯЛА) - МЕЧКА - 
НОВГРАД – СВИЩОВ – ДЕКОВ - БЯЛА ВОДА - НИКОПОЛ;  II-
21 РУСЕ - ТУТРАКАН - СИЛИСТРА 

2026 2034 1 485 732 287 
TEN-T 3 

(НАЦИОНАЛНО 
ЗНАЧЕНИЕ) 

85 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

КРАЙГРАНИЧЕН ЮЖЕН ПЪТ ОТ ПЕТРИЧ ДО БУРГАС 
/„ЮЖНА ХОРИЗОНТАЛА”/- КРАЙГРАНИЧНИЯТ МАРШРУТ Е 
КОМБИНАЦИЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ПЪТИЩА: III–198 ПЕТРИЧ - 
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ;  III–197 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ДОСПАТ – ДЕВИН;  III 
- 866 ДЕВИН – СМОЛЯН;  ІІ - 86 СМОЛЯН – СРЕДНОГОРЦИ; ІІІ 
- 865 СРЕДНОГОРЦИ – АРДИНО - КЪРДЖАЛИ; І -5 
КЪРДЖАЛИ - МОМЧИЛГРАД; ІІ - 59 МОМЧИЛГРАД - 
КРУМОВГРАД – ИВАЙЛОВГРАД;  ІІІ–597 ИВАЙЛОВГРАД - 
ЛЮБИМЕЦ;  І – 8 ЛЮБИМЕЦ - ХАРМАНЛИ; ІІ – 76 ХАРМАНЛИ 
- ТОПОЛОВГРАД – СРЕДЕЦ – БУРГАС. 

2027 2034 2 166 207 900 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

86 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТЯ "БУРГАС – ГКПП МАЛКО 
ТЪРНОВО" 

2025 2026 337 518 080 TEN-T 2 

87 
ФАЗА  

"ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 

МФИ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО И 
КАЧЕСТВЕНА ВРЪЗКА КЪМ ГКПП "МАЛКО ТЪРНОВО – 
ДЕРЕКЬОЙ" 

2026 2026 25 816 340 
(НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ) 

ВОДЕН ТРАНСПОРТ 

88 
ФАЗА  

"ПОДГОТОВКА И 
СТРОИТЕЛСТВО" 

НФ ИЛИ 
ЗАЕМИ ОТ 
МФИ, ПЧП 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА 
ЛОГИСТИЧЕН КОМПЛЕКС  НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ 
ВАРНА-ЗАПАД 

2033 2034 220 000 000 TEN-T 1 
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Таблица 2-8 Бюджет на сценарий „С” в лв. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ОПТ 2007 - 2013  841 872 304 841 872 304 252 017 101 58 567 074 0 0 0 
ОПТТИ 2014 - 2020  8 810 952 161 027 800 416 503 861 799 356 739 942 581 072 933 311 331 528 375 491 
ОПРР 2014 - 2020  0 0 0 0 0 0 205 658 925 
МСЕ  0 14 275 983 65 168 124 191 267 767 258 729 060 258 729 060 232 003 651 
НФ, ПЧП и заеми от МФИ  0 0 0 1 073 900 778 1 876 075 646 2 391 081 079 2 340 229 499 
Общи инвестиции  850 683 256 1 017 176 087 733 689 086 2 123 092 358 3 077 385 778 3 583 121 470 3 306 267 566 
Кумулативни инвестиции  850 683 256 1 867 859 344 2 601 548 430 4 724 640 787 7 802 026 565 11 385 148 035 14 691 415 601 
         
Общи инвестиции - само ОП  850 683 256 1 017 176 087 733 689 086 1 049 191 580 1 201 310 132 1 192 040 391 966 038 067 
Кумулативни инвестиции  850 683 256 1 867 859 344 2 601 548 430 3 650 740 010 4 852 050 142 6 044 090 532 7 010 128 599 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
ОПТ 2007 - 2013  0 0 0 0 0 0 0 
ОПТТИ 2014 - 2020  332 322 970 203 755 972 47 961 821 0 0 0 0 
ОПРР 2014 - 2020  0 0 0 0 0 0 0 
МСЕ  62 755 490 17 432 081 0 0 0 0 0 
НФ, ПЧП и заеми от МФИ  2 209 281 300 2 683 883 322 1 520 121 040 1 686 265 980 1 994 850 936 1 936 115 432 1 394 150 106 
Общи инвестиции  2 604 359 760 2 905 071 374 1 568 082 861 1 686 265 980 1 994 850 936 1 936 115 432 1 394 150 106 
Кумулативни инвестиции  17 295 775 361 20 200 846 735 21 768 929 596 23 455 195 576 25 450 046 512 27 386 161 943 28 780 312 049 
         
Общи инвестиции - само ОП  395 078 460 221 188 052 47 961 821 

    

Кумулативни инвестиции  7 405 207 059 7 626 395 112 7 674 356 933 
    

  2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
ОПТ 2007 - 2013  0 0 0 0 0 0 0 
ОПТТИ 2014 - 2020  0 0 0 0 0 0 0 
ОПРР 2014 - 2020  0 0 0 0 0 0 0 
МСЕ  0 0 0 0 0 0 0 
НФ, ПЧП и заеми от МФИ  963 442 093 1 094 346 707 1 059 625 503 946 575 531 946 575 531 1 056 575 531 861 618 401 
Общи инвестиции  963 442 093 1 094 346 707 1 059 625 503 946 575 531 946 575 531 1 056 575 531 861 618 401 
Кумулативни инвестиции  29 743 754 143 30 838 100 849 31 897 726 352 32 844 301 883 33 790 877 414 34 847 452 944 35 709 071 345 
         
Общи инвестиции - само ОП  

       

Кумулативни инвестиции  
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Бюджетът на сценарий „С” е показан на фиг.2-13, фиг.2-14, фиг. 2-15, фиг. 2-16, фиг. 2-17  и в табл.2-8. Той е представен по източници на финанси-
ране, по години и като общи разходи към всяка текуща година (кумулативен). Също така е показан и бюджет съставен само от финансирането от 
оперативните програми и МСЕ (фиг. 2-15, фиг. 2-16). На фиг.2-17 е показан бюджета, като инвестициите са разпределени по времеви периоди. 
 
 

Фигура 2-13 Бюджет на сценарий „С” по източници на финансиране Фигура 2-14 Бюджет на сценарий „С” 
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Фигура 2-15 Бюджет на сценарий „С” по източници на финансиране само от 
оперативните програми и МСЕ 

Фигура 2-16 Бюджет на сценарий „С” само от оперативните програми и МСЕ 
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Фигура 2-17 Бюджет на сценарий „С” по времеви периоди 
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III. ОЦЕНКА И ИЗБОР НА СЦЕНАРИЙ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА В ПЕРИОДА ДО 2030 Г. 

3.1 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИИТЕ 

3.1.1 ПОДХОД И ПРИНЦИПИ НА ОЦЕНКАТА 
Оценката чрез мултикритериален анализ (МКА) има за цел да анализира комплексното 
въздействие на комбинациите от мерки, предложени в различните сценарии за развитие. 
Мултикритериалния анализ е инструмент за сравнение на вариантите един с друг, а не 
спрямо референтни стойности. Поради този факт са необходими и предварителните 
анализи на мерките и определянето на варианти. Друга особеност поради която се използва 
мултикритериалния анализ е, че при него могат да се задават приоритети на оценките, т.е. 
даден набор от критерии (например екологичните) може да бъде приоритизиран пред 
останалите, като получава повече точки. 
 
На разработените сценарии е направена оценка чрез мултикритериален анализ. 
Критериите, подкритериите и показателите заложени в мултикритериалния анализ са 
оценени чрез данни получени от моделиране на определените сценарии с разработения 
транспортен модел. За показатели, за които няма подходящи данни получени от 
транспортния модел са направени съответни експертни приемания.  
 
Оценката има за цел да анализира комплексното въздействие на комбинациите от мерки, 
предложени в различните сценарии за развитие. 
 
При изготвяне на оценката на алтернативите е приложена следната методика:  

• Дефиниране и извеждане на подходящи основни критерии и подкритерии за оценка. 
• Дефиниране на подходящи показатели за оценка на критериите. 
• Описание на показателите като основни цели и съдържание. 
• Оценка на алтернативните сценарии по всеки показател, подкритерии и критерий. 
• Синтезиране и обобщаване на оценката на ниво основни критерии.  
• Извеждане на резултатите от прилагането на мултикритериалния анализ за 
отделните алтернативни сценарии. 
• Избор на най-подходящ сценарий за включването му в интегрираната транспортна 
стратегия. 

 
Използваната система от показатели за оценка на инфраструктурните проекти, мерки и 
сценарии е представена по-долу в изложението. 
 
На базата на всички изведени показатели, описанието на тяхната цел и съдържание се 
извеждат стойности, определящи степента на съответствие с изискванията на съответния 
критерий. Избрана е скала със стойности от 1 до 5, чрез която се дава сравним количествен 
измерител на всеки показател, като конкретната стойност се мотивира след експертно 
приемане или след нормиране на в интервала от 1 до 5 на подходящи и релевантни 
количествени данни получени при моделиране на транспортната система с разработения 
транспортен модел, за всяка от алтернативите. По-малките стойности са негативни, а по-
високите стойности са позитивни. 
 
За отчитане важността на всеки от критериите, при избора на най-подходяща алтернатива, 
се определя коефициент на тежест, измерен чрез процентно съотношение, чиято обща 
стойност за всички  критерии не може да надхвърля 100%. Относителната тежест се 
мотивира за всеки конкретен случай. Общата сума на коефициентите за тежест е 100%. 
 
За всяка алтернатива се определя крайната комплексна оценка от МКА като се сумират 
всички стойности на показателите умножени по съответните коефициенти на тежест. 
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Сценарият, алтернативата с най-голяма стойност на комплексния показател е сценарият, 
който може да бъде избран като най-добър. Останалите сценарии се класират на базата на 
получените стойности на комплексния показател. 
 

3.1.2 СИСТЕМА ОТ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА 
СЦЕНАРИИТЕ. ПОДХОД ПРИ ДЕФИНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА. 

Главна цел на настоящия анализ е да се дефинират основни критерии, подкритерии и 
индикатори, които да отразяват целите на дадения сценарий, интересите и нуждите на 
всички страни участващи в проектите от сценария, както и на всички субекти, които ще 
бъдат засегнати от реализацията на настоящия сценарий.  
 
От тази гледна точка изискванията към основните критерии, по които се оценяват 
различните сценарии могат да бъдат групирани в следните направления: 
 

� Стратегически, политически и правни изисквания. 
Обхваща и отчита приноса за изпълнение на основните европейски и национални стратегии 
и политики, ефективната поддръжка и модернизация на транспортната инфраструктура, 
създаването на транс-европейската мрежа и нивото на подкрепа за балансирано 
териториално развитие. 
 

� Социално - икономически критерии и принос за регионалното развитие. 
Обхваща и отчита приноса при реализация на дадения сценарий за социално – 
икономическото и регионално развитие. 
 

� Ефективност на ползвателите на транспортната инфраструктура. 
Обхваща и отчита ефективността на операторите на транспортни услуги (ползвателите на 
транспортната инфраструктура), като нива на изразходваното количество енергия и 
разходите за експлоатация и поддържане на транспортните средства. 
 

� Разходи за реализация на сценариите и мерките и финансова им приложимост. 
Обхваща и отчита общата стойност на инвестициите за реализация на съответния сценарий, 
разходите за експлоатация и поддръжка, финансовата приложимост (осигурено ли е 
финансиране), жизнения цикъл на активите в края на прогнозния период и ефективността 
на разходите. 
 

� Финансово-икономическа ефективност на даден сценарий. 
Обхваща, оценява и отчита финансовата и икономическа ефективност  на даден сценарий. 
 

� Влияние на даден сценарий върху околната среда и сигурността. 
Обхваща, оценява и отчита влиянието върху населението от гледна точка околната среда и 
сигурността, модалния сплит (постигане на устойчивост в транспортната система, чрез 
пренасочване на трафик от автомобилния към железопътния транспорт), който се 
реализира при даден сценарий. Също така отчита влиянието върху биологичното 
разнообразие, пейзажа и запазване на културно-историческо наследство. 
 
На базата на посочените изисквания и за постигане целта на анализа са изведени и 
дефинирани следните основни критерии: 

� Стратегически, политически и правни изисквания 
� Социално - икономически критерии и принос за регионалното развитие 
� Ефективност на ползвателите на транспортната инфраструктура 
� Разходи за реализация на сценариите и мерките и финансова им приложимост 
� Финансово-икономическа ефективност на даден сценарий 
� Влияние на даден сценарий върху околната среда и сигурността 
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Към всеки основен критерий са дефинирани подкритерии и показатели, отчитащи 
въздействието. 
 
Тази система представлява една рамка за оценяване определена от стратегическите цели и 
обхвата на вземаните решения. Оформена предварително, тази система от показатели би 
могла да служи и като инструмент за анализа на състоянието на транспортната система и 
идентифицирането на проблемите. Също така на база на тези показатели трябва да се 
осъществява и след проектния мониторинг. Като цяло, първичните показатели за 
функционирането на системата са основата за изготвянето на повечето специфични 
програмни индикатори. Така например целите на някои програми за повишаване на дела на 
железопътния транспорт при пътническите и товарните превози има за цел намаляване на 
количествата отделени вредни емисии и парникови газове, намаляване на количествата 
консумирано гориво, които се получават от определяне на първичните показатели като 
автомобил километри, скорост по участъците и др. В Таблица 3-1 са показани най-често 
използваните показатели и връзката им с първичните показатели за функционирането на 
транспортната система получени на база данни след моделиране с транспортния модел. 
 

Таблица 3-1 Система от критерии и показатели за оценка на сценариите 
Стратегически, политически и правни критерии 
Главен критерий Критерии Показатели за оценка на критериите 

1. Стратегически, 
политически и 
правни изисквания 

1.1 Принос за 
изпълнение на 
европейски и 
национални стратегии 
и политики 

1.1.1 Съответствие с националните и европейските 
политики, стратегии, програми и планове. 

1.2 Ефективна 
модернизация на 
транспортната 
инфраструктура 

1.2.1 Премахване на „тесни места" и увеличаване на 
транспортния капацитет 
1.2.2 Подобряване на достъпността до съответната 
инфраструктура 

1.3. Създаване на Транс 
европейската мрежа 

1.3.1 Интегриране на българската транспортна система в 
транспортната система на ЕС 

1.4. Подкрепа за 
балансирано 
териториално развитие 

1.4.1 Развитие на устойчив транспорт 

Социално-икономически критерии 
Главен критерий Подкритерии Въздействие 

2. Социално - 
икономически 
критерии и принос 
за регионалното 
развитие 

2.1Социолно - 
икономически 
критерии 

2.1.1 Достъпност на социално слабите до транспорт 

2.1.2 Достъпност на лица с намалена подвижност до 
транспорт 
2.1.3 Създаване на местна трудова заетост по време на 
изпълнението на сценария 
2.1.4 Принос към БВП на страната и към БВП на съответните 
региони 
2.1.5 Намалено времепътуване 
2.1.6 Цени на транспортните услуги  

2.1.7 Поносимост на цените на транспортните услуги 

2.1.8 Достъпност до работни места 
2.1.9 Достъпност до търговски обекти 

2.1.10 Достъпност до социални и здравни грижи 

2.2 Принос към 
регионалното развитие 

2.2.1 Повишаване на регионалния туристически потенциал 
2.2.2 Подобряване на мобилността и достъпността на 
населението 
2.2.3 Достъпност до туристически обекти и места за отдих 
2.2.4 Транспортна достъпност до големите градове 

Ефективност на ползвателите на транспортната инфраструктура 
Главен критерий Подкритерии Въздействие 

3.1Изразходвано 
количество енергия 

3.1.1 Изразходвано количество гориво 
3.1.2 Изразходвано количество тягов ток 
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3. Икономическа 
ефективност на 
операторите 

3.2Разходи за 
експлоатация и 
поддържане на 
транспортните 
средства 

3.2.1 Разходи за експлоатация и поддържане на моторните 
превозни средства 

3.2.2 Разходи за експлоатация и поддържане на вагоните и 
локомотивите 

Разходи за реализация на проектите и мерките 
Главен критерий Подкритерии Въздействие 

4. Разходи за 
реализация на 
проектите и 
мерките 

4.1 Обща стойност на 
инвестициите 

4.1.1 Инвестиционни разходи 
4.1.2 Структура на инвестициите 
4.1.3 Разходи за отчуждаване на имоти 

4.2Разходи за 
експлоатация и 
поддръжка 

4.2.1 Разходи за експлоатация 

4.2.2 Разходи за поддръжка 

4.3Финансова 
приложимост 

4.3.1 Осигурено финансиране  
4.3.2 Финансова устойчивост 

4.4 Жизнен цикъл на 
активите в края на 
прогнозния период 

4.4.1 Амортизации и амортизационна политика 

4.4.2 Остатъчна стойност на активите 

4.3.3 Реинвестиции и подновяване на активите 

4.5. Ефективност на 
разходите 

4.5.1 NPV на общите инвестиции и разходите за 
експлоатация и поддържане 
4.5.2 Част от NPV на общите инвестиции и разходите за 
експлоатация и поддържане, припадаща се на единица 
транспортна работа 

Финансово-икономическа ефективност на  даден сценарий 
Главен критерий Подкритерии Въздействие 

5. Финансово-
икономически 
ползи от проекта 

5.1 Финансов анализ 

5.1.1 Финансова вътрешна норма на възвръщаемост на 
инвестициите 
5.1.2 Принос на Общността 
5.1.3 Финансова вътрешна норма на възвръщаемост на 
капитала 

5.2Икономически 
анализ 

5.2.1 Икономическа вътрешна норма на възвръщаемост 

5.2.2 Коефициент ползи - разходи 
Околна среда и сигурност 
Главен критерий Подкритерии Въздействие 

6. Околна среда 

6.1 Население 

6.1.1 Шум и вибрации 
6.1.2 Емисии на парникови газове 
6.1.3 Замърсяване на въздуха 

6.1.4 Инциденти, убити, тежко ранени и леко ранени 

6.1.5 Обходни пътища около големите градове 

6.2 Модален сплит 6.2.1 Дял на обществения транспорт 
6.2.2 Дял на железопътния транспорт 

6.3Биологично 
разнообразие 

6.3.1 Засягане на Защитени зони с международно значение 

6.3.2 Засягане на Защитени зони с национално значение 

6.3.3 Ефекти върху биоразнообразието, флората, фауната и 
водата 

6.4 Пейзаж 6.4.1 Видим пейзаж 
6.5Културно-
историческо 
наследство 

6.5.1 Засегнати зони и обекти на културно-историческото 
наследство 
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3.1.3 МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ 
На базата на всички изведени показатели, описанието на тяхната цел и съдържание се 
извеждат стойности, определящи степента на съответствие с изискванията на критерия 
или степента на въздействие. 
 
Както беше отбелязано по-горе е избрана скала от 1 до 5 , чрез която се дава сравним 
количествен измерител на всеки показател, като конкретната стойност се мотивира 
експертно или се получава след изчисления (нормиране в интервала от 1 до 5), за всяка от 
алтернативите (сценарий). 
 
Скалата с оценки е дадена в табл.3-2 
 

Таблица 3-2 Скала с оценки 

отлично 5 
благоприятно 4 

средно  3 
неблагоприятно 2 

критично 1 
 
За отчитане важността на всеки от критериите, при избора на най-подходяща алтернатива 
(сценарий) е определен коефициент на тежест, измерен чрез процентно съотношение, 
чиято обща стойност за всички  критерии не може да надхвърля 100%.   Относителната 
тежест също се мотивира за всеки конкретен случай. 
 

3.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА ЧРЕЗ МУЛТИКРИТЕРИАЛЕН АНАЛИЗ 

Мултикритериалният анализ се реализира на база избраните по-горе основни критерии, 
подкритерии и индикатори. Заедно с описанието е направена и оценката на основните 
критерии, подкритерии и индикатори и на тази база е избран съответния сценарий. На 
сравнение и избор са подложени „референтен сценарий” и три сценария с развитие:  
„сценарий A”, „сценарий B” и „сценарий  C”. 
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3.2.1 СТРАТЕГИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ КРИТЕРИИ 

В долната табл. 3-3 са представени стратегическите, политически и правни критерии, 
подкритерии и показатели. Показателите са оценени и остойностени. 

 
Таблица 3-3 Стратегически, политически и правни критерии 

Стратегически, политически и правни критерии 

0,20 

Референтен 
сценарий 

Сценарий 
А 

Сценарий 
B 

Сценарий 
C Главен 

критерий 
Критерии 

Показатели за 
оценка на 

критериите 

1. 
Стратегически, 
политически и 

правни 
изисквания 

1.1 Принос за 
изпълнение на 
европейски и 
национални 
стратегии и 
политики 

1.1.1 
Съответствие с 
националните и 
европейските 
политики, 
стратегии, 
програми и 
планове. 

1,00 3,16 5,00 5,00 

1.2 Ефективна 
модернизация на 
транспортната 
инфраструктура 

1.2.1 Премахване 
на „тесни места" 
и увеличаване 
на транспортния 
капацитет 

1,00 3,52 4,25 4,87 

1.2.2 
Подобряване на 
достъпността до 
съответната 
инфраструктура 

1,00 3,52 4,25 4,87 

1.3. Създаване на 
Транс 
европейската 
мрежа 

1.3.1 
Интегриране на 
българската 
транспортна 
система в 
транспортната 
система на ЕС 

1,00 2,00 4,00 5,00 

1.4. Подкрепа за 
балансирано 
териториално 
развитие 

1.4.1 Развитие на 
устойчив 
транспорт 

1,00 3,16 5,00 5,00 

Сумарни стойности на критерия по сценарии 5,00 15,36 22,50 24,73 
Стойности на критерия с отчитане на теглото му по 
сценарии  

1,00 3,07 4,50 4,95 

 
Това е критерий, който показва в каква степен са удовлетворени изискванията по всеки от 
изброените сценарии. Сценариите са сравнени  от гледна точка на: 

� Принос за постигане на съответствието с европейските и националните 
политики, стратегии, програми и планове (показателя показва съответствието). 

� Ефективна модернизация на транспортната инфраструктура оценена чрез 
премахване на „тесни места” и увеличаване на транспортния капацитет и подобряване на 
достъпността до съответната инфраструктура. 

� Създаване на транс-европейската мрежа, чрез интегриране на българската 
транспортна система в транспортната система на ЕС. 

� Подкрепа за балансирано териториално развитие чрез развитие на устойчив 
транспорт. 
 
Тежестта на критерият е 0,20, като общата тежест на всички критерии е 1,00. 
 
Много е важно оценяваната алтернатива (сценарий) да съответстват на европейските и 
национални политики, стратегии и планове. Това би направило сценарият атрактивен за 
финансиране и реализация. Значение има съвместимостта на проектите от разглеждания 
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сценарий един с друг, като реализацията им не създава проблеми, а премахва „тесни места” 
и увеличава транспортния капацитет. 
 
Стремежа към оптимизиране на инвестиционните разходи, с който трябва да бъде 
съобразен сценарият или ограничените възможности за съфинансиране, често налагат да 
се правят компромиси още на фаза проектиране. Това може да бъде изборът на 
предлаганата технология, материалите за подмяна, трасета и др. 
 
От друга страна проектантите се стремят максимално да удовлетворят изискванията на 
възложителя, отразени в техническото задание и в същото време да изпълнят всички 
нормативни изисквания на национално ниво и европейско ниво, за интегриране на 
транспортната ни мрежа в европейската и развитие на устойчив транспорт.  
 
Трябва да се получи такова развитие на различните видове транспорт, така че да се получи 
устойчива транспортна система и балансирано териториално развитие. 
 
Европейската транспортна политика е свързана с приоритетното развитие на  
железопътния транспорт и увеличаване на интермодалността на превозите. Това от своя 
страна води до създаване на устойчива транспортна система. Изхождайки от това оценката 
на съответствието с европейските и националните стратегии и политики и развитието на 
устойчив транспорт и балансирано териториално развитие се прави на базата на 
километрите модернизирани и рехабилитирани железопътни линии за скорост над 100 
км./час. 
 
 Премахване на тесните места, увеличаването на транспортния капацитет, подобряването 
на достъпността до съответната инфраструктура и създаването на транс-европейската 
мрежа, чрез интегриране на българската транспортна система в транспортната система на 
ЕС се оценява чрез общите километри модернизирана и рехабилитирана пътна и 
железопътна инфраструктура. 
 
Най-висока стойност по този критерий има „сценарий C” (4,95 точки). Той в най-пълна 
степен отговаря на всички изисквания на критериите, защото съдържа всички възможни 
проекти, което предполага и максимално финансиране. На второ място е „сценарий B” (4,50 
точки). Той предвижда повече железопътни проекти, но разположени в края на 
референтния период, защото за тях няма осигурено финансиране. Този сценарий би решил 
в пълна степен постигането на устойчива транспортна система и най-пълно би отговорил 
на изискванията на европейската и национална транспортна политика за приоритетно 
развитие на железопътния транспорт, като в същото време се съобрази с ограниченията във 
финансирането. 
 
 На трето място е сценарий „сценарий A” (3,07 точки). При този сценарий ударението е върху 
ограниченията свързани с финансирането на проектите, които влизат в обхвата на 
сценария. И на четвърто място е референтния вариант (1,00 точка). 
 

3.2.2 СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИНОС КЪМ 
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

В долната табл. 3-4 са представени социално - икономически критерии и критериите 
за принос за регионалното развитие. Показателите са оценени и остойностени. 
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Таблица 3-4 Социално - икономически критерии и принос за регионалното развитие 
Социално-икономически критерии 

0,10 

Референтен 
сценарий 

Сценарий 
А 

Сценарий 
B 

Сценарий 
C 

Главен 
критерий 

Подкритерии Въздействие 
2
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и
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 и
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и
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и
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2.1.1 Достъпност на 
социално слабите до 
транспорт 

1,00 2,16 5,00 5,00 

2.1.2 Достъпност на 
лица с намалена 
подвижност до 
транспорт 

1,00 2,00 4,00 5,00 

2.1.3 Създаване на 
местна трудова 
заетост по време на 
изпълнението на 
сценария 

1,00 3,52 4,25 4,87 

2.1.4 Принос към 
БВП на страната и 
към БВП на 
съответните 
региони 

1,00 3,52 4,25 4,87 

2.1.5 Намалено 
времепътуване 

1,00 2,99 4,08 5,00 

2.1.6 Цени на 
транспортните 
услуги  

4,00 3,00 3,00 3,00 

2.1.7 Поносимост на 
цените на 
транспортните 
услуги 

4,00 3,00 3,00 3,00 

2.1.8 Достъпност до 
работни места 

1,00 2,99 4,08 5,00 

2.1.9 Достъпност до 
търговски обекти 

1,00 3,82 3,16 5,00 

2.1.10 Достъпност 
до социални и 
здравни грижи 

1,00 2,99 4,08 5,00 

2
.2

 П
р

и
н
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и
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2.2.1 Повишаване на 
регионалния 
туристически 
потенциал 

1,00 3,52 4,25 4,87 

2.2.2 Подобряване 
на мобилността и 
достъпността на 
населението 

1,00 2,99 4,08 5,00 

2.2.3 Достъпност до 
туристически 
обекти и места за 
отдих 

1,00 3,82 3,16 5,00 

2.2.4 Транспортна 
достъпност до 
големите градове 

1,00 2,99 4,08 5,00 

Сумарни стойности на критерия по сценарии 20,00 43,32 54,45 65,60 

Стойности на критерия с отчитане на теглото му по 
сценарии  

2,00 4,33 5,45 6,56 

 
Това е критерий, който показва в каква степен са удовлетворени изискванията по всеки от 
изброените сценарии. Сценариите са сравнени  от гледна точка на: 

� Социално - икономически критерии свързани с достъпността на социално 
слабите до транспорт (оценени с процента намаление на времепътуванията с обществен 
транспорт за съответния сценарий), достъпността на лица с намалена подвижност до 
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транспорт (оценена експертно), достъпността до работните места (оценена на базата на 
процентното намаляване на времепътуванията с частен и обществен транспорт), 
достъпността до търговски обекти (оценена чрез процентното намаляване на 
времепътуванията с лични автомобили - частен транспорт) и достъпността до социални и 
здравни грижи (оценена на базата на процентното намаляване на времепътуванията с 
частен и обществен транспорт). 

� Социално - икономически критерии свързани със създаването на местна трудова 
заетост по време на изпълнението на даден сценарий (оценена на базата на общото 
развитие на инфраструктурата – общи километри новоизградени, модернизирани и 
рехабилитирани пътни и железопътни участъци за дадения сценарий). 

� Социално - икономически критерии свързани с влиянието на сценария към БВП 
на страната и към БВП на съответните региони (оценена на базата на общото развитие на 
инфраструктурата – общи километри новоизградени, модернизирани и рехабилитирани 
пътни и железопътни участъци). 

� Социално - икономически критерии свързани с намалено времепътуване 
(оценена на базата на процентното намаляване на времепътуванията с частен и обществен 
транспорт), цени и поносимост на цените на транспортните услуги. 

� Критерии за принос към регионалното развитие свързани с повишаване на 
регионалния туристически потенциал, подобряване на мобилността и достъпността на 
населението (оценена на базата на процентното намаляване на времепътуванията с частен 
и обществен транспорт),  подобряване на достъпността до туристически обекти и места за 
отдих (оценена на базата на процентното намаляване на времепътуванията с частен 
транспорт – лични автомобили) и транспортна достъпност до големите градове (оценена на 
базата на процентното намаляване на времепътуванията с частен и обществен транспорт), 
цени и поносимост на цените на транспортните услуги. 
 
Стойностите на показателите са получени след експертна оценка или след нормиране на 
изходните данни към стойности в интервала от 1 до 5. 
 
Тежестта на критерият е 0,10, като общата сума на всички тежести на използваните 
критерии е 1,00. 
Най-висока стойност по този критерий има „сценарий C” (6,56 точки). На второ място е 
„сценарий B” (5,45 точки), на трето място е сценарий „сценарий A” (4,33 точки) и на последно 
четвърто място е референтния сценарий (2,00 точки). 
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3.2.3 ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
В долната табл. 3-5 са представени критериите и показателите свързани с икономическата 
ефективност на ползвателите на транспортната инфраструктура. Показателите са оценени 
и остойностени. 
 

Таблица 3-5 Икономическа ефективност на ползвателите на транспортната инфраструктура 
Ефективност на ползвателите на  
транспортната инфраструктура 

0,05 

Референтен 
сценарий 

Сценарий 
А 

Сценарий 
B 

Сценарий 
C Главен 

критерий Подкритерии Въздействие 

3. 
Икономическа 
ефективност 

на 
операторите 

3.1 Изразходвано 
количество 
енергия 

3.1.1 
Изразходвано 
количество 
гориво 

1.00 2.00 4.00 4.00 

3.1.2 
Изразходвано 
количество 
тягов ток 

1.00 2.00 4.00 4.00 

3.2 Разходи за 
експлоатация и 
поддържане на 
транспортните 
средства 

3.2.1 Разходи за 
експлоатация и 
поддържане на 
моторните 
превозни 
средства 

2,89 2,25 3,92 3,65 

3.2.2 Разходи за 
експлоатация и 
поддържане на 
вагоните и 
локомотивите 

3.00 3.00 3.00 3.00 

Сумарни стойности на критерия по сценарии 7,89 9,25 14,92 14,65 

Стойности на критерия с отчитане на теглото му по 
сценарии  

0,39 0,46 0,75 0,73 

 
Сценариите са сравнени  от гледна точка на: 

� Изразходвано количество енергия при реализация на даден сценарий и  
� Разходи за експлоатация и поддържане на транспортните средства при 

реализацията на даден сценарий. 
 
Стойностите на показателите са получени експертно или след нормиране на изходните 
данни към стойности в интервала от 1 до 5. 
 
Тежестта на критерият е 0,05, като общата сума на всички тежести на използваните 
критерии е 1,00. 
 
Най-висока стойност по този критерий има „сценарий B” (0,75 точки). На второ място е 
„сценарий C” (0,73 точки), на трето място е сценарий „сценарий A” (0,46 точки) и на последно 
четвърто място е референтния сценарий (0,39 точки). 
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3.2.4 КРИТЕРИИ СВЪРЗАНИ С РАЗХОДИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЦЕНАРИИТЕ И 
МЕРКИТЕ И ФИНАНСОВА ИМ ПРИЛОЖИМОСТ 

 
В долната табл. 3-6 са представени критериите и показателите свързани с разходите за 
реализация на мерките и проектите. Показателите са оценени и остойностени. 
 

Таблица 3-6 Разходи за реализация на проектите и мерките 

Разходи за реализация на проектите и мерките 

0,25 

Референтен 
сценарий 

Сценарий 
А 

Сценарий 
B 

Сценарий 
C Главен 

критерий 
Подкритерии Въздействие 

4. Разходи 
за 

реализация 
на 

проектите и 
мерките 

4.1 Обща 
стойност на 
инвестициите 

4.1.1 
Инвестиционни 
разходи 

5,00 2,48 1,75 1,13 

4.1.2 Структура на 
инвестициите 

5,00 3,00 2,50 1,00 

4.1.3 Разходи за 
отчуждаване на 
имоти 

5,00 2,48 1,75 1,13 

4.2 Разходи за 
експлоатация и 
поддръжка 

4.2.1 Разходи за 
експлоатация 

5,00 2,48 1,75 1,13 

4.2.2 Разходи за 
поддръжка 

5,00 2,48 1,75 1,13 

4.3 Финансова 
приложимост 

4.3.1 Осигурено 
финансиране  

5,00 4,00 3,00 1,00 

4.3.2 Финансова 
устойчивост 

5,00 4,00 3,00 1,00 

4.4 Жизнен цикъл 
на активите в 
края на 
прогнозния 
период 

4.4.1 
Амортизации и 
амортизационна 
политика 

5,00 4,00 3,00 1,00 

4.4.2 Остатъчна 
стойност на 
активите 

1,00 3,52 4,25 4,87 

4.3.3 
Реинвестиции и 
подновяване на 
активите 

1,00 3,52 4,25 4,87 

4.5. 
Ефективност на 
разходите 

4.5.1 NPV на 
общите 
инвестиции и 
разходите за 
експлоатация и 
поддържане 

5,00 2,48 1,75 1,13 

4.5.2 Част от NPV 
на общите 
инвестиции и 
разходите за 
експлоатация и 
поддържане, 
припадаща се на 
единица 
транспортна 
работа 

1,00 5,00 3,00 2,00 

Сумарни стойности на критерия по сценарии 48,00 39,45 31,76 21,40 

Стойности на критерия с отчитане на теглото му по 
сценарии  

12,00 9,86 7,94 5,35 

 
Критерият „Разходи за реализация на проектите и мерките” показва каква е степента на 
инвестициите за всеки от изброените сценарии. Сценариите са сравнени  и оценени от 
гледна точка на: 
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� Стойността на инвестициите за всеки сценарий свързани с оценка на 
инвестиционните разходи, структурата на инвестициите и разходите за отчуждаване на 
имоти (оценена на базата на общото развитие на инфраструктурата – общи километри 
новоизградени, модернизирани и рехабилитирани пътни и железопътни участъци за 
дадения сценарий). 

� Стойността на разходите за експлоатация и поддръжка (оценена на базата на 
общото развитие на инфраструктурата – общи километри новоизградени, модернизирани 
и рехабилитирани пътни и железопътни участъци за дадения сценарий). 

� Финансова приложимост свързана с осигурено финансиране и финансова 
устойчивост на проектите и мерките, включени в съответния сценарий. 

� Жизнен цикъл на активите в края на прогнозния период свързан с оценка на 
амортизациите и амортизационната политика, оценката на реинвестициите (подновяване 
на активите) и оценка на остатъчната стойност на активите (оценена на базата на общото 
развитие на инфраструктурата – общи километри новоизградени, модернизирани и 
рехабилитирани пътни и железопътни участъци за дадения сценарий). 

� Ефективност на разходите свързана с оценката на NPV на общите инвестиции и 
разходите за експлоатация и поддържане и на частта от NPV на общите инвестиции и 
разходите за експлоатация и поддържане, припадаща се на единица транспортна работа 
(оценена на базата на общото развитие на инфраструктурата и на трафика). 
 
Стойностите на показателите са получени след нормиране на изходните данни към 
стойности в интервала от 1 до 5. По-високите стойности са позитивни, а по-ниските 
стойности са негативни. 
 
Тежестта на критерият е 0,25, като общата сума на всички тежести на използваните 
критерии е 1,00. Тежестта на този критерий е висока, поради важността на нивото на 
необходимите инвестиции и свързаните с това подкритерии и показатели. Колкото по-
високи са инвестициите, толкова по-трудно би се осигурило финансиране и финансова 
устойчивост на проектите включени в дадения сценарий и това го прави по-рисков и трудно 
изпълним. 
 
Най-висока стойност по този критерий има референтния сценарий (12,00 точки). На второ 
място е „сценарий A” (9,86 точки), на трето място е сценарий „сценарий B” (7,94 точки) и на 
последно четвърто място е „сценарий C” (5,35 точки). 
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3.2.5 КРИТЕРИИ СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ 
НА ДАДЕН СЦЕНАРИЙ 

В долната табл. 3-7 са представени критериите и показателите свързани с 
финансовата и икономическа ефективност на даден сценарий. Показателите са оценени и 
остойностени. 

 
Таблица 3-7 Финансово-икономическа ефективност на даден сценарий 

Финансово-икономическа ефективност на   
даден сценарий 

0,10 

Референте
н сценарий 

Сценари
й А 

Сценари
й B 

Сценари
й C 

Главен 
критерий 

Подкритерии Въздействие 

5. Финансово-
икономическ

и ползи от 
проекта 

5.1 Финансов 
анализ 

5.1.1 Финансова 
вътрешна норма 
на 
възвръщаемост 
на инвестициите 

1.00 5.00 3.00 2.00 

5.1.2 Принос на 
Общността 

1.00 5.00 3.00 2.00 

5.1.3 Финансова 
вътрешна норма 
на 
възвръщаемост 
на капитала 

1.00 5.00 3.00 2.00 

5.2 Икономически 
анализ 

5.2.1 
Икономическа 
вътрешна норма 
на 
възвръщаемост 

1.00 5.00 3.00 2.00 

5.2.2 
Коефициент 
ползи - разходи 

1.00 5.00 3.00 2.00 

Сумарни стойности на критерия по сценарии 5.00 25.00 15.00 10.00 

Стойности на критерия с отчитане на теглото му по 
сценарии  

0,50 2,50 1,50 1.00 

 
Сценариите са сравнени  и оценени от гледна точка на: 

� Финансова ефективност свързана с оценяване на вероятните стойности на 
финансовата вътрешна норма на възвръщаемост на инвестициите, принос на Общността и 
финансовата вътрешна норма на възвръщаемост на капитала. 

� Икономическата ефективност свързана с оценяване на вероятните стойности на 
икономическа вътрешна норма на възвръщаемост и коефициент ползи - разходи. 

Стойностите на показателите са получени след експертна оценка или след 
нормиране на изходните данни към стойности в интервала от 1 до 5. По-високите стойности 
са позитивни, а по-ниските стойности са негативни. 

Тежестта на критерият е 0,10, като общата сума на всички тежести на използваните 
критерии е 1,00. 

Най-висока стойност по този критерий има „сценарий A” (2,50 точки). На второ място 
е „сценарий B” (1,50 точки), на трето място е сценарий „сценарий C” (1,00 точки) и на 
последно четвърто място е референтния сценарий (0,50 точки). 
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3.2.6 КРИТЕРИИ СВЪРЗАНИ С ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ДАДЕН СЦЕНАРИЙ 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И СИГУРНОСТТА 

В долната табл. 3-8 са представени критериите и показателите свързани с влиянието 
върху околната среда, климата и нивото на сигурност при реализация на всеки от приетите 
сценарии. Показателите са оценени и остойностени. 

 
Таблица 3-8 Околна среда и сигурност 

Околна среда и  
сигурност 

0,30 

Референте
н сценарий 

Сценари
й А 

Сценари
й B 

Сценари
й C Главен 

критерий 
Подкритерии Въздействие 

6. Околна 
среда и 

сигурност 

6.1 Население 

6.1.1 Шум и 
вибрации 

2,00 3,00 5,00 4,00 

6.1.2 Емисии на 
парникови газове 

5.00 3.00 4.00 1.00 

6.1.3 Замърсяване на 
въздуха 

5.00 3.00 4.00 1.00 

6.1.4 Инциденти, 
убити, тежко ранени 
и леко ранени 

1,00 3,51 4,71 5,00 

6.1.5 Обходни 
пътища около 
големите градове 

1,00 1,12 5,00 4,96 

6.2 Модален 
сплит 

6.2.1 Дял на 
обществения 
транспорт 

1,00 3,00 5,00 4,00 

6.2.2 Дял на 
железопътния 
транспорт 

1,00 2,87 5,00 4,97 

6.3 Биологично 
разнообразие 

6.3.1 Засягане на 
Защитени зони с 
международно 
значение 

5.00 3,50 3.00 1.00 

6.3.2 Засягане на 
Защитени зони с 
национално 
значение 

5.00 3,50 3.00 1.00 

6.3.3 Ефекти върху 
биоразнообразието, 
флората, фауната и 
водата 

5.00 3,50 3.00 1.00 

6.4 Пейзаж 6.4.1 Видим пейзаж 1.00 4,00 4.00 4,50 

6.5 Културно-
историческо 
наследство 

6.5.1 Засегнати зони 
и обекти на 
културно-
историческото 
наследство 

5.00 3,50 3.00 1.00 

Сумарни стойности на критерия по сценарии 38,00 37,00 48,71 33,43 
Стойности на критерия с отчитане на  
теглото му по сценарии  

11,10 11,25 14,61 10,03 

 
Критерият „Околна среда и сигурност” показва до каква степен реализацията на всеки от 
приетите сценарии влияе върху околната среда, климата, сигурността, културно-
историческото наследство и населението. Сценариите са сравнени  и оценени от гледна 
точка на: 

� Влиянието върху населението оценено от гледна точка на шума и вибрациите 
предизвикани след реализацията на даден сценарий, нивата на емисиите парникови газове, 
влияещи върху промените в климата, нивата на емисиите газове и отделяните вредни 
елементи и твърди частици, замърсяващи въздуха, нивото на безопасността свързано с 
реализираните инциденти и съответния брой убити, тежко ранени и леко ранени и 
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постигнатите положителни ефекти след изграждане на обходни пътища около големите 
градове.  

Оценени са следните емисии газове, твърди частици и елементи: CO (carbon 
monoxide); CO2 (carbon dioxide); PM (particle matters); HC (hydrocarbons); NOx (nitrogen oxide); 
PN (particle number); Benzene; CH4 (methane); SO2 (sulfur dioxide); NO2 (nitrogen dioxide); 
NMHC (non-methane hydrocarbon); NH3 (ammoniac) и N2O (nitrous oxide). Стойностите за 
емисиите са получени след моделиране на сценариите с разработения транспортен модел. 

� Постигнатия модален сплит след реализация на даден сценарий, оценен чрез 
дела на обществения транспорт при превоза на пътници и дела на железопътния транспорт 
в обществения транспорт при превоза на пътници. 

� Влиянието на реализацията на даден сценарий върху биологичното 
разнообразие. 

Този показател е оценен на базата на вероятността за засягане на защитени зони с 
международно значение, засягане на защитени зони с национално значение и вероятните 
ефекти върху биоразнообразието, флората, фауната и водата. 

� Влиянието на реализацията на даден сценарий върху околното пространство 
(пейзажа). 

� Влиянието на реализацията на даден сценарий върху запазване на културно-
историческото ни наследство.  
 
Този показател е оценен на базата на вероятността за засягане на зони и обекти на 
културно-историческото наследство. 
 
Стойностите на показателите са получени след експертно оценяване или след нормиране 
на изходните данни към стойности в интервала от 1 до 5. По-високите стойности са 
позитивни, а по-ниските стойности са негативни. 
 
Тежестта на критерият е 0,30, като общата сума на всички тежести на използваните 
критерии е 1,00. Тежестта на този критерий е най-висока, поради важността му за 
опазването на околната среда, намаляване на въздействието върху промените на климата, 
замърсяване на въздуха, биологичното разнообразие, околното пространство и опазването 
на културно-историческото ни наследство. Също така важно е и намаляването на 
произшествията и свързаните с това убити и ранени, което до по-високо ниво на 
безопасност. Колкото по-високи са положителните ефекти, толкова по-високи са 
стойностите на показателите. 
 
Най-висока стойност по този критерий има „сценарий B” (14,61 точки). На второ място е 
„сценарий A” (11,25 точки), на трето място е референтния сценарий (11,10 точки) и на 
последно четвърто място е „сценарий C” (10,03 точки). 
 

3.2.7 КЛАСИРАНЕ НА АЛТЕРНАТИВИТЕ ПО СЦЕНАРИИ 
 
3.2.7.1 Остойностяване на вариантите.  
 
Чрез относителната тежест се определя важността за всеки от критериите в общата оценка 
на алтернативите (сценариите). Изходната позиция за тяхното степенуване е следната: 

� Стратегическите, политически и правни критерии са доста важни и затова 
влиянието им върху избора на сценарий е значително. Затова им се дава относителна 
тежест 0,20 или 20%. 

� Социално-икономическите критерии имат важно значение за избора на 
една алтернатива защото определят очакванията на обществото в различни аспекти на 
социалното развитие на страната или районите, засегнати след реализацията на даден 
сценарий. Затова този критерий има относителна тежест 0,1 или 10%. 
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� Критерият свързан с ефективността на ползвателите на транспортната 
инфраструктура от операторите предлагащи транспортни услуги има тежест 0,05 или 5%. 

� Критерият „Разходи за реализация на проектите и мерките” е много важен, 
заради това, че е свързан с възможностите за успешно финансиране и реализация на даден 
сценарий. Този критерий има относителна тежест 0,25 или 25%. 

� Критерият свързан с финансово-икономическата ефективност на  даден 
сценарий определя жизнеспособността му. Оценен е експертно на базата на досега 
разработени и проектирани транспортни проекти.   Има относителна тежест от 0,10 или 
10%. 

� Най-важният критерий е свързан с околната среда и сигурност. Ползите от 
реализацията на даден сценарий се оценяват именно по показателите включени в 
критерият. Относителната му тежест е най-висока и е 0,30 или 30%. 

Получените стойности по съответните критерии се умножават по относителните им 
тежести и накрая се сумират. По този начин се получава крайната оценка за дадения 
сценарий след прилагане на МКА. 

Избира се сценарият с най-висока стойност на оценката. Търси се максимум на 
оценката и съответстващия на този максимум сценарий. 

 

3.2.7.2 Оценка на алтернативите и предложение за избор 
 

На база на извършеното остойностяване на показателите за всеки сценарий и 
мотивирана относителна тежест на критериите е получено класиране на сценариите по 
тази стратегия представени в по-долната табл. 3-9. 

 
Таблица 3-9 Крайно класиране на сценариите 

КРИТЕРИИ 
РЕФЕРЕНТЕН 

СЦЕНАРИЙ 
СЦЕНАРИЙ А СЦЕНАРИЙ B СЦЕНАРИЙ C 

СТРАТЕГИЧЕСКИ, 
ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ 
КРИТЕРИИ 

1,00 3,07 4,50 4,95 

СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ 

2,00 4,33 5,45 6,56 

ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА 
ТРАНСПОРТНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

0,39 0,46 0,75 0,73 

РАЗХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА ПРОЕКТИТЕ И МЕРКИТЕ 

12,00 9,86 7,94 5,35 

ФИНАНСОВО-
ИКОНОМИЧЕСКА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА  ДАДЕН 
СЦЕНАРИЙ 

0,50 2,50 1,50 1,00 

ОКОЛНА СРЕДА И 
СИГУРНОСТ 

11,10 11,25 14,61 10,03 

ОБЩА СТОЙНОСТ С 
ОТЧИТАНЕ НА ТЕЖЕСТАА 
НА КРИТЕРИИТЕ 

26,99 31,48 34,74 28,62 

 
След прилагането на МКА се вижда, че „вариант B” има максимална оценка от 34,74 точки. 
На второ място е „вариант A” с 31,48 точки, на трето място е „вариант C” с 28,62 точки и на 
последно място е референтния сценарий с оценка 26,99 точки. 


