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Приоритетна ос 3 Диверсификация на превозите

Мярка 1 Увеличаване дела на обществения електротранспорт – железопътен, тролейбусен, трамваен, метро

	Модернизация на жп линията София – Пловдив в участъка Септември – Пловдив

	МФ
	МТИТС
Национална компания „Железопътна инфраструктура”


	2011 г.
	2015 г.
	Обща стойност на проекта:
630 626 259,28 
Изплатени средства към края на м. юни 2015 г.:
108 880 087,6
	Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.
	Изградени железопътни линии
	122,118
	41,727
	80,391
	Проектът е в процес на строителство и се очаква да приключи до края на м. април 2016 г.

	
	
	
	
	
	
	
	Модернизирани коловозни развития в гарите
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	Ремонт и модернизация на мостове
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	Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград – турска граница



	МФ
	МТИТС
Национална компания „Железопътна инфраструктура”
	2009 г.
	2012 г.
	Обща стойност на проекта:
84 010 778,58 

	Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.
	Изпълнена реконструкция на 
17, 907 км. железен път
	100% изпълнен
	100% изпълнен
	100% изпълнен
	Изпълнението на проекта е приключило. Обектът е приет за експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-755/
29.06.2012 г.

	Подновяване на участъци от жп инфраструктурата по жп линия Пловдив – Бургас
	МФ
	МТИТС Национална компания „Железопътна инфраструктура”

	2011 г.
	2015 г.
	Обща стойност на Позиция 1: 
29 652 343,58 
Изплатени средства към 29.07.2015 г. – 24 201 613, 41
	Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.
	Позиция 1
Изпълнена рехабилитация на железен път 21 км.
	100% изпълнен
	100% изпълнен
	100% изпълнен
	Позиция 1 – СМР са изпълнени 100%. Издадено е Разрешение за ползване изх. № СТ-05-566/14.04.2014 г. На 01.04.2015 г. инженерът е издал сертификат за приемане на обекта.
Към момента Позиция 2 и 3 са в процес на строителство и се очаква да приключат до края на 2015 г.

	
	
	
	
	
	Обща стойност на Позиция 2: 
151 536 000,19 
Изплатени средства към 29.07.2015 г. – 128 056 727,50
	
	Позиция 2
Рехабилитация на железен път 120 км.
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	Обща стойност на Позиция 3:
135 780 506,65 
Изплатени средства към 29.07.2015 г. – 97 151 272, 95
	
	Позиция 3
Рехабилитация на железен път 150 км.
	150
	120
	30
	

	Етап І метродиаметър: участък „Пътен възел „Надежда” (МС 5-II) – бул. „Черни връх” (МС 11-II)

Етап ІІ – Лот 1 „Обеля – Надежда” и Лот 2 „Младост І – Цариградско шосе”
	МФ
	МТИТС „Метрополитен” ЕАД
Столична община

	2009 г.
	2012 г.
	Етап I
741 485 759,78 
Етап II
705 852 958,53
	Европейски фондове с национално съфинансиране (Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.) и други (общински бюджет и средства на „Метрополитен” ЕАД)
	Общо:

13,2 км.
метролинии

13 бр. метростанции

18 бр.
метровлака
	
	Проектите са завършени през 2012 г.
	
	Завършени проекти: 
Етап I и Етап II

	„Проект за разширение на метрото в
София Етап III, Лот 1 „Цариградско шосе – Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4”
	МФ
	МТИТС „Метрополитен” ЕАД
Столична община

	2013 г.
	2015 г.
	Етап III
Обща стойност на проекта: 406 553 284

Изплатени средства към 30 юни 2015 г.: 219 996 229,10


	Европейски фондове с национално съфинансиране (Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.) и други (общински бюджет и средства на „Метрополитен” ЕАД)
	7,7 км. метролинии

7 бр. метростанции
	
	Физическо изпълнение към 30 юни 2015 г.: 
100 %
	
	В процес на подготовка са окончателните документи за приключването на проекта по ОПТ за Етап III на метрото

	
Приоритетна ос 3 Диверсификация на превозите

Мярка 2 Развитие и изграждане на интермодални терминали за комбинирани превози

	Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив
	МФ
	МТИТС
Национална компания „Железопътна инфраструктура”
	2014 г.
	2015 г.
	Обща стойност на проекта: 10 322 531,77 Изплатени средства към 30.06.2015 г. – 1 037 520, 32
	Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.
	Изграждане на един интермодален терминал до края на 2016 г.
	Изпълнени дейности по проектиране на терминала
	
	
	Изпълнението на проекта включва проектиране и строителство и към момента е в процес на изпълнение. Очаква се да приключи до края на 2015 г.

	Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе
	МФ
	МТИТС Национална компания „Железопътна инфраструктура”
	2014 г. 
	2015 г. 
	Обща стойност на проекта: 
4 195 300 Изплатени средства към 30.06.2015 г. – 1 044 212, 59

	Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.
	Изграждане на един интермодален терминал. 

До края на 2018 г. ще има изградени два интермодални терминала – ИМТ – Пловдив и ИМТ – Русе.
	
	
	
	Към момента е започнало изпълнението на проект „Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, подробен устройствен план и подготовка на отчуждителни процедури за проекта”
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