МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ОТЧЕТ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ЗА 2008 г. 
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І. Преглед на настъпилите промени в организационната структура през отчетния период

С ПМС № 185 от 28 юли 2008 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се осъществи първия етап на предвиденото в § 23 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. задължение, до 30 юни 2008 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити да предприемат необходимите действия, за намаляване с не по-малко от 12 на сто на числеността на персонала в системата. Изменението на числеността е в следните второстепенни разпоредители от системата на МТ: ИА “Железопътна администрация”, ИА “Проучване и поддържане на река Дунав”, ИА “Морска администрация”, “Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ”. Многопрофилна транспортна болница – Варна от началото на месец август се преобразува в “Многопрофилна болница за активно лечение” – ЕООД, Варна.

Вторият етап се осъществи с ПМС № 210 от 27.08.2008 г. за преобразуване на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация", с което се преструктурира сектора на водния транспорт. 

ІІ. Отчет за изпълнението на политиките през 2008 г.

Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната. В тази връзка, мисията на Министерството на транспорта е да осигурява ефективен и устойчив транспорт, да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение на България и нейния транзитен потенциал, да ускори интегрирането на страната в европейските структури.

Ефективните транспортни системи са важни за просперитета на Европа и оказват голямо влияние върху икономическия растеж, социалното развитие и околната среда. Целта на устойчивата транспортна политика на ЕС е транспортната система на съюза да отговаря на икономическите, социални и екологични нужди на обществото. 

През последните години изискванията към качеството на транспортните услуги – товарни и пътнически се увеличават и в този смисъл целта на държавната администрация в лицето на Министерството на транспорта, е да създаде законови и икономически условия за предоставянето на обществени транспортни услуги и съответната инфраструктура, които да отговорят на очакванията на потребителите.

В изпълнение на програмата на правителството и свързаното с членството на Република България в Европейския съюз интегриране на транспортната ни система в европейската, през изминалaта 2008 г. Министерството на транспорта концентрира усилията си към провеждане на една целенасочена, мотивирана и съобразена с европейските принципи транспортна политика. Опитахме се да постигнем по-добра координация в действията си и да обезпечим ефективната връзка между дейността на министерството и предварително дефинираните приоритети, която да гарантира развитието на транспортната система на Република България. Стремим се и да продължим политиката на стриктен контрол върху разходите на дружествата от системата на МТ, както и да насърчаваме инвестиционната активност на бизнеса в транспорта, включително и чрез развитие на нормативната уредба. 

През 2008 г. екипът на министерството продължи да изпълнява основните приоритети, които си е поставил за периода до 2009 г.: 
· Безопасност и сигурност на транспортната система
· Модернизация на транспортната система
· Ускоряване на проектите по предприсъединителните фондове на Европейския съюз 
· Повишаване качеството на транспортните услуги на населението
Конкретните приоритети, към които МТ насочи своите усилия през 2008 г., са:

· Чувствително подобряване състоянието на железопътния транспорт 

· Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура 

· По-широко използване на инструментите на публично-частното партньорство

· Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика.

Стратегическата цел на министерството за изграждане на устойчива транспортна система се постига посредством провеждането на следните три основни политики в компетентностите и отговорностите на министъра на транспорта:

· Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура

· Политика за подобряване на организацията и управлението на транспорта

· Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни раздели, затова в този раздел ще се отчетат дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

На 1 януари 2008 г. стартира проектът на Министерството на транспорта “Транспортно прогнозиране”, който е с продължителност 18 месеца. Изпълнител на проекта е консорциум, състоящ се от холандската организация NEA и Института по транспорт и комуникации (ИТК). Целта на проекта е да подобри процеса на разработване на прогнози като база за формиране на политиките в транспортния сектор. 

Очакван резултат от проекта „Транспортно прогнозиране” е и изготвянето на национална база данни, която ще позволи на Министерството на транспорта да създава и разработва по-добри стратегии, политики и инвестиционни решения, основаващи се на съвременните модели за прогнозиране. Тази база данни ще бъде регулярно обновявана и поддържана като 2007 г. е определена за базова година. Базата данни ще бъде достъпна и управлявана посредством софтуерен интерфейс – “Toolbox”. 

Друг проект на Министерството на транспорта, който стартира през 2008 г. е „Общ генерален план за транспорта”. Договорът за изготвяне на Общ генерален план за транспорта бе сключен на 10.03.2008 г. с изпълнител - „Фейбър Монсел” ООД. Срокът за изпълнение на разработката е 1 година от датата на одобрение на формуляра за кандидатстване на проекта – 15.05.2008 г. Проектът е в процес на изпълнение. В момента се извършва анализ на съществуващата транспортна система и идентифициране на слабите и места, както и анализ на транспортното търсене, което е част от изпълнението на Етап 1.
ПОЛИТИКА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Тази политика е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж.

Осъществяването на основната цел на България за присъединяване към Европейския съюз вече е факт, но успешното интегриране на страната ни като новоприета държава-член е свързано с необходимостта от национална транспортна система, съответстваща на европейската.

Основните цели на министерството в рамките на тази политика са:

· Интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона

· Повишаване на икономическата ефективност

· Повишаване на конкурентоспособността на българската транспортна система.

Очакваните ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

· Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобрено качество на предлагания капацитет

· Намалени средства за поддържане и експлоатация на транспортна инфраструктура

· Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти

· Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-късо времепътуване и по-висок комфорт

· Повишена безопасност

· Нови работни места

· Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната.

Министерството изпълнява следните четири основни програми за постигане целите на тази политика:

· Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт

· Развитие на инфраструктурата във водния транспорт

· Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт

· Планиране и контрол на пътната инфраструктура.

Реализиран бе напредък в изпълнението на следните мащабни инфраструктурни проекти:
· Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница
· Изграждане на втори мост на р. Дунав при Видин – Калафат
· Строителство на пътна връзка между бул. „Брюксел” и новия пътнически терминал на летище София
· Зимовник на АППД-Русе при км. 491 на р. Дунав – ІІІ етап
· Реконструкция и електрификация на жп линията Свиленград – турска граница
· Реконструкция, развитие и разширение на Летище София Лот Б1 – Строителство на нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура - ландшафтно устройство
· Строителство на интермодален терминал в гр. София
· Техническа помощ за модернизация на жп линия Видин – София 
· Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в жп участъци по линията Мездра – Горна Оряховица и Техническа помощ за модернизация на транс-европейската железопътна мрежа в България – жп линия София – Пловдив
· Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в жп участъци по линията Пловдив – Бургас 
· Техническа помощ за модернизация на трансевропейската жп мрежа в България – жп линия София – Драгоман 
· Техническа помощ за модернизация на трансевропейската жп мрежа в България – жп линия София – Перник – Радомир 
· Връзка на АМ „Хемус’’ със софийски околовръстен път 
· Строителство на АМ „Люлин”: северна околовръстна дъга – пътен възел Даскалово
· Разширение на софийското метро – I етап „Пътен възел „Надежда” – бул. „Черни връх” 
· Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали в пристанища Варна и Бургас
Заложените цели на министерството за модернизация и развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство се следват и изпълняват макар и с известно забавяне, свързано с процедури по обжалване и промяна на нормативната уредба в областта на концесиите. В областта на публично-частното партньорство са постигнати следните резултати:

· Развитие на пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин – с Решение № 820 от 12.12.2007 г. Министерският съвет определи концесионер на обекта и конкретизира основните елементи на концесията; Решението е обжалвано пред КЗК;

· Развитие на интермодален пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом – с Решение № 620 от 17.09.2007 г. на МС е открита процедурата за предоставяне на концесия върху интермодалния терминал;
· Развитие на пристанищен терминал Сомовит, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе – комисията за избор на концесионер е започнала разглеждане на подадените от участниците оферти;
· Пристанищен терминал Созопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас – процедурата е спряна с оглед предоставянето на терминала на Министерство на земеделието и храните и преобразуването му в рибарско пристанище;
· Пристанищен терминал Русе – център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе – прогнозираният срок за приемане на решение на МС за откриване на процедурата за предоставяне на концесия на терминала е до края на до края на м. април 2009 г.;
· Развитие на гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица – продължават подготвителните действия по процедурата за предоставяне на концесия, които се очаква да приключат до края на 2009 г.; 
· Развитие на гражданско летище за обществено ползване Русе – процедурата за предоставяне на концесия е открита с Решение № 728 на Министерския съвет от 12.11.2007 г. В момента тече срокът за подаване на оферти от желаещите да участват кандидати;
· Железопътна линия Септември – Добринище – през 2008 г. започнаха предварителни проучвания и подготовка за предоставянето на концесия на железопътната линия Септември – Добринище; текат подготвителни действия и е възложено разработване на анализи на външен консултант;
Във връзка с интегрирането на транспортната система на Република България с тази на страните от Европейския съюз, възниква необходимостта схемите за таксуване за достъп до железопътната инфраструктура да отчитат коректно и в максимална степен факторите, влияещи върху разходите за инфраструктура и степента на използване и насищане на капацитета, съответстващи на европейските стандарти. В изпълнение на тези изисквания НК ЖИ разработи нова Методика и модел за образуване на инфраструктурните такси. 

Един от приоритетите на Министерството на транспорта е създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика. В тази област НК ЖИ приключи подготовката на проекта Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на НК ЖИ – предвиден за финансиране по приоритетна ос V – „Техническа помощ” на ОПТ. Изготвени са техническото задание, тръжната документация и формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ”.

Независимо от факта, че Министерството на транспорта отговаря за осъществяването на политиката за модернизиране на транспортната инфраструктура, с някои проблеми са ангажирани и следните други институции:

· Министерски съвет

· Министерство на финансите

· Министерството на регионалното развитие и благоустройството

· Министерството на икономиката и енергетиката

· Министерство на околната среда и водите

· Министерство на земеделието и храните

· Министерство на отбраната

· Органи на местното самоуправление.

ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТА

Транспортният сектор е ключов за българската (и всяка друга) икономика, както поради неговата свързваща роля по отношение на останалите сектори в икономиката, така и заради собствения му принос в брутната добавена стойност и заетостта.

Политиката ни в сферата на повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчиво развитие на обществения транспорт обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктури проблеми на местно, национално и международно равнище, които оформят и съответните транспортни пазари.

Основните цели на министерството в рамките на тази политика са:

· Осигуряване на транспортни услуги на населението на достъпни цени

· Подобряване на условията за лоялна конкуренция между и в различните видове транспорт

· Устойчив ръст на вътрешните и международните превози

· Повишаване на енергийната ефективност на транспортния сектор.

Очакваните ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

· Повишаване конкурентноспособността на българските транспортни субекти и съхраняване, респективно увеличаване на пазарния им дял в Европа и в света

· Повишена ефективност на административното обслужване и съкратено време за обслужване

· Свободно придвижване на хора и стоки във вътрешно и международно съобщение при достъпни цени, съобразени с тяхната покупателна способност.

Министерството изпълнява следните три основни програми за постигане целите на тази политика:

· Регулиране на достъпа до пазара и професията

· Общодостъпен транспорт

· Проучване и поддържане на водните пътища.

Осигурен е свободен достъп на всички превозвачи до различните видове транспортна инфраструктура, с изключение на пътнически превозвачи по железопътната инфраструктура, което задължение за България влиза в сила от 01.01.2010 г.

От всички видове транспорт видимо изоставане в организацията за посрещане предизвикателствата на европейското членство на България има в железопътния транспорт. Липсата на фиксирани граници за другите видове транспорт и засилената роля на частните превозвачи при тях е извела нивото на организация на управлението на търсеното пазарно равнище, което ги прави значително по-конкурентни в сравнение с железопътния. Именно затова усилията на МТ за периода са насочени в действия основно в железопътния сектор.

Една от основните задачи на преструктурирането на железопътния сектор е създаването на структури, готови да поемат интегрирането с европейските структури, да подготвят сектора за конкуренцията от страна на външни превозвачи и да създадат условия за усвояване на планираните средства от ЕС. В тази връзка:

· Приключи организационното и технологично преструктуриране на НК ЖИ стартирало на 01.01.2007 г.

· Бе реализирано отделянето на три дъщерни дружества от БДЖ ЕАД: „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви) ЕООД, които получиха и лицензи за ж.п. превозвачи.

Превоз на хора с ограничена мобилност

Транспортно обслужване на трудно подвижни лица с железопътен транспорт се извършва по направленията: София – Пловдив – Бургас, София – Г. Оряховица – Варна, София – Карлово – Бургас, София – Г. Оряховица, София – Ямбол, Пловдив – Варна, София – Г. Оряховица – Русе, съответно с ускорените бързи влакове №№: 8601 / 8602, 2601 / 2602, 3601 / 3602, 2607 / 2608, 8605 / 8606 и бързи влакове №№ 4613 / 4612.

В съставите на тези влакове са включени специализирани вагони с обособени места за лица, придвижващи се с инвалидни колички и техните придружители. Към вагоните има изградени санитарни възли, отговарящи на международните стандарти. За извършване на такава услуга в жлезопътните гари: София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна са изградени гарови служби за приемане на заявки за превози с железопътен транспорт. Приемането на заявките в тези гарови служби се извършва от представители на БЧК, а обслужването е съвместно и с наш персонал. 

Независимо от факта, че Министерството на транспорта отговаря за осъществяването на политиката за подобряване организацията и управлението на транспорта, с някои проблеми са ангажирани и следните други институции:

· Министерски съвет

· Министерство на финансите

· Министерство на икономиката и енергетиката

· Министерство на регионалното развитие и благоустройството

· Министерство на околната среда и водите

· Министерство на външните работи

· Министерство на вътрешните работи

· Министерство на труда и социалната политика

· Министерство на образованието и науката

· Комисия за защита на конкуренцията

· Комисия за защита на потребителите

· Областни администрации

· Сдружение на общините

Синдикални, браншови и други обществени организации.
ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ В ТРАНСПОРТА
Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност са сред основните изпълнявани приоритети на министерството.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози.

Необходима е специална политика в насока стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията. 

Основните цели на министерството в рамките на тази политика са:

· Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност

· Висока надеждност на експлоатацията

· Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда

· Намаляване броя и щетите от произшествията

· Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

Очакваните ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

· Развитие на устойчив транспортен сектор

· Намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда

· Повишаване на енергийната ефективност на транспортния сектор

· Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система.

Министерството изпълнява следните шест основни програми за постигане целите на тази политика:

· Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт

· Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт

· Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт

· Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт

· Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия

· Медицинска и психологическа експертиза.

Високата надеждност на експлоатация се постига, чрез поддържане и модернизиране на инфраструктурата, която гарантира нивото на безопасност и сигурност. Изпълнението на политиките и програмите на МТ е взаимосвързано и допринася за постигането на поставените цели.

Въвеждане на интелигентни транспортни системи за осигуряване на висока степен на безопасност на движението по пътищата

Министерството на транспорта следи развитието на програмата ГАЛИЛЕО и се надява в най-скоро време да започне фазата на разгръщане на системата и пускането й в експлоатация до 2013 г. Приложението на ГАЛИЛЕО в транспортния сектор ще окаже голямо влияние и върху развитието на интелигентните транспортни системи (ИТС), с оглед да се осигури ефективност и безопасност за всички видове транспорт. 

Внедряване на изискванията на ЕС в областта на безопасността и сигурността в гражданското въздухоплаване

След предприемането на редица мерки в областта на Закона за гражданското въздухоплаване и някои подзаконови нормативни документи, предприетите структурни промени в ГД „ГВА”, извършените проверки на български авиокомпании от Европейската агенция за безопасност и ГД „ГВА”, Европейската комисия внесе предложение в Европейския съвет за снемането на ограничителните мерки, което бе прието и влезе в сила на 10.09.2008 г. С Регламент 875 на ЕК от 08.08.2008 г бе отменен Регламент 1962/2006 на ЕК и българските авиокомпании стават равностоен партньор на вътрешния пазар на ЕС.

Специализираното звено за разследване на авиационни събития към дирекция „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт” в Министерството на транспорта води архив за разследванията и поддържа информационна база данни за авиационните събития по програма ECCAIRS, която е на разположение за нуждите на анализа на авиационните събития.

Повишаване на безопасността на движението по пътищата 

Министерството на транспорта беше национален координатор за попълването на подробен въпросник, изпратен от Европейската комисия по проблемите на безопасността на движението в България. Въпросите се отнасяха до редица министерства и организации, които работят в тази област – МВР, МОН, МЗ и др. Въпросникът беше одобрен и защитен на сесията на групата „Показатели на дейността по пътната безопасност” (RSPI) към Европейската комисия, състояла се в Брюксел на 22 май 2008 г.

Подобряване на безопасността и минимизиране на рисковете при превоза на пътници с железопътен транспорт

Започна работа по предприемане на необходимите мерки за подобряване на безопасността и минимизиране на рисковете при превоза на пътници с железопътен транспорт. Сред по-важите от тях са:

· Разработване и внедряване на система за регистриране и контрол на пътуващите със спални и кушет-вагони и последващ мониторинг на системата;

· Забрана за тютюнопушене във всички категории пътнически влакове;

· Завишаване на контрола по спазването на изискванията за носения от пътниците ръчен багаж и внасянето във влаковете на лесно запалими и други опасни течности;

· Подготовка на инструкция и подходящи информационни материали за подробно информиране на пътниците относно съществуващите ограничения, начин на действие при възникването на пожар или друг инцидент, пътища за евакуация, местоположението на пожарогасителите, аварийните (внезапни) спирачки и др.;

· Разработване на система за обезопасяване срещу отваряне на вратите на вагоните по време на движение на влаковете;

· Създаване на мобилни групи за контрол по спазването на изискванията за сигурност и безопасност на превозите на пътници с железопътен транспорт. Понастоящем са сформирани три мобилни групи от районните железопътни инспекции в София, Горна Оряховица и Пловдив, които от началото на м. март 2008 г. извършват проверки в системата на железопътния транспорт.

През 2008 г. в НК ЖИ е изготвена Система за технологично управление по време на кризи и аварии, чрез въвеждане на План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи и съответните Инструкции за реагиране към всички регионални звена. Започна противопожарно оборудване на тунели с дължина, по голяма от 500 м. 
Подобряване на безопасността във водния транспорт
През 2008 г. успешно бе въведен в експлоатация проект по програма ФАР – VTMIS фаза 2, в изпълнение на елементи от Директива 2002/59 ЕС. Данните от системата VTMIS са използвани във всички случаи при търсене и спасяване и разследване на произшествията. Многофункционалното използване на системата за управление и мониторинг на корабния трафик /VTMIS/ при превенция на риска, търсене и спасяване и разследване на произшествия се изразява следните конкретни действия:

· повишаване на безопасността на корабоплаването;

· използване на VTMIS за търсене и спасяване;

· използване на данни от VTMIS при разследване на морски произшествия;

Държавен технически надзор

През изминалия отчетен период Министерството на транспорта подпомогна и ще продължи да подпомага процеса за гарантиране на сигурността и безопасността при реализирането на дейностите по изграждането на газификацията на Летище София с цел безопасната му експлоатация при обработката на пътници и товари, включително и във всички зони на летищния комплекс. Пример за това е съгласуването от наша страна на значими инвестиционни проекти като „Нова база за ремонт на самолети за Луфтханза Техник София” и „Газификация на автобаза и ГРП на ДП „РВД”.

Съвместно със специалистите от ИА „Пристанищна администрация” се извършиха проверки за установяване на състоянието на съоръженията с повишена опасност (СПО), монтирани и експлоатирани на територията на пристанищните комплекси. 

Повишаване на енергийната ефективност

По отношение на енергийната ефективност на транспортния сектор е разработена Целева програма по енергийна ефективност в сектор „Транспорт” за 2008 г. Съвместно с МИЕ се разработи „Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.”, приета на заседание на Министерски съвет на 15.11.2008 г.

Големите енергийни разходи в транспорта се извършват основно в железопътния транспорт. Другите видове транспорт използват горива и операторите са в по-голямата си част частни фирми, които сами търсят начини за повишаване на енергийната ефективност, така че очаквания ефект от енергийна ефективност за Министерство на транспорта е основно от железопътния сектор.

Намаляване на вредното въздействие върху околната среда 

В ЕС са приети дългосрочни програми за опазване на околната среда, включващи и транспортния сектор. Това са предимно мерки насочени към драстично намаляване на дела на автомобилния транспорт в превозната дейност, чрез използването на алтернативни видове транспорт, като водния и железопътния. В съответствие с тази европейска политика и на база анализа на състоянието на отделните видове транспорт МТ прие, че приоритет в развитието на сектора следва да бъде даден на железопътния транспорт, без да се подценяват нуждите в развитието и на останалите видове транспорт, чрез гъвкава политика за постепенно налагане на мултимодалните превози. 

Независимо от факта, че Министерството на транспорта отговаря за осъществяването на Политиката за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта, с някои проблеми са ангажирани и следните други институции:

· Министерски съвет

· Министерство на финансите

· Министерство на икономиката и енергетиката

· Министерство на регионалното развитие и благоустройството

· Министерство на околната среда и водите

· Министерство на външните работи

· Министерство на вътрешните работи

· Министерство на отбраната

· Министерство на извънредните ситуации

· Министерство на труда и социалната политика

· Министерство на здравеопазването

· Министерство на образованието и науката

· Областни администрации

· Сдружение на общините

· Гражданска защита

· Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд.

ІІІ Таблици, представящи отчета на приходите и разходите по бюджетните програми

Отчет на разходите по бюджета на Министерство на транспорта за 31.12.2008 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма “Администрация”
	№
	
	Разходи (в лева)

	
	Наименование на политиката
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	1.
	Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура
	28 219 700
	76 736 470
	65 099 542

	2.
	Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта
	2 805 400
	2 618 624
	2 576 537

	3.
	Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта
	26 631 900
	34 542 784 
	34 473 246

	4.
	Програма  „Авиоотряд 28”
	6 971 200
	8 654 865
	8 551 659

	5.
	Програма “Администрация”
	13 047 500
	15 391 705
	7 467 009

	
	ОБЩО:
	77 675 700
	137 944 448
	118 167 993


Приложение № 1 – Отчет на приходите

	ПРИХОДИ за 31.12. 2008 г.
	Закон                                         (в лева)
	Уточнен план

(в лева)
	Отчет                                      (в лева)

	Общо приходи:
	19 292 000
	33 915 117
	50 438 313

	Данъчни приходи
	
	
	

	Неданъчни приходи
	19 292 000
	26 783 845
	40 236 571

	Приходи и доходи от собственост
	995 000
	8 486 845
	9 811 160

	Държавни такси
	18 100 000
	18 100 000
	25 925 103

	Други
	197 000
	197 000
	4 500 308

	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
	
	7 131 272
	10 201 742


Собствените приходи на МТ за 2008 г. са генерирани предимно от такси по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта и включват:

· такси за лицензии, разрешения и други документи издавани от ИА „Автомобилна администрация”;
· такси за свидетелства, удостоверения, лицензии и други документи издавани от ГД „ГВА”;
· такси за право на ползване на акваторията; за издаване на удостоверения за експлоатационна годност и вписване на промени в регистъра на пристанищата;
· такси за дейности по технически надзор върху съоръженията с повишена опасност;
· такси събирани от български и чуждестранни кораби и лица в морски и речни пристанища;
· събират се и приходи по Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Р България.
Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми по бюджета на Министерство на транспорта

	ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 31.12. 2008 г.


	Закон

(в лева)
	Уточнен план

(в лева)
	Отчет

(в лева)

	Общо разходи на ПРБК
	77 675 700
	137 944 448
	118 167 993

	Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура
	28 219 700
	76 736 470
	65 099 542

	Програма  „Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”
	5 855 600
	45 814 448
	43 488 876

	Програма  „Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”
	3 346 000
	12 512 904
	7 770 743

	Програма  „Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”
	19 018 100
	18 409 118
	13 839 923

	Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта
	2 805 400
	2 618 624
	2 576 537

	Програма  „Регулиране на достъпа до пазара и професията”
	847 000
	444 030
	443 148

	Програма  „Проучване и поддържане на водните пътища”
	1 958 400
	2 174 594
	2 133 389

	Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта
	26 631 900
	34 542 784 
	34 473 246

	Програма  „Контрол и  осигуряване на стандарти  в автомобилния транспорт”
	7 896 600
	9 211 447
	9 205 952

	Програма  „Контрол и осигуряване на стандарти  в железопътния транспорт”
	700 200
	732 311
	712 281

	Програма  „Контрол и  осигуряване на стандарти  във въздушния транспорт”
	5 602 000
	5 692 546
	5 685 286

	Програма  „Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”
	4 763 700
	5 371 109
	5 370 838

	Програма  „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”
	1 961 000
	3 953 483
	3 919 996

	Програма  „Медицинска и психологическа експертиза”
	5 708 400
	9 581 888
	9 578 893

	Други
	20 018 700
	24 046 570
	16 018 668

	Програма  „Авиоотряд 28”
	6 971 200
	8 654 865
	8 551 659

	Програма  "Администрация"
	13 047 500
	15 391 705
	7 467 009


Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани 

	ПОЛИТИКИ на МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА за 31.12.2008 г.  

(в лева)
	Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
	Ведомствени разходи
	Администрирани разходи

	
	
	
	Общо
	По бюджета на ПРБК
	По други бюджети, фондове и сметки

	Обща сума на разходите
	618 144 858
	62 225 084
	555 919 774
	55 942 909
	499 976 865

	Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура
	239 315 425
	9 156 633
	230 158 792
	55 942 909
	174 215 883

	Програма  „Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”
	212 693 407
	138 033
	212 555 374
	43 350 843
	169 204 531

	Програма   „Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”
	8 425 308
	542 939
	7 882 369
	7 227 804
	654 565

	Програма  „Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”
	18 196 710
	8 475 661
	9 721 049
	5 364 262
	4 356 787

	Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта
	322 399 575
	2 576 537
	319 823 038
	0
	319 823 038

	Програма  „Регулиране на достъпа до пазара и професията”
	443 148
	443 148
	0
	0
	0

	Програма  „Общодостъпен транспорт” 
	319 823 038
	0
	319 823 038
	0
	319 823 038

	Програма  „Проучване и поддържане на водните пътища”
	2 133 389
	2 133 389
	0
	0
	0

	Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта
	38 750 789
	34 473 246
	4 277 543
	0
	4 277 543

	Програма  „Контрол и  осигуряване на стандарти  в автомобилния транспорт”
	9 205 952
	9 205 952
	0
	0
	0

	Програма  „Контрол и осигуряване на стандарти  в железопътния транспорт”
	712 281
	712 281
	0
	0
	0

	Програма  „Контрол и  осигуряване на стандарти  във въздушния транспорт”
	5 685 286
	5 685 286
	0
	0
	0

	Програма  „Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”
	5 370 838
	5 370 838
	0
	0
	0

	Програма  „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”
	8 197 539
	3 919 996
	4 277 543
	0
	4 277 543

	Програма  „Медицинска и психологическа експертиза”
	9 578 893
	9 578 893
	0
	0
	0

	Други
	17 679 069
	16 018 668
	1 660 401
	0
	1 660 401

	Програма  „Авиоотряд 28”
	8 551 659
	8 551 659
	0
	0
	0

	Програма “Администрация”
	9 127 410
	7 467 009
	1 660 401
	0
	1 660 401


ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ ЗА ПЕРИОДА 
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи 

	Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 31.12.2008 г.
	Закон

(в лева)
	Уточнен план

(в лева)
	Отчет

(в лева)

	Общо разходи:
	823 208 200
	968 396 732
	618 144 858

	Общо финансиране на разходите:
	823 208 200
	968 396 732
	618 144 858

	Собствени приходи
	19 292 000
	33 915 117
	50 438 313

	Субсидия от републиканския бюджет
	58 383 699
	66 448 497
	37 856 246

	Капиталови трансфери
	102 300 000
	137 300 000
	123 076 323

	Предприсъединителни фондове на ЕС +Национално съфинансиране 
	141 609 401
	132 599 853
	50 393 658

	Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд на ЕС
	233 649 600
	235 310 001
	1 751 738

	ВБП
	0
	7 028 760
	6 530 023

	Заеми 
	5 583 500
	30 516 961
	23 997 976

	Субсидии и компенсации
	262 390 000
	325 277 543
	324 100 581


От общия размер на отчетените разходи за 2008 г. 618 144 858 лв., са отчетени 50 393 658 лв. от предприсъединителните фондове на ЕС, включително и националното съфинансиране. 

Към бюджета на МТ за 2008 г. в програмния му формат са отнесени директните трансфери за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за нефинансовите предприятия (“БДЖ” ЕАД, НК “Железопътна инфраструктура”, ДП “Транспортно строителство и възстановяване” и ДП “Съобщително строителство и възстановяване”). 

Разработеният програмен бюджет включва също субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани, както и целевите субсидии от републиканския бюджет за компенсиране на доказания от основния пощенски оператор дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга. Средствата от републиканския бюджет за субсидии и компенсации се предоставят по силата на специфични закони. На това основание тези средства са показани като част от консолидирания бюджет на министерството.

ІV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ


През отчетния период министерството е извършвало дейността си в съответствие с приетите от Народното събрание политики, които се изпълняват чрез 15 програми.

Преглед на изпълнението на Програма “Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”

Основна задача на министерството е развитието на транспортната инфраструктура. Нейното модернизиране е задължително условие за успешно интегриране в европейската транспортна система. Строителството на модерна транспортна инфраструктура е свързано с фактора време, осигуряване на стабилни финансови потоци и ангажираност на всички институции и организации, имащи отношение към процеса. От много важно значение е максималното усвояване на европейските фондове, за което започна подготовката на редица нови значими инфраструктурни проекти. 
Предварителното проучване, което беше изготвено от НК ЖИ през 2006 г. показа, че интерес към концесиониране на гари за момента има само в големите градове София и Пловдив. Задължително условие за този интерес е привеждането на гарите в добро материално-техническо състояние и ограничаване до минимум на ползваните служебни помещения без пазарни наемни цени. На тази база са:

· обявени и проведени процедури за ОУП за г.София и г.Пловдив и

· са избрани проекти от представените,

като от концесия се минава към процедура за предостъпване право на строеж срещу обезщетение с построеното.

За Централна гара София е изпълнено следното:

· Разделяне на цялостния имот на гарата и обособяване на два нови парцела частна собственост (терена за изграждане на високите сгради) и публична собственост (терена на приемното здание);

· Процедура по смяна статута на имота, необходим за изграждане на високите сгради от публична в частна държавна собственост;

· Изготвя се ПУП за регулация и застрояване на целия комплексен обект (терена на приемното здание и терена за високите сгради) на базата на проекта за обемно-устройствено проучване.

Предстои:

· Съгласуване и одобрение на ПУП и издаване на виза за проектиране от община София;

· Изготвяне на задание и обявяване на процедура за изготвяне на Работен проект за приемното здание и Идеен проект за изграждане на високите сгради на базата на проекта за обемно устройствено проучване;

· Изготвяне на работен проект за ремонт на приемното здание и Идеен проект за сградите;

· Издаване на право на строеж от община София за сградите на база ПУП и Идеен проект;

· Възлагане и изготвяне на оценка на правото но строеж.

Към възможността за концесиониране на отделни участъци от мрежата, които са от регионален или местен интерес, до момента има проявен  интерес за теснопътната жп линия Септември-Добринище. Изготвят се актове за собственост на имотите по протежение на участъка. 

През 2008 г. е извършено:

· Актуализиран е Договора между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура” за развитие, експлоатация и поддържане на железопътната инфраструктура.
· Разгледан е  проект за нова Методика и модел за образуване на инфраструктурни такси представен от НК ЖИ. Дискусии по модела и обхвата на предложената методика. Разглеждане съдържанието на договора между БДЖ ЕАД и НК ЖИ относно заплащането на допълнителните услуги. 
· ИА “Железопътна администрация” участва в Комисии за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми на общините, областите и републиканска транспортна схема и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили
· Учредяване  и участие в  три  консултативни съвети за ЖП мрежа ориентирана към товарни превози и по направления Комбиниран транспорт и Логистика.
· Изготвяне становище до Европейската комисия за проект на регламент относно железопътна мрежа, ориентирана към товарни превози.
· Изготвяне на предписание до НК ЖИ за осигуряване равнопоставен достъп на всички лицензирани превозвачи до обекти на ЖП инфраструктурата.
Кратко описание на изпълнението на проектите по програмата

“Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между България и Румъния при Видин-Калафат”

Общата стойност на проекта за строителство е €226М, от които:

€70М – грант от Кохезионен фонд/ISPA

€70М – заем от ЕИБ

€5М – грант от ADF (Френската агенция за развитие)

€2М – грант от KfW (Германия)

€18М – заем от KfW

€61М – Субсидия от ДБ

Проектът обхваща два големи строителни обекта.
Лот 1 – Строителство на мостовото съоръжение

Стойността на договора с испанската фирма „ФСС” е € 99,96 М, а продължителността 38 месеца – т.е. би трябвало да приключи на 01.05.2010 г.

Договорът за надзор на проектирането и строителството на моста е сключен с консорциума „Инжероп”/„Хай Пойнт Рендел” на стойност € 6,34 М, а продължителността му – 51 месеца. Договорът би трябвало да приключи на 01.05.2011 г.

Изпълнение през 2008 г:

Проектиране

През 2008 г. са завършени успешно фазите на проектиране за железопътната естакада и участъка от моста през неплавателната част на реката. Готови са 98 % от работните проекти на моста.

Строителство

Временно строителство: Изградени са офисите на строителя, на инженера и приобектовата лаборатория, които са оборудвани и действащи. Към края на 2008 г. са изградени 92 % от производствената база: завършени са съоръженията и инсталациите за производство на готови елементи за мостовата конструкция, готов е т.н „арматурен двор”, в експлоатация са два бетонови възела, монтирани са кофражните форми за конструктивните елементи на моста. Произведен е първият пробен сегмент. Изграждането на специалния временен кей за товарене на тежките елементи на моста, които ще се монтират с плаваща техника, е напълно завършено, като се предвижда той да започне да функционира най-късно в края на месец януари 2009 г. Завършено е усилването на пътната връзка за с. Антимово, която ще се използва за транспортиране на готови конструктивни елементи от прилежащата инфраструктура и подходите към моста. Изграждането на временното премостване на неплавателната част на реката е завършено, като нивото му е издигнато, за да не бъде залято.

Постоянно строителство: Основното строителство на моста от българска страна започна на 23 септември 2008 г. Изпълнени са постоянните пилоти на устоя на моста на българския бряг. В процес на изпълнение е пилотното фундиране на мостовите опори в неплавателната част на реката. Изграждат се шпунтовите стени за строителството на междинните опори. 

Други дейности: 

· Издадени са всички необходими разрешения за строеж от румънска страна, като са започнати подготвителните работи на строителната площадка на румънския бряг – строителната площадка е разчистена и оградена.

· Завършено е изпитването на тестовите пилоти (5 на брой) на българска територия. Изпитването на оставащите 2 пилота на румънска територия още не е започнало, тъй като липсва реален достъп за работа до площадката на румънския бряг. Това е причина за забавяне на окончателното одобрение на работните проекти на моста през плавателната част на реката.

Лот 2 – Прилежаща инфраструктура

Стойността на договора със строителя ФЦЦ е € 62,6 М, а продължителността – 24 месеца. Договорът трябва да приключи на 28.12.2009 г.

Стойността на договора със супервайзъра е € 2,71 М, а продължителността му – 37 месеца. Крайна дата на договора е 01.01.2011 г.
Изпълнение през 2008 г:

През 2008 г. започнаха работите по постоянното изграждане на прилежащата инфраструктура: започнати са пилотните работи по изграждане на 3 пътни надлеза, изграждат се земни насипи и водостоци за пътната и железопътната връзки към моста. Продължават работите по преместване на съществуващите комуникации, свързани със строителството на пътни надлези на разклоните за Брегово, Кула и Ново село. Пилотният тест при ж.п. възел Кула е приключен, в ход е този при пътен възел Слана Бара. Демонтиран е релсовият път на старата ж.п. линия за ферибота и при Товарната гара. Временно е изместено ж.п. трасето при пътен възел Кула. Положен е първият асфалтов пласт при отклонението на пътя за Слана Бара.

В изпълнение на усл. 8. (d) от Финансовия меморандум, на 02.10.2008 г. беше подписан Протокол за предприемане на стъпки от двете страни за подготовка на двустранно междуправителствено споразумение за бъдещата съвместна организационна структура за управление на моста. На 15 октомври 2008 г. бе обявена обществена поръчка за избор на Консултант по въпросите на създаването на съвместна организационна структура за управление на моста. Тъй като нито една от подадените в срок до 8 декември 2008 г. оферти не отговаряше на заложените критерии, търгът бе прекратен със Заповед от 23.12.2008 г. Предстои повторното му обявяване.
За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· Субсидия от републиканския бюджет – 516 149 лв.;

· ДИЗ – ЕИБ – 1 056 911 лв.;

· ДИЗ – KFW- 12 820 879 лв.;

· ВБП от други финансови институции – AFD и KFW – 6 530 023 лв.;

· Лихва – ЕИБ – 198 159 лв.;

· Лихва – KFW – 1 494 304 лв.;

· За такси по обслужване на заемите – 30 861 лв;

· По програма ИСПА на ЕС  - 10 432 361лв.;

· Национално съфинансиране –  3 773 465 лв.
“Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив–Свиленград – турска/гръцка граница за скорост 160 км/час”
Общата стойност на проекта е €340М, от които:

€150М (80 + 70) – заем от ЕИБ

€153М – грант от Кохезионен фонд/ISPA

€37М – съфинансиране от ДБ 

Проектът обхваща три  големи обекта.

1. Фаза 1 – „Крумово – Първомай”

Договорът е сключен на 14 юни 2005 година и е на стойност 85 728 832 ЕВРО. Изпълнител е гръцката фирма TERNA S.A.

На 24.07.2008 г. е сключен договор по ЗОП за възлагане на допълнителни работи по основния договор за преместване на пресичанията с комуналната инфраструктура на стойност € 3,476 М и е подписан Адендум за удължаване срока за изпълнение с 9 месеца: до 25.11.2008 г. и уреждане на плащанията (в размер на максимум € 3 М) към изпълнителя за съпътстващи разходи, свързани с удължаването на срока за изпълнение в резултат на възложените допълнителни работи по преместване на пресичанията. Настояща стойност на договора е € 92,205 М. Срокът на основния договор с Терна е повторно удължен до 25 април 2009 г. 

Изпълнение през 2008 г. :
Досега са изпълнени 70% от земните работи; изградени са 95% от малките съоръжения, 85% от железопътните мостове, 50% от пътните надлези, 40 % от пътните подлези и 60% от пешеходните подлези; завършени са 20% от железопътните работи, 5% от електрическите работи и 20% от работите по сигнализацията. Рехабилитирани са 75% от приемните здания. Решен е проблемът с доставката на траверси. Изпълнителят на фаза 1 е подал молба за второ 45-дневно затваряне на линията за периода от 1 март до 15 април 2009 г.

2. Фаза 2 – „Първомай – Свиленград – гръцко/турска граница”

Договорът за изпълнение на строителните работи е сключен на 5 септември 2007 г. на стойност 162 537 388 евро със срок за неговото завършване 02.01.2011 г.
Изпълнение през 2008 г.:
Проектиране
Идейните и техническите проекти са в процес на представяне от страна на Изпълнителя за преглед и одобрение, съгласно българското законодателство - от Бенефициента, Инженера и Възложителя.

Строителство

През август 2008 г. Изпълнителят започна работи по временното строителство – изграждат се временни пътища за обслужване на строителната площадка, определено е местоположението и е получено разрешение за изграждане на депо за хумус за първата отсечка Първомай-Караджалово. Изпълняват се геоложките и геодезически работи. На 18.11.2008 г. е издадено разрешение за строителни работи за 5 км отсечка от Първомай до Караджалово, което на 20.01.2009 г. е публикувано в ДВ. Издадено е решение за НАТУРА 2000, съгласно което почти цялото поречие на р. Марица попада под Натура 2000 (в области Симеоновград и Харманли). Решението налага промени в проекта, поради изискваните нови съоръжения, което засяга промяна на предвидения в първоначалния вариант на проекта тунел в Симеоновград, както и изграждане на канал в Харманли.
СИСТЕМИ
На 05.09.2007 г. е сключен договор за изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата ж.п. линия с консорциум между THALES и ALCATEL LUCENT. Стойността на договора е € 36 М, а крайната дата – 16.11.2010 г.

Изпълнение през 2008 г.:
Проектиране
В края на м. септември е предаден предварителният проект за сигнализацията, а през октомври, ноември и декември 2008 г. са предадени части от предварителния проект за телекомуникационните системи. Извършени са предпроектни проучвания за осигурителните и телекомуникационни системи. Предаден е за разглеждане и одобрение идеен проект за осигурителните и телекомуникационните системи (GSM-R, електронното информационно табло, часовниковата система). 

Изпълнение

Определено е местоположението на телекомуникационното оборудване в новия контролен център в Пловдив. Правят се замервания на радиочестотите. Комисията за регулиране на съобщенията издаде временно разрешително за изпозване на GSM-R честота. Планирането на честотата е завършено. Представена е Работна програма. Направено е видеозаснемане на трасето за радиопланиране на GSM-R честотния спектър за предпроектни проучвания. Проведено е тестване на част от оборудването за сигнализацията за гарите в Катуница, Поповица, Първомай и Пловдив.

Предстои изменение на Решение на Министерски съвет № 950 и РМС № 926 за имоти – частна собственост по трасето на ж.п. линията в границите на общините Първомай, Родопи и Садово. На 30.12.2008 г. излязоха решения на МС за отчуждаване на земеделски земи и урбанизирани зони на шестте общини попадащи в трасето на Фаза 2 Първомай-Свиленград,гръцка/турска граница.
За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· Субсидия от републиканския бюджет – 852 712 лв.;

· Капиталов трансфер за отчуждителни процедури – 9 900 000 лв.;

· ДИЗ – ЕИБ – 9 446 062 лв.;

· Лихва – 191 622 лв.;

· Такса ангажимент по заем – 19 558 лв.;

· По програма ИСПА – 18 699 738 лв.;
· Национално съфинансиране – 6 233 246 лв.
Интермодален терминал – София

Изграждането на интермодалния терминал в София ще постави началото за развитието на национална мрежа от транспортно-логистични центрове и нейното бъдещо интегриране с европейските мрежи от интермодални терминали.

През 2007 г. е сключен договор за изготвянето на инвестиционен проект – фаза ИП и РП, както и на документация за избор на изпълнител за строителство. 

Изготвени са: Подробен устройствен план /ПУП/ и предпроектни проучвания /технологична, железопътна и пътна част/.

През 2008 г. е изготвен Анализ “Разходи – ползи” за проекта. Проектът на ПУП е изготвен и е приет от СОС. Предстои внасянето му в МРРБ за одобряване, съгласно изискванията на ЗУТ. Отчуждителните процедури ще бъдат проведени след приемането на ПУП според изискванията на Закона за държавната собственост. След влизане в сила на одобрения ПУП ще бъде възможно започването на отчуждителните процедури. 

След одобрение на Апликационната форма за финансиране от ОПТ, бенефициентът НК „ЖИ” ще проведе тръжна процедура по ЗОП за избор на изпълнител по проекта. Индикативната стойност на бюджета на проекта за финансиране от ОПТ е 50 656 хил. лв. без ДДС. Дейностите по проекта включват: строителство на вход, пътна връзка, офиси/митница/помещения за поддръжка, товаро/разтоварни зони и линии, товаро/разтоварни линии, стрелки, съоръжения, зона за съхранение на празни контейнери.

За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· Субсидия от републиканския бюджет – 207 180 лв.
Техническа помощ за укрепване и модернизация на железопътната линия Видин-София


Стойност на проекта - € 4.04 млн.



На 05.09.2007 г. е сключен договор за изпълнение. Проведена е начална среща между Консултанта, Бенефициента и Възложителя. 
Договорът за „Техническа помощ за модернизация на ж.п. линия Видин-София в България” е в процес на изпълнение. Етап 1 е приключен – изготвени са прогнозите за търсенето и анализа на трафика, изготвен е анализа “разходи-ползи”, направено е предложение за избор на сценарий за модернизация. Докладът на консултанта с предложения вариант на трасе за бъдеща модернизация бе одобрен от Управляващия комитет на проекта на 21.07.2008 г. В процес на изпълнение са етап 2 (изготвяне на идеен проект и доклад по ОВОС) и етап 3 (Предложение за тръжна стратегия за изпълнение на инвестиционния проект).
Тръжната документация за ОВОС бе одобрена от МТ през м. август 2008 г. На 14.08.2008 г. бе стартирана процедура за избор на изпълнител за изготвяне на доклад по ОВОС, която в последствие бе прекратена, тъй като подадената оферта бе оценена като „административно недопустима”. Тръжната документация бе преработена, като бяха прецизирани изискванията към ключовите експерти, и търгът бе повторно обявен на 27.11.2008 г. Срокът за получаване на офертите беше 19.01.2009 г.

За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· По програма ИСПА – 3 341 535 лв.;
· Национално съфинансиране –  589 683 лв.
Техническа помощ за рехабилитация на жп отсечка Мездра - Горна Оряховица 

Договорът се изпълнява от Консорциум с водеща компания SYSTRA.
Договорът „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Мездра-Горна Оряховица” стартира през 2007 г. Етап 1 (оценка на нуждите ) е приключен – изготвени са прогнозите за търсенето и анализа на трафика, анализа “разходи-ползи”, програмата за подновяване. В процес на изпълнение са етап 2 (изготвяне на технически проекти и технически спецификации за изпълнение на инвестиционния проект) и етап 3 (изготвяне на тръжна стратегия и тръжни документации за изпълнение на инвестиционния проект). На 30.12.2008 г. стартира тръжна процедура за избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и строителния надзор. Срокът за представяне на офертите е 20.02.2009 г. 

За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· По програма ИСПА на ЕС – 907 700 лв;
· Национално съфинансиране –  116 182 лв.

Техническа помощ за рехабилитация на жп отсечка Пловдив - Бургас

Договорът се изпълнява от Консорциум с водеща компания SUDOP PRAHA a.s. 

Договорът „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас” стартира през 2007 г. Етап 1 (оценка на нуждите) е приключен – изготвени са прогнозите за търсенето и анализа на трафика, анализа „разходи-ползи”, програмата за подновяване. В процес на изпълнение са етап 2 (изготвяне на технически проекти и технически спецификации за изпълнение на инвестиционния проект) и етап 3 (изготвяне на тръжна стратегия и тръжни документации за изпълнение на инвестиционния проект). На 2 декември 2008 г. бе сключен договор с консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и строителния надзор, който е с продължителност 6 месеца.

За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· По програма ИСПА на ЕС  - 446 270 лв.;

· Национално съфинансиране –  116 567 лв.



Техническа помощ за модернизация на трансевропейската железопътна мрежа за участъци София – Пловдив, София – Драгоман и София – Перник-Радомир
Проект „Техническа помощ за модернизация на транс-европейската железопътна мрежа в България - железопътна линия София – Пловдив”

Договорът бе сключен на 28.01.2008 г. и е в процес на изпълнение. Етап I от договора включва изготвяне на предпроектно проучване и варианти за модернизация, които се свеждат до изготвяне на прогнози на търсенето и анализ на трафика; определяне на нормативни и икономически ограничения; определяне и оценка на потенциалните сценарии за модернизация; предложение за избор на сценарий за модернизация и изготвяне на тръжна документация за изготвяне на доклад за оценка за въздействието върху околната среда. Етап 1 е в процес на финализиране. В началото на 2009 г. предстои одобрението на ревизирания доклад за етап 1 от Управляващия комитет по проекта. 

Проект „Техническа помощ за модернизация на трансевропейската железопътна мрежа в България – железопътна линия София-Драгоман”
Договорът бе сключен на 21.08.2008 г. Етап 1, включващ извършване на прединвестиционно проучване с избор на трасе/сценарий на модернизация и изготвяне на анализ разходи-ползи, е в процес на изпълнение. Докладът за Етап 1 не бе представен съгласно договорния срок на 21.11.2008 г.
Проект „Техническа помощ за модернизация на трансевропейската железопътна мрежа в България – железопътна линия София-Перник-Радомир”
Договорът бе сключен на 21.08.2008 г. Етап 1 от договора е в процес на изпълнение. Той включва изготвяне на предпроектно проучване и варианти за модернизация, които се свеждат до изготвяне на прогнози на търсенето и анализ на трафика; определяне на нормативни и икономически ограничения; определяне и оценка на потенциалните сценарии за модернизация; предложение за избор на сценарий за модернизация и изготвяне на тръжна документация за изготвяне на доклад за оценка за въздействието върху околната среда. Докладът за Етап 1 не бе представен съгласно договорния срок на 21.12.2008 г.
За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· По програма ИСПА на ЕС  - 489 600 лв;

· Национално съфинансиране –  86 400 лв.

Техническа помощ за укрепване на административния капацитет на транспортните коридори в България
През 2008 г. продължи укрепването на административния капацитет на Управляващия орган и бенефициентите по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Организират се обучения в областта на Структурните фондове и Кохезионния фонд. По проект „Техническа помощ за укрепване на административния капацитет на транспортния сектор в Република България”, финансиран от Кохезионния фонд, Регламент 1164/94 на ЕК, беше организирано и работно посещение за обмяна на опит в Република Гърция. Увеличени бяха щатните бройки в отговорните институции и бяха положени усилия за запазване на наличните и набиране на нови адекватни специалисти за свободните длъжности. 

За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· По програма ИСПА на ЕС  - 880 124 лв.

Проект: Реконструкция и електрификация на жп линия Свиленград-турска граница

За проектът е заложен индикативен бюджет от 68 454 050 лв. от ОПТ. Бенефициент е НК „ЖИ”. Дейностите включват: строителство и електрификация на приблизително 19 км нов жп участък за скорост на движение 160 км/ч. До края на 2008 г. е подготвена Апликационна форма за финансиране по ОПТ. В началото на 2009 г. ще бъде обявена тръжната процедура за избор на изпълнител.

За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· По оперативна програма Транспорт – средства от КФ – 91 337 лв.

Проект: „Етап І от разширение на метрото: пътен възел Надежда - Централна жп гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх”

Отчитайки разликите в технологиите на строителство, участъкът бе разделен на две обособени позиции, съгласно Закона за обществените поръчки: обособена позиция № 1 – „Пътен възел Надежда Централна ж.п.гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Патриарх Евтимий”, с дължина 3,8 км и 4 метростанции и обособена позиция № 2 - бул. „Патриарх Евтимий” – НДК – бул. „Черни Връх”, с дължина 2,6 км и 3 метростанции. 

Вследствие на високите цени на представените оферти от допуснатите кандидати, на 5.03.2008 г. бе прекратен вторият етап от процедурата за избор на изпълнител за проектиране и строителство. 

На 28.03.2008 г. бе обявена нова открита процедура за строителство, проектиране и изпълнение, като срокът за подаване на оферти бе удължен до 19.06.2008 г. по искане на един от участниците. Подадени бяха по 4 оферти за всяка обособена позиция.

С решение на Възложителя от 21.07.2008 г. бяха определени изпълнителите на двете обособени позиции. На 27.08.2008 г. бяха подписани договорите с изпълнителите, както следва:

· Обособена позиция № 1 – „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ”АД на стойност 329.133 млн. лв.

· Обособена позиция № 2 - „МЕТРО ТРЕЙС” на стойност 141.960 млн. лв.

Срокът за приключване на строителните работи по двата договора е 45 месеца и започва да тече от 01.12.2008 г.

Тръжната процедура за избор на инженер-консултант бе обявена на 24.01.2008 г., като срокът за подаване на оферти бе удължен до 27.03.2008 г. по искане на един от участниците. 

Решението на Възложителя за класиране на участниците е от 16.04.2008 г., а договорът бе подписан на 28.05.08 г. с консорциум „Систра - Инфрапроект консулт – Метроконсулт БГ” със стойност 12.280 млн. лв. 

На 7.11.2008 г. УО на ОПТ одобри формуляра за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ. След това същият бе изпратен от Централното координационно звено в МФ до ЕК, като се очаква одобрение на проекта в рамките на три месеца.  

С формуляра за кандидатстване бе заявена цялата предвидена сума в ОПТ, възлизаща на 157.414 млн. евро. Оставащите средства в размер на 61.952 млн. евро (121.2 млн.лв.) са осигурени с Решение на Столичния общински съвет от 11.09.2008 г. Те ще бъдат заложени в бюджета на Столичната община през следващите 4 години. Осигурени са и авансовите плащания по договорите с изпълнителите в размер на 57.3 млн.лв. 

За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· Авансово и междинни плащания собствени средства на Столична община в размер на – 58 004 902 лв.

Обекти на НК “Железопътна инфраструктура”

Отчетът на капиталовият трансфер предоставен на НК “Железопътна инфраструктура” за ремонти на железен път и жп гари към 31.12.2008 г. е в размер на – 123 000 323 лв. и е изразходван за следните обекти:

Ремонт на железен път и съоръжения за поддържане на достигнатите скорости – 66 503 368 лв. 
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания – 9 254 073 лв.

Подновяване и електрификация на жп линия Драгоман – Димитровград – 17 643 392 лв.

Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат - Синдел – 14 483 947 лв.

Възстановяване на проектни параметри на жп линия София - Карлово – 15 115 543 лв.

Показателите за изпълнение

	Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Закон
	Уточнен план
	Отчет

	1. Хармонизирани нормативни документи в жп транспорта.
	Бр.
	5
	5
	5

	2. Съгласуване на проекти за пресичане на жп линии
	Бр.
	150
	150
	104

	3. Развитие на комбинираните превози
	Хил. влак км.
	700
	700
	534


Отчет на разходите по Програма „Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”

	Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	105 600
	138 801
	138 033

	 
	1. Персонал
	66 900
	101 590
	101 590

	 
	2. Издръжка
	38 700
	37 211
	36 443

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	5 750 000
	45 675 647
	43 350 843

	 
	1. Издръжка
	 
	50 419
	50 419

	 
	2. Лихва
	 
	1 884 085
	1 884 085

	 
	3. Капиталов трансфер
	 
	10 849 400
	10 827 167

	 
	4. Капиталови разходи
	5 750 000
	32 891 743
	30 589 172

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки
	330 408 000
	352 209 003
	169 204 531

	 
	1. Капиталов трансфер
	188 799 000
	223 798 600
	123 000 323

	 
	2. Субсидии за нефинансови предприятия
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	141 609 000
	128 410 403
	46 204 208

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	336 158 000
	397 884 650
	212 555 374

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	5 855 600
	45 814 448
	43 488 876

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	336 263 600
	398 023 451
	212 693 407

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	7
	12
	7

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в изпълнението й участват и следните дирекции от МТ – “Национална транспортна политика”, “Координация на програми и проекти”, както и ИА “Железопътна администрация” и НК “Железопътна инфраструктура”.
Преглед на изпълнението на Програма “Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”

Основната цел, която си поставя Министерството на транспорта с изпълнението на тази програма е модернизация и  развитие на инфраструктурата, което е свързано с обезпечаването на сигурност и безопасност на пристанищата, както и нормалната и ефективната им експлоатация.

Кратко описание на проектите по програмата

Строителство на Зимовник за презимуване на 39 речни кораби, плаващи по р. Дунав 
Проектът  е на стойност 13 616 555, 31 лева, включващ строителни работи, строителен  и авторски надзор.

Договорът за строителство е сключен на 29.12.2004 г. с избрания изпълнител - Консорциум “Мостстрой-Росилекс” и е на стойност 13 277 629,31 лв. с включен ДДС. 

Строителния надзор се упражнява от “Пътинвестинженеринг” АД с договор на стойност 294 766 лв. с включен ДДС.

“Интерплан” ООД изпълнява авторския надзор  на стойност 44 160 лв. с ДДС. 

Очаква се обектът да бъде завършен до средата на 2009 г.

Изпълнение през 2008 г.

Проектът ще бъде приключен от фирма Мостстрой АД – София. На 23.10.2008 г. е подписано допълнително споразумение между МТ и „Мостстрой” АД за индексация на договора за строителството на обекта, съгласно което стойността му може да достигне 14 500 083,97 лв. Срокът за завършване на строителството бе удължен до 15.11.2008 г. Предстои ново удължаване на срока поради действието на „непреодолима сила” с подписване на работен график със срок за изпълнение на строителството до 15 март 2009 г. До края на 2008 г. са изпълнени около 60% от предвидените по договора строително-монтажни работи.
За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· Субсидия от републиканския бюджет – 808 393 лв. (съгласно представени актове за извършени СМР, като от тях са приспаднати възстановения аванс за 2007 г. в размер на 641 815 лв. и касовото изпълнение е в размер на 166 578 лв.).
Строителство на терминал за обработка на контейнери в пристанище Бургас и пристанище Варна-Изток по линия на Японската банка за международно сътрудничество
С Решение № 2/05.01.2007 г. Министерския съвет одобри финансирането на проект "Строителство на терминал за обработка на контейнери в Пристанище Бургас -Запад и Пристанище Варна - изток" със заем от Японската банка за международно сътрудничество по линия за официалната помощ за развитие.
На 28 март 2008 г. бяха подписани и разменени ноти, съставляващи гаранционно споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония за отпускане на заем в размер на 36 932 млн. японски йени от Японската банка за международно сътрудничество за проект „Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанища Варна и Бургас”.

Съгласно направените предварителни проучвания и експертна оценка от SAPROF (Special Assistance for Project Formation) – специална помощ за формиране на проекта -  индикативната стойност на проекта възлиза на 54 617 млн. японски йени  разпределени по източници както следва:

· заем в размер на 36 932 млн. японски йени;

·  националното съфинансиране в размер на 17 685 млн. йени.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. беше предвидено финансирането на проекта с държавен заем в размер до 240 млн. евро.

Споразумението за заем между РБългария и JBIC е подписано на 29 август 2008 г., ратифицирано на 26.12.2008 г. и обнародвано в Държавен вестник. Изготвена е късата листа за избор на консултант и е изпратена за одобрение в JICA. 
Търговете за избор на изпълнител ще продължат около една година. Едва след това ще стартират строително-монтажните и драгажни работи, които ще приключат през 2015 г.
Средствата от заема могат да бъдат усвоявани едва след ратификацията, т. е от началото на 2009 г.
Разширение на Пристанище Бургас - нов  източен вълнолом и терминал за насипни товари

Общата стойност на проекта е US$ 192,6M, от които:

US$ 118M – заем от JBIC;

US$ 24M (18% от строителните работи) – съфинансиране от ДБ;

US$ 50,6M – субсидия от държавния бюджет за изграждане на подходния канал.

Проектът е приключил и въведен изцяло в експлоатация в края на 2007 г.

През първото шестмесечие на 2008 г. беше финализиран окончателният доклад от страна на консултанта PCI. 


Погасяването на заема по главница 1 е за период от 30 години, с гратисен период от 10 години.

Погасяването на заема по главница 2 е за период 40 години, с гратисен период 10 години. Първата погасителна вноска по заема беше на 20 юни 2008 г. През 2008 г. се извърши погасяване на заема в размер на 9 231 464 лв. и лихва по заема 5 861 227 лв.
За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· Субсидия от републиканския бюджет за лихва – 3 270 154 лв.;
· Собствени средства на ДП „Пристанищна инфраструктура” за лихва – 3 831 071 лв. 

· Субсидия за погашения – 966 262 лв.;

· Средства с източник ДИЗ в размер на 654 565 лв.;

· Собствени средства на ДП „Пристанищна инфраструктура” – 8 262 202 лв. 

“Доставка и инсталиране на  референтна DGNSS станция – Русе”
Основната цел за изграждането й е повишаване на безопасността на корабоплаването чрез подобряване на точността на позициониране и контрол на плавателните средства по р. Дунав. Технически това се осъществява чрез разпространение на диференциални корекции към спътникови сигнали по международен стандарт IALA. Проектът е самостоятелен елемент в мерките за подобряване на корабоплаването по р. Дунав и е част от проект „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене”. 

       
Срочното планиране на изграждане и въвеждане в действие на станцията е в резултат на решения на GIS Forum Danube, в която Република България (представлявана от ИА „ППД” Русе) е редовен член. Предвидено е изграждане на общо 6 бр. подобни станции по поречието на р. Дунав от Германия до Черно море, като в общия българо - румънски участък те са две – едната в Румъния (в района на гр. Бекет), която е изградена, и втората в с. Обретеник, който е предмет на настоящия преглед и предстои да бъде завършена и въведена в експлоатация до м. април 2009 г. включително.   

Извършени дейности през 2008 г. Изготвяне на тръжна документация по ЗОП, вкл. обявления и до Европейската комисия, одобряване на тръжната документация от Министерство на транспорта, провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител, сключване на договор за изпълнение на доставка, инсталиране и въвеждане на станцията в експлоатация, контрол по изпълнение на договора. Доставено е необходимото оборудване по проекта. За доставката  и инсталирането на референтната DGNSS станция са усвоени 396 хил. лв.

Проект: Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав
Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 29 337 450 лв. Дейностите включват строителство и доставка на оборудване за изграждане и въвеждане в експлоатация на РИС. 

След изменението на чл. 244 а, ал. 1 на Кодекса за търговското корабоплаване през 2008 г., Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” пое задължението да изгражда и поддържа система за управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването по ред, определен от Министерския съвет, да предоставя услуги по управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването и да обменя информация с други системи, предвидени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. Съгласно чл. 244а, ал. 2, Изпълнителна агенция „Морска администрация” следва да контролира изпълнението на дейностите по ал. 1. 

По този начин бенефициентът на проекта за създаване на РИС се промени от ИА „Морска администрация” на ДППИ. С писмо на УО на ОПТ от 18.09.2008 г. ЕК бе уведомена за тази административна промяна на бенефициента на проекта. Трябва да се отбележи, че експертите, работили по подготовката на проекта са преназначени от ИА „МА” в ДППИ.
През месец март 2008 г. бе подписан рамков договор с БТК за ползване на изградени техни телекомуникационни съоръжения, като бенефициентът следва да заплаща наем за ползването им. Средствата за наема ще бъдат осигурявани от бюджета на бенефициента. 

Тръжната документация за доставка и изграждане на телекомуникационната инфраструктура е в процес на актуализация от ДП „Пристанищна инфраструктура”. Техническата спецификация бе изготвена от „Консултативен център по приемането на България в ЕС”. В нея ще бъдат включени и изискванията за софтуера на приложно ниво. 
Проектът е включен в предложението за работна програма на JASPERS за 2009 г., изпратено до МФ с писмо на УО от 22.10.2008 г.
Проект: Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове – фаза 3

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 7 529 945 лв. Дейностите включват: Доразвиване на инфраструктурата, изградена със средства по програма ФАР на ЕС, монтиране на телевизионни и термовизионни камери, внедряване на сателитни технологии за далечно наблюдение. Целта е наблюдение на цялото черноморско крайбрежие и Дунав в реално време. 

Бенефициент на проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Предпроектното проучване бе актуализирано през м. март 2008 г. Проектът не подлежи на ОВОС. Очаква се старт на изпълнението на проекта през първото тримесечие на 2009 г.

Проектът е включен в предложението за работна програма на JASPERS за 2009 г., изпратено до МФ с писмо на УО от 22.10.2008 г.
Проект: Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 269 904 540 лв. Бенефициент е АППД. Дейностите включват: подобряване на навигационните условия в двата критични участъка по р. Дунав (на +107 cm най-ниското водно ниво за регулиране на навигацията), драгажни работи и укрепителни дейности по бреговете. 

Проектът е в процес на подготовка. Предпроектните проучвания и ОВОС се очаква да бъдат готови в началото на 2009 г. подготовка, като част от проект „Техническа помощ за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на река Дунав и съпътстващи проучвания”, финансиран по програма ИСПА - Румъния. Предвижда се инициирането на допълнителни проучвания, финансирани по Оперативна програма „Транспорт”, които да допълнят резултатите от румънския проект за техническа помощ. 
Представители на българския бенефициент АППД са членове на управляващия комитет на проекта, финансиран по ИСПА.  

Подробният устройствен план ще бъде изготвен през 2009 г., а разрешението за строеж  - да бъде издадено през м. ноември 2009 г.

Очаква се старт на изпълнението на инвестиционния проект през четвърто тримесечие на 2009 г.
Отчет на разходите по Програма „Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”

	Програма Развитие на инфраструктура във водния транспорт
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	146 000
	547 330
	542 939

	 
	1. Персонал
	99 000
	100 330
	100 330

	 
	2. Издръжка
	47 000
	47 000
	47 000

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	400 000
	395 609

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	3 200 000
	11 965 574
	7 227 804

	 
	1. Лихва
	 
	 2 760 918
	7 061 226

	 
	2. Капиталов трансфер
	 
	 7 300 000
	 0

	 
	3. Капиталови разходи
	3 200 000
	1 904 656
	166 578

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	7 420 500
	1 710 550
	654 565

	 
	1. Капиталов трансфер
	7 300 000
	0
	0

	 
	2. Субсидии и компенсации
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	120 500
	1 710 550
	654 565

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	10 620 500
	13 676 124
	7 882 369

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	3 346 000
	12 512 904
	7 770 743

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	10 766 500
	14 223 454
	8 425 308

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	10
	7
	7

	 
	Численост на извънщатния персонал
	5
	4
	4


Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в изпълнението й участват и следните дирекции от МТ – “Национална транспортна политика”, “Координация на програми и проекти”, както и ИА “Проучване и поддържане на р.Дунав”.
Преглед на изпълнението на Програма “Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”

Основната цел е усъвършенстване на летищната инфраструктура в съответствие с непрекъснато нарастващите изисквания на пазара от качествени, надеждни и сигурни авиационни услуги, постигане на по-висока рентабилност при експлоатацията на летищата и подобряване на управлението им, което ще помогне за подобряване на условията за туризъм и търговия в страната.
Показатели за изпълнение

	Програма „Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”

Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	1. Брой на обслужваните въздухоплавателни средства /самолетодвижения/, пътници и товари
	бр
	68 293
	68 293
	68 532

	2. Затоварване на въздухоплавателни средства
	т
	17 500
	17 000
	17 020

	3. Темп на растеж на обслужените прелитащи и кацащи редовни и чартърни полети
	%
	5
	10
	10


Увеличаване на броя на обслужените въздухоплавателни средства е постигнато благодарение на:

· въвеждане в експлоатация разширението на перона на летище София с осем броя нови стоянки код С;

· изпълнение на инвестиционната програма от концесионера на летище Варна и летище Бургас;

· разширение и ремонт на перона на летище Горна Оряховица;

· открити процедури на ПУП и ОВОС за разширение и реконструкция на летище Пловдив;
· открита процедура за избор на строител на нов терминал на летище Пловдив;

· разширение и ремонт на перона и ново ел. захранване и осветление на летище Пловдив;

· открита процедура ВиК за новия терминал и перона на летище Пловдив.

Затоварването на въздухоплавателни средства се определя главно от туристическия поток за летищата Варна, Бургас и Пловдив, което показва трайна тенденция на увеличение.
Планираният растеж на обслужените прелитащи и кацащи редовни и чартърни полети е достигнат и надминат в годишен аспект поради подобрените условия за обслужване на пътници и товари, доставка на допълнителна наземна техника и подобрената инфраструктура на летищата.

Кратко описание на изпълнението на проектите по програмата 

“Реконструкция, развитие и разширение на Летище София”: Лот Б1 – “Изграждане на нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура” и Лот Б2 – “Изграждане на нова пистова система”

„Летище София” ЕАД получава  капиталов трансфер от държавния бюджет съгласно Решение № 790 от 01.12.2000 г. на  Министерският съвет във връзка с изпълнението на Проект “реконструкция, развитие и разширение на Летище София” за Лот Б1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура” и Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи”.

Средствата от капиталов трансфер са предвидени за:

1.  Лот Б1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура”    

· финансиране на основната част от тристранното споразумение към Договора за техническа помощ по управление на проекта и проектиране (независим строителен надзор по ЛОТ Б1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура”) – „Пътинвест Инженеринг” АД. Разплащанията с Изпълнителя са финализирани през 2007 г.

2.  Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи

· допълване финансирането на договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи (ЛОТ Б2).

· заплащане на ДДС по договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи (ЛОТ Б2).

3. Покриване на разходите за обезщетение на собствениците на отчуждени за целите на проекта имоти.


С Постановление № 15 на МС от 01.02.2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2008 година (обн. ДВ бр.16 от 15.02.2008 г.) са отпуснати средства в размер на 7 000 000 лева. 

С издаването на разрешение за ползване на четвърти пусков комплекс на 15.03.2008 г. проект Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи” се счита за завършен. На 24.06.2008 година „Летище София” ЕАД получи от Инженера на проекта КОВИ-КЕО-СТРОЛ, „Отчет след приключване на работите”. В него крайната сума на строителните работи е в размер на 45 310 488,46 щ.д. без ДДС. 

Изпълнителят по проект Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи” МАК/АДМАК предявява искове за по-висока стойност на строителните работи от тези одобрени от Инженера на проекта и в тази връзка в края на 2007 г. подава искова молба до Арбитражния съд в Париж за уреждане на споровете. 

Съгласно чл.67.2 от Договора за строителство е предвиден вариант за приятелско уреждане на спора между страните.

Ако беше постигнато извънсъдебно споразумение с Изпълнителя, което да покрие пълната стойност на строителния договор, а именно 52 973 000 щ.д. то отпуснатите средства от капиталов трансфер през 2008 година  в размер на 7 000 000 лева щяха да се усвоят както следва:

- 5 657 175 лева за строителни работи и ДДС

-    500 000 лева плащания за обезщетения на собственици на земи
-    842 825 лева за строителни работи и ДДС за Сертификат за междинно плащане (СМП) № 26. Плащането по СМП № 26 не е извършено и в съответствие с клаузи  47.1 и 60.14 от Договора за строителство на ЛОТ Б2 е направено прихващане на платимата сума срещу начислена неустойка за забава при изпълнение на строителните работи от МАК/АДМАК. Ако беше постигане на извънсъдебно споразумение  между двете страни сумата на СМП № 26 следваше да се заплати.

Основните причини за неусвояване на средствата предвидени по договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи до края на 2008 година са: 


- забавянето на строителните работи от страна на изпълнителя  консорциум МАК/АДМАК; 


- непредставяне на сертификати за приети работи от страна на Инженера КОВИ-КЕО-СТРОЛ до 24/06/2008 г. и последващото му оспорване и неподписване от страна на МАК/АДМАК.
За 2008 г. са усвоени 76  хил. лв. капиталов трансфер.

Проектиране и строителство на ландшафт на новата терминална сграда и околното пространство
Компонентът „Ландшафт" е част от ISPA проекта 2000/BG/16/P/PT/002 "Реконструкция, развитие и разширение на летище София - Лот Б1 "Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура".
Ландшафтното устройство на Терминал 2 на Летище София е предвидено и е възможно да бъде изпълнено само ако са завършени всички строително монтажни работи включени в обхвата на договорите за строителство на Лот Б1 и Лот Б2 на проект „Реконструкция, развитие и разширение на Летище София".
Сключени договори:

Договорът за проектирането и строителството на ландшафтното устройство е сключен на 10.12.2007 г. с „Пътища и мостове” ЕООД. Стойността му е 7 196 925, 79 лв.

Договорът за строителен надзор при проектирането и строителството на ландшафтното устройство е сключен на 10.12.2007 г. с обединението „Микс Консулт” ООД и „Армстройинвест” ЕООД. Стойността му е 122 000 лв.

Продължителността и на двата договора е 12 месеца – т.е. крайната им дата е 10.12.2008 г.

Изпълнение през 2008 г.:

Работите по договорите за ландшафтното устройство приключиха успешно в договорния срок – 10.12.2008 г. На 19.12.2008 г. е издаден протокол образец 16 за установяване на годността за ползване на обекта, а на 22.12.2008 г. е издадено и разрешението за ползване. Окончателните плащания по договорите за изпълнение и надзор на изпълнението са извършени през м. декември 2008 г.

За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· Средства от ИСПА – 3 638 669 лв.
· Национално съфинансиране – 642 118 лв.

Пътна връзка от бул."Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище София

С Решение № 912 от 22.11.2004 г. на Министерския съвет, "Пътна връзка от бул. „Брюксел" към нов пътнически терминал на Летище София" е обявен за обект с национално значение и реализацията му е възложена на Министерство на транспорта и съобщенията.
Общата стойност на проекта е 16 380 009 лева субсидия от държавния бюджет, от които - 9 818 932 лв. за строителство; 6 438 651 лв. за отчуждения и 122 426 лв. за строителен и авторски надзор.

С Допълнително споразумение № 1 Д – 61 от 16.09.2008 г.  към основния договор са удовлетворени искове на строителя за индексация на цените в размер до 2 097 290.76 лв. с ДДС, с което първоначалната договорната стойност е увеличена с  21.36 %.

На 28.11.2008 г. е сключен договор с “Мостстрой” – АД за възлагане на преработка на технически проект на обект “Пътна връзка между бул. „Брюксел” и новия пътнически терминал на летище София”  на стойност до 4 909 465,96 лв.  с включен ДДС.

Така общата договорена стойност за изграждането на обекта става 16 825 688.63 лв. с ДДС, с което договорната стойност е увеличена с 58.36 % спрямо първоначално подписания договор.

Изпълнение през 2008 г.

Изпълнението на проекта бе забавено поради наложилата се актуализация на работния проект предвид изискванията на екологичното законодателство. Проведена бе процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на пре-проектирането на връхната конструкция на естакадата и изпълнението на свързаните с това строително-монтажни работи (СМР), в резултат на която през м. ноември 2008 г. бе сключен договор на стойност 4,909 млн. лв. със срок на изпълнение 8 месеца. Стартирана бе и процедура за възлагане на допълнителни консултантски дейности, във връзка с промяната на връхната конструкция и изпълнението на свързаните с това СМР. 


   


 


 

За изпълнението на тези дейности през 2008 г. са усвоени по източници следните средства:

· Субсидия от републиканския бюджет – 816 601 лв. (съгласно представени актове за извършени СМР, като от тях са приспаднати възстановения аванс за 2007 г. в размер на 194 436 лв. и касовото изпълнение е в размер на 622 165 лв.).
Развитие и разширение на летище Пловдив

Постигнати резултати през 2008 г.:

· С Решение № 15 от 15.01.2008 г. на МС бяха безвъзмездно предоставени за управление имоти публична държавна собственост – летище и аероклуб на МТ за нуждите на ГД „ГВА”;

· Изготвени са проекти на отделните елементи на Генералния план – предприети са действия по изработването и приемането на: Генерален план за развитието на летището за 20 години; кадастрален план и регистър; ПУП-ПРЗ; идеен проект за нов пътнически терминал.

Отчет на разходите по Програма „Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”

	Програма Развитие на инфраструктура на въздушния транспорт 
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	3 718 100
	8 570 069
	8 475 661

	 
	1. Персонал
	31 500
	39 132
	38 722

	 
	2. Издръжка
	40 000
	30 000
	29 369

	 
	3. Капиталови разходи
	3 646 600
	8 500 937
	8 407 570

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	15 300 000
	9 839 049
	5 364 262

	 
	1. Лихва
	 
	 4 730 927
	4 730 926

	 
	2. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	15 300 000
	5 108 122
	633 336

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	12 463 000
	16 743 787
	4 356 787

	 
	1. Капиталов трансфер
	7 000 000
	7 000 000
	76 000

	 
	2. Субсидии и компенсации
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	5 463 000
	9 743 787
	4 280 787

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	27 763 000
	26 582 836
	9 721 049

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	19 018 100
	18 409 118
	13 839 923

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	31 481 100
	35 152 905
	18 196 710

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	2
	2
	2

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


Преглед на изпълнението на Програма “Политика в пътната инфраструктура”

Предоставяни по програмата продукти/услуги:

· провеждане на държавната политика при планирането и изграждането на пътната инфраструктура, включващо следните основни дейности
· подпомага министъра на транспорта в дейността му по осъществяването на държавната политика за развитие на пътната инфраструктура;

· съвместно с Национална агенция „Пътна инфраструктура”, изготвя и предлага за утвърждаване на министъра на транспорта стратегията за развитие на пътната инфраструктура и средносрочната оперативна програма за изпълнението й;

· прави предложения за промени в стратегията за развитие на пътната инфраструктура и средносрочната оперативна програма за изпълнението й;

· подпомага министъра на транспорта в дейността му по поддържане и развитие на международни инициативи за изграждане на участъци от Трансевропейската пътна мрежа, включително и трансграничните пътни връзки;

· координира участието в изграждането на трансграничните пътни връзки на републиканската пътна мрежа по направление на транспортните коридори и осъществява международното сътрудничество в тази област;

· участва на експертно ниво в координираните действия на други държавни и публични институции за разработването на подзаконови нормативни актове, проекти за публично-частно партньорство и други инициативи за поддържане и развитие на пътната инфраструктура;

· участва в смесени международни и национални работни групи за проучване на международни и интермодални транспортни разработки;

Кратко описание на проектите по програмата, заложени в ОПТ
Проект Видин - Монтана
Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 62 586 560 лв. Бенефициент е Национална агенция «Пътна инфраструктура». Дейностите включват: изграждане на първокласен път с дължина 20,5 км с нова проекция, между Димово-Бела-Ружинци по маршрута на път  E-79 и коридор IV. 

Подготовката на проекта  ще бъде финансирана по програма ИСПА, след като от страна на ЕК бъде одобрена промяна  на Финансовия  меморандум  за техническа помощ за подготовка на пътни проекти, разположени по направление на TNT-T на територията на Република България.
Проект Кърджали –Подкова

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 62 586 625 лв. Бенефициент е Национална агенция «Пътна инфраструктура». Дейностите включват: рехабилитация на 12 км съществуваща настилка, 16,5 км ново строителство на две нови отсечки от Кърджали до Джебел и Джебел – Подкова и изграждане на околовръстен път на Кърджали – 15 км. 
През месец януари 2008 г. бе приключена тръжната процедура за избор на строителен надзор. С решение на Възложителя от 21.01.2008 г. „Обединение Трансеко” бе избрано за инженер-консултант.

Тръжната процедура за строителство приключи през месец февруари 2008 г. В Решението на Възложителя бе посочена за изпълнител фирма „ПИ ЕС АЙ” АД - България.

След извършен одит на тръжните процедури за строителство и за строителен надзор от дирекция „Звено за вътрешен одит” на Министерството на транспорта, УО на ОПТ излезе със становище, че няма да финансира договорите, сключени в резултат на проведените процедури, поради установени нарушения при провеждането им. 

Класираният на първо място кандидат в обществената поръчка за избор на изпълнител на проекта „ПИ ЕС АЙ” АД писмено поиска процедурата по сключване на договора да се финализира в най-кратки срокове. Писмото е придружено с копие на решение на ВАС, което отменя предишно решение на Комисията за защита на конкуренцията за анулиране на избора на изпълнител по договора за строителство. Независимо от това, официалната позиция на НАПИ от 20.11.2008 г. е, че процедурите за строителство и строителен надзор трябва да бъдат анулирани.

Подготовката за изпълнение на проекта включва и следните дейности:

През месец март 2008 г. от МОСВ бе получена заверена декларация за НАТУРА 2000. 

Археологическите проучвания са замразени за периода октомври 2008 г. – март 2009 г. поради неподходящи метеорологични условия. Проучванията трябва да бъдат приключени до края на месец ноември 2009 г.

НАПИ предостави на JASPERS през м. февруари 2008 г. допълнение към ОВОС на проекта и съответното Решение на МОСВ. 

На 20.10.2008 г. първият вариант на Формуляра за кандидатстване на проект “Кърджали-Подкова” бе изпратен на МФ и JASPERS.

Въпреки Решение на МС от м. юли 2008 г. за осигуряване на  необходимите финансови ресурси, средствата не са постъпили по сметките на НА “Пътна инфраструктура”.  Поради липса на осигурени средства за пре-финансиране на проекта, към момента НАПИ не може да финализира отчуждителните процедури. 

Проектът е разделен фиктивно на 2 лота - Лот 1 рехабилитация - 12 км и Лот 2 строителство - 16,5 км. Договорът за изпълнението е един и съответно става въпрос за стартиране на проекта като цяло.
Проект Враца – Ботевград

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 166 245 610 лв. Бенефициент е Национална агенция «Пътна инфраструктура». Дейностите включват: модернизация на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 31.5 км между Мездра и Ботевград по маршрута на E-79 и Транс-европейската транспортна мрежа. 

Подготовката на проекта се финансира по програма ИСПА “Техническа помощ за подготовка на пътни проекти, в рамките на TEN-T в Република България”. 

С приключването на проекта за техническа помощ по ИСПА на 15.12.2008 г. е изготвен и парцеларният план и отчуждителните процедури ще могат да стартират в началото на 2009 г.

През м. юни НАПИ предостави на МФ и JASPERS предварителните проучвания и анализа “разходи-ползи” по проекта.
Изпълнението на инвестиционния проект се очаква да започне през четвъртото тримесечие на 2009 г.

Проект АМ „Струма”
Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 1 173 498 000 лв. Бенефициент е Национална агенция «Пътна инфраструктура». Дейностите включват строителство на следните участъци: Лот 1: Долна Диканя – Дупница (16,780 км.), Лот 2: Дупница – Симитли (45 км.), Лот 3: Симитли - Сандански (56 км.) и Лот 4: Сандански - Кулата (15 км.). 

На заседание на МС от 03.07.2008 г. бе взето решение строителството на ЛОТ 3 да бъде отложено за следващия програмен период – 2014-2020 г.

Докладът по ОВОС бе одобрен от Висшия експертен екологичен съвет към министъра на околната среда и водите на 4.01.2008 година, а официалното решение на МОСВ е от 15.01.2008 г. 

Община Сандански обжалва пред ВАС доклада по ОВОС. Заседанието на ВАС бе проведено на 24.09.2008 г. Решението е от 03.11.2008 г. и с него ВАС отхвърли подадените жалби по доклада по ОВОС. Въпросът все още не е решен, тъй като страните по делото могат  да обжалват предходното решение пред 5-членен състав на ВАС. Отчуждителните процедури по проекта на този етап са блокирани поради неприключилата процедура по обжалване на доклада по ОВОС. Решенията на МС за отчуждителните процедури се очакват да бъдат взети за Лот 1 до края на м.юни 2009 г. и за Лот 2 до края на ноември 2009 г.

На технически съвет на НАПИ, проведен на 21.02.2008 г. бе приет техническият проект за ЛОТ 4, а техническият проект за ЛОТ 1 бе приет на 21.03.2008 г. Вече са изготвени докладите за съответствие и за двата лота, както и технически проект и доклад за съответствие за изместване на жп линията Ген. Тодоров-Кулата (Лот4).
През месец юли 2008 г. бе обявена обществена поръчка за възлагане на 15 обекта за археологически проучвания.

През м. май 2008 година НАПИ изпрати Доклада по ОВОС, Допълнението към Доклада по ОВОС на проекта и съответното Решение на МОСВ на МФ и JASPERS, а през м. юли по искане на JASPERS - допълнителни материали, свързани с Доклада по ОВОС.

Очаква се старт на изпълнението на инвестиционния проект за Лот 1 и Лот 4 през второто тримесечие на 2009 г.

Проект Връзка на Магистрала Хемус – с околовръстен път София
Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е  62 586 604 лв. Бенефициент е Национална агенция «Пътна инфраструктура». Дейностите включват строителство на 8,5 км. нов участък, който ще свърже съществуващия участък от автомагистрала Хемус с околовръстния път на гр.София. 

На 15 януари 2008 г. от МОСВ бе получена заверена декларация за НАТУРА 2000.

През месец януари 2008 г. бяха приключени тръжните процедури за строителство и строителен надзор. С решение на Възложителя от 11.01.2008 г. за изпълнител на строителството бе определена фирма „ВИА СЕВТ БГ” София. За инженер-консултант бе избрано сдружение „Хемус” с решение на Възложителя от 17.01.2008 г.

И двете тръжни процедури бяха обжалвани пред Комисията за защита на конкуренцията. По тръжната процедура за строителство жалби бяха подадени от Обединение „Хемус 92” и „Щрабаг” АГ, а по тръжната процедура за строителен надзор жалба бе подадена от „Луис Бергер” САС. Впоследствие жалбите бяха оттеглени.

В резултат на извършен одит от дирекция „Звено за вътрешен одит” на Министерството на транспорта, УО на ОПТ излезе със становище, че няма да финансира договорите, сключени в резултат на проведените процедури, поради установени нарушения при провеждането им. 

Решението на Национална агенция „Пътна инфраструктура” за анулиране на тръжната процедура за строителен надзор бе обжалвано пред КЗК, а след потвърждаването му от страна на КЗК, има постъпила жалба и във ВАС. Първото заседание по делото във ВАС е проведено на 24.11.2008 г.

През месец юни 2008 г. бе завършена актуализацията на изготвените през 2001 г. прединвестиционни проучвания и бяха извършени последните актуализиращи промени в анализа ”разходи-ползи”. 

Въпреки Решение на МС от м. юли 2008 г. за осигуряване на необходимите финансови ресурси, средствата не са постъпили по сметките на НА “Пътна инфраструктура”. Поради липса на осигурени средства за пре-финансиране на проекта, към момента НАПИ не може да финализира отчуждителните процедури по проекта.  

На 15.01.2008 година НАПИ предостави на JASPERS трети вариант на Формуляра за кандидатстване на проект “Връзка на АМ “Хемус” със СОП”. През м. юни 2008 година бенефициентът и УО на ОПТ получиха отрицателно становище на JASPERS по представения Формуляр за кандидатстване поради “непълни предварителен анализ и анализ “разходи-ползи”, липса на предварително проучване и др.
През първата половина на 2008 година в Централното управление на НАПИ бяха проведени редица неофициални срещи, на която бяха обсъдени проблемни въпроси, свързани с Формуляра за кандидатстване на проект “Връзка на АМ “Хемус” със СОП”.

На 16.07.2008 г. четвъртият вариант на формуляра за кандидатстване на проекта бe изпратен на МФ и JASPERS за разглеждане.
Очаква се старт на изпълнението на инвестиционния проект през второто тримесечие на 2009 г.

АМ „Марица” – от км 5 до км 72

 Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ  407 961 374  лв. Бенефициент е Национална агенция «Пътна инфраструктура». Дейностите включват строителство на 67 км магистрален участък, започващ от края на вече завършената част от автомагистрала Марица при км 5+000 и завършващ в началото на магистрален участък Харманли-Любимец, който е в процес на изграждане. 

На заседание на МС от 3.07.2008 г. бе взето решение строителството на АМ „Марица” от км 5 до км 72 бъде осъществено не на 4, а само на един лот. Вследствие на това се налага преработка на техническата и тръжната документация, която приключи през месец септември 2008 г. 
В началото на 2009 г.се очаква и получаването на заверена декларация за НАТУРА 2000.

Към момента все още не са финализирани отчуждителните процедури по проекта, поради неосигурено финансиране от страна на НАПИ. 

На 29.02.2008 година НАПИ изпрати на JASPERS допълнението към ОВОС на проекта и съответното Решение на МОСВ. В процес на финализиране е и подготовката на формуляра за кандидатстване по ОПТ. Същият ще бъде препратен на JASPERS след като приключат консултациите между НАПИ и JASPERS. 

Очаква се старт на изпълнението на инвестиционния проект през третото тримесечие на 2009 г.

Отчет на разходите по Програма  „Политика в пътната инфраструктура”

	Програма Политика в пътната инфраструктура
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	0
	0
	0

	 
	1. Персонал
	 
	 
	 

	 
	2. Издръжка
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	0
	0
	0

	 
	1. Лихва
	 
	 
	 

	 
	2. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	132 851 000
	132 851 000
	0

	 
	1. Капиталов трансфер
	106 961 000
	106 961 000
	0

	 
	2. Субсидии и компенсации
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	25 890 000
	25 890 000
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	132 851 000
	132 851 000
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	132 851 000
	132 851 000
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	 
	 
	 

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в изпълнението й участват и следните дирекции от МТ – “Политика в пътната инфраструктура”, “Национална транспортна политика” и “Координация на програми и проекти”.

Преглед на изпълнението на Програма “Регулиране на достъпа до пазара и професията”

Целите на програмата са: 

Осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти; осигуряване на по-голям достъп до обществените превози по автобусни линии; актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема, с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава и  ефективността на превозите.

Дейности допринесли за предоставените продукти/услуги 

Регулиране достъпа до пазара

Обществени автомобилни превози на пътници в страната

· През отчетния период са изготвени общо 417 маршрутни разписания от републиканската транспортна схема – актуализирани и нови, като всички постъпили от областните администрации и утвърдени промени в РТС са изпълнени. Планираната за 2008 г. целева стойност на показателя е 650 маршрутни разписания. В сравнение с предишните години постъпилите през 2008 г. предложения за промени в разписанията са по-малко, поради което не е възможно да бъде изпълнена целевата стойност;
· Изготвени са 3 проекта на наредби за изменение и допълнение на наредби №№ 2/15.03.2002 г., 33/3.11.1999 г. и 34/7.12.1999 г. и актуализиран проект на методика за определяне на цени за автогарови услуги.
Във връзка с регулиране достъпа до пазара на международни автомобилни превози на пътници се издават:

· Разрешителни на български превозвачи за откриване на нови или продъл​жаване действието на съществуващи международни автобусни линии, след разглеж​дане и съгласуване със съответните държави; 
· Разрешителни на чуждестранни превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии;
· Разрешения за извършване на совалкови превози на пътници на български превозвачи;
· Еднократни разрешителни за извършване на случайни междуна​родни превози на пътници;
· Сертификати за извършване на превози на пътници с автобус за собствена сметка;
· Също така се обработват заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разре​ши​телни за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни автобусни линии;
· Книжки с пътнически ведомости Интербус;
· Книжки с пътни формуляри.
Във връзка с международните автомобилни превози на товари се:

· Предоставят еднократни разрешителни на българските превозвачи извършващи международни автомобилни превози на товари;

· Разглеждат заявления за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ многократни разрешителни.

Регулирането на достъпа до професията се осъществява чрез:

· Издаване и актуализиране на лицензи на Общността за международни пре​​​​во​​зи на пътници и товари, съгласно Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари на Министерство на транспорта;

· Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, съгласно Наредба № 33 на Министерство на транспорта;

· Издаване, преиздаване и актуализиране на  удостоверения за регистрация за таксиметрови превози, съгласно Наредба № 34 на Министерство на транспорта;

· Обработване на справки за доказване на финансова стабилност на превозва​чите, съгласно Наредби № 11 и № 33;

· Откриване на процедури по прекратяване на правата, произтичащи от лицен​зите, съгласно Наредби № 11 и № 33.

Показатели за изпълнение

	Програма „Регулиране на достъпа до пазара и професията”

Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	1. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма
	бр
	50
	50
	79

	2. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма
	бр
	30
	30
	38

	3. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма
	бр
	40
	40
	44

	4. Издаване на разрешително за извършване на совалков превоз на пътници
	бр
	20
	20
	52

	5. Издаване на разрешително за извършване на  случаен  превоз на пътници
	бр
	220
	220
	760

	6. Издаване на еднократно разрешително за извършване на превоз на товари
	бр
	115 000
	115 000
	107 443

	7. Издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус
	бр
	1 000
	1 000
	500

	8. Издаване на книжки с пътни формуляри
	бр
	2 200
	2 200
	628

	9. Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари
	бр
	1 000
	1 000
	1 360

	10. Издаване на лиценз на Общността
	бр
	300
	300
	1 473

	11. Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
	бр
	300
	300
	438

	12. Маршрутни разписания
	бр
	850
	650
	417

	13. Нормативни актове
	бр
	4
	4
	4


Отчет на разходите по Програма  „Регулиране на достъпа до пазара и професията”

	Програма Регулиране на достъпа до пазар и професията 
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	847 000
	444 030
	443 148

	 
	1. Персонал
	311 000
	341 982
	341 184

	 
	2. Издръжка
	536 000
	84 708
	84 624

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	17 340
	17 340

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	0
	0
	0

	 
	1. Лихва
	0
	0
	0

	 
	2. Капталов трансфер
	0
	0
	0

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	0
	0
	0

	 
	1. Капиталов трансфер
	0
	0
	0

	 
	2. Субсидии и компенсации
	0
	0
	0

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	847 000
	444 030
	443 148

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	847 000
	444 030
	443 148

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	35
	35
	35

	 
	Численост на извънщатния персонал
	0
	0
	0


Отговорността за изпълнението на програмата е на ИА „Автомобилна администрация” под ръководството на ресорния заместник-министър. 
Преглед на  изпълнението на Програма “Общодостъпен транспорт”

Цел на програмата е осигуряване на по-голям достъп на населението до транспортните услуги. За нейното постигане, със средства на държавния бюджет се покриват загубите от вътрешноградските и междуселищните превози в слабонаселени изостанали и гранични райони и компенсиране на превозвачите стойността на безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт за някои групи граждани, в т.ч. социално слаби, като:

· ветерани от войните и военноинвалиди;

· многодетни майки и инвалиди;

· възрастни граждани;

· редовно учащи  и студенти.

Двата основни инструмента за постигане целите на програмата са определените в държавния бюджет средства за преки субсидии и компенсации.

Дейности допринесли за предоставените продукти/услуги в областта на автомобилния транспорт

Съвместно с Министерство на финансите е изготвена Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници  (обн. ДВ. бр. 27 от 11 март 2008 г.). Потребители на продукта са ползващите привилегия групи граждани, превозвачите и общините, тъй като наредбата определя условията за извършване на безплатните и по намалени цени пътувания и реда за предоставяне на средствата за компенсиране.             

Описание на изпълнението на администрираните разходни параграфи.

Съгласно ПМС № 15/01.02.2008 г. утвърдените с държавния бюджет субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и гранични райони бяха 12 500 хил. лв. 

В края на годината с ПМС № 308 на МС от 11.12.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2008 г. беше одобрена субсидия – за покриване на загуба от нерентабилни линии съгласно § 4 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози допълнително средства в размер на 2 500 хил. лв.

Следователно уточнената корегирана сума за субсидия по план за 2008 г. става 15 000 хил. лв.

През отчетния период са разпределени 15 000 хил. лв. средства за субсидии за губещи градски превози в 110 общини и за 668 междуселищни автобусни линии, т. е. 100% от средствата по план.
Съгласно ПМС № 15/01.02.2008 г. утвърдените с държавния бюджет средства за компенсации бяха до 73 000 хил. лв.
В края на годината на основание чл. 82, ал. 5 от ПМС № 15/01.02.2008 г. съд заповед № ЗМФ 1993/16.12.2008 г. на министъра на финансите, средствата за компенсации се намалиха с 2 000 хил. лв., които бяха предоставени на “БДЖ” ЕАД.

Следователно уточнената корегирана сума за компенсация за 2008 г. по план става 71 000 хил. лв.

 Общо по отчет за 2008 г. преведените суми за компенсации са в размер на 69 858 хил. лв. или 98,4% от плана и средствата са разпределени между 263 общини. Реализирана е икономия за централния бюджет в размер на 1 142 хил. лв. Това се дължи на факта, че стойността на фактически издадените карти е по-малка от стойността на разчетените суми на база правоимащи.
С предоставените средства за компенсации се осигуряват ценови облекчения за около 2,8 млн. души от населението на страната, по голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява обществения транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

	Програма “Общодостъпен транспорт”

Показатели за изпълнение
	Мерна

единица
	Закон


	Уточнен

План
	Отчет

	1. Средства за компенсации 

     в т. ч.

а) за превоз на ученици до 16 г. безплатно по чл. 26 от ЗНП

б) за превоз на служителите по чл. 209 от Закона за МВР и чл.80 от Закона за ДАНС
	хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.
	73 000
18 000

15 000
	71 000
18 300

15 000
	69 858
18 300
15 000

	2. Част на покриване от редовната тарифа на картата за безплатно пътуване и по намалени цени
	%
	65
	65
	70

	3. Средства за субсидии

     в т. ч.

градски превози

междуселищни превози
	хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.
	12 500

10 520,6
1 979,4
	15 000

12 648,9
2 351,1
	15 000
12 648,9
2 351,1

	4. Покриване на загубата със субсидии – общо:

     градски превози

междуселищни превози
	%

%

%
	44,6
43,2
53,7
	53,5
51,9
63,8
	53,5
51,9
63,8


Дейности допринесли за предоставените продукти/услуги в областта на железопътния транспорт

На база стратегията за развитие на железопътния транспорт се определя държавната помощ за поддържане нивото на тарифите и компенсациите за безплатни и по намалени цени пътувания. Конкретния размер на субсидиите и компенсациите се определя на база договорените параметри в Договора за извършване на обществена услуга между държавата и превозвачите.

Разчетените субсидии от Държавния бюджет на Р България за 2008 г. са в размер на 120 000 хил. лева. За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове в размер на 23 000 хил. лева. 
С ПМС № 261 от 27 октомври 2008 г. за покриване дефицита от възложени задължителни обществени превозни услуги с цел подпомагане на инвестиционната програма за подобряване на подвижния състав на „БДЖ” ЕАД бяха предоставени 30 млн. лева.

Субсидиите за транспортните предприятия са предназначени да покриват загуби от текущата пътническа превозна дейност, формирани от разликата между направените разходи за дейността и получените преходи от превоз на пътници. Субсидираните дружества извършват обществен превоз по утвърдени транспортни схеми и тарифи.

Съгласно Договора за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт „БДЖ” ЕАД получава субсидии за компенсиране на непокритите разходи, направени за извършване на превозните услуги и компенсации за извършване на безплатни и с намалени цени пътувания за някои категории граждани.
Със Закона за държавния бюджет за 2008 г. е предвидена целева субсидия за НК “Железопътна инфраструктура” в размер на 32 000 хил. лв. С ПМС № 261 от 27 октомври 2008 г. за изграждане, ремонт и експлоатация на железопътната инфраструктура на НК„ЖИ” бяха предоставени 30 млн. лева.

Усвоените средства от ДБ за 2008 г. са както следва:

- „БДЖ” ЕАД -субсидии в размер на 150 000 хил. лева или 100 % от разчетените в Държавния бюджет и компенсациите на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове в размер на 23 000 хил. лева или 100 % от разчетените в Държавния бюджет.

- НК„ЖИ” – субсидия в размер на 62 000 хил. лв. или 100% от разчетените в Държавния бюджет.
Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности 

Отчета за 2008 г. показва запазване нивото на 2007 г. по отношение на превозените пътници, но намаление на извършената пътниккилометрова работа с 6% в резултат на по-ниското средно превозно разстояние. От месец април се отчита намаляване на средното превозно разстояние с около 3 км като през месеците юли, август, септември и декември разстоянието намалява с 6-7 км.  

През 2008 г. с железопътен транспорт са превозени с 1 244 хил. пътници по-малко от планираните или изпълнението е 96,45%. Реализирани са 150,277 млн. пътниккилометри по-малко от планираните или изпълнението е 93,95%.

Основни изводи от извършения анализ на дейността за 2008 г.

Основните изводи, които се налагат от извършения анализ на обемно-икономическите показатели за пътническите превози са: 

· “БДЖ” ЕАД изпълнява ангажиментите си по Договора за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт и осъществява  превоза на населението на България с 26 международни влака, 15 ускорени бързи, 73 бързи, 350 крайградски,  138 пътнически влака или общо 602 влака, разписанието, транспортната схема и периодът на движение на които е съобразен с обема и структурата на пътникопотока. 

· Новите електромотрисни влакове “Siemens” обслужват 135 пътнически влака.  47% от влаковете във вътрешно съобщение са с обновен състав. 
· Стандартите за качество и капацитет на услугите остават без измение в сравнение с 2007 г. 

· Ремонтите на железния път водят до нарушаване на връзки, промяна маршрутите на влаковете, по-голямо времепътуване до крайни гари, а в участъците на ремонта ниско качество на транспортно обслужване, а трансбордирането създава неудобство на пътниците. Това са едни от основните  фактори, които водят до отлив на пътници и пренасочване към друг транспорт. 

· Увеличаване на превозите с ускорените бързи влакове с около 5% Увеличават се пътуванията на гражданите, ползващи преференции – възрастни граждани и учащи, както и редовните ни клиенти с пазарна карта «Класик». 

· Отчетните данни за превозените пътници по километрични пояси показват намаление на пътуванията на дълги разстояния през последните месеци на 2008 г. спрямо 2007 г. 

· През 2008 г. се отчита намаляване на превозите по редовна тарифа с около 4%, а превозите с тарифни намаления за наша сметка с около 5%. Превозите с компенсации за тарифни намаления остават на нивото от 2007 г.
Отчет на разходите по Програма „Общодостъпен транспорт”

	Програма Общодостъпен транспорт 
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	0
	0
	0

	 
	1. Персонал
	0
	0
	0

	 
	2. Издръжка
	0
	0
	0

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	0
	0
	0

	 
	1. Лихва
	 
	 
	 

	 
	2. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	258 500 000
	321 000 000
	319 823 038

	 
	1. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	2. Субсидии и компенсации
	258 500 000
	321 000 000
	319 823 038

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	258 500 000
	321 000 000
	319 823 038

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	258 500 000
	321 000 000
	319 823 038

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	 
	 
	 

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 
	 


В програмата участва ИА „Автомобилна администрация”, “БДЖ” ЕАД и НК “ЖИ”. Изпълнението на програмата се координира от ресорния заместник-министър.

Преглед на изпълнението на Програма “Проучване и поддържане на водните пътища”

През 2008 г. както и за в бъдеще главните задачи, изпълнявани от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р.Дунав” - Русе по тази програма са основно по усъвършенстване дейността по осигуряване навигационно-пътева обстановка за обезпечаване на безопасно корабоплаването в българския участък на река Дунав, с цел подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път с международно значение кл. VІІ /съгл. Резолюция 22,29 и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия/ с отчитане на новите технологии във вътрешния воден транспорт.

Другата основна цел е свързана с подобряване качеството на събиране и разпространение на информация за състоянието на корабоплавателния път и хидрометричния режим на реката.

През отчетния период основните задачи, изпълнени от АППД – Русе за осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност във вътрешния воден транспорт бяха:

· извършване на корекции по фарватера;

· поддържане на действаща навигационно-пътева обстановка, определяне посредством обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път, съгласно препоръките на Дунавската комисия; 

· поддържане на корабоплавателния път чрез дъноудълбочаване с плаващи технически средства;

· осигуряване на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път;

· постоянно проучване състоянието на речното русло и протичащите в него процеси - без прекъсване е в движение основния хидрографски кораб – м/к “Вит” по целия български участък на реката;

· съставяне на схеми и измервания на дълбочините във връзка с разстановка на знаците – плаващи и брегови;

· разстановка на знаците на съответни позиции;

· постоянно следене на хидроморфоложките изменения, оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответните мерки;

· своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения, вида и разположението на знаците;

· създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, съгласувано с Дирекция “Морска администрация” – Русе;

· целогодишно поддържане, профилактика и оборудване със знаково имущество – изработка на нови и ремонт на плаващи и брегови знаци;

· съгласуване разрешителни за разполагане на добиващи уредби и извършване на драгажни работи;

· с оглед изграждане на оптимален вариант на фарватера, монтиране на навигационни знаци;

· издаване на бюлетин за навигационно-пътевата обстановка, известия до корабоплавателите и ежедневно излъчване на  “Хидрометеорологичен бюлетин”.

· издрагиране на  106 630 м³  земна маса;
· разработване на изследване за разкриване на общите тенденции в развитието на речните прагове на р.Дунав.
Показатели за изпълнение

	Програма „Проучване и поддържане на водните пътища”

Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	1. Непрекъснато наблюдение състоянието на речното русло
	дни
	300
	300
	300

	2. Ежедневно издаване и разпространяване на "Бюлетин" за   хидрометеорологичната и навигационната обстановка по р.Дунав, съдържащ и прогноза за речните нива.
	бр.
	365
	365
	365

	3. Поддържане в българския участък на р. Дунав действието на навигационни знаци
	бр.
	841
	841

	809

	4. Извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението 
	бр.
	50
	50
	34

	5. Извършване на хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсове
	Км.;

бр.
	50;

150
	500;

730
	425;

670

	6. Издавани известия до корабоплавателите
	бр.
	50
	50
	34

	7. Издаване Бюлетин за разстановка на знаците 
	бр.
	45
	45
	23

	8. Водни снимки
	бр.
	150
	300
	307

	9. Съгласуване на проекти за строителство, за пристани, фериботи, газопроводи, съобщителни кабели и др.
	бр.
	при необходимост
	при необходимост
	10

	10. Двудневни прогнози за водните стоежи
	бр.
	730
	730
	730

	11. Седмични прогнози за водните стоежи 
	бр.
	104
	104
	104

	12. Извършени метеонаблюдения и съставени и предадени аеротелеграми
	бр.
	26280
	26280
	26280


Отчет на разходите по Програма „Проучване и поддържане на водните пътища”

	Програма  Проучване и поддържане на водните пътища
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	1 958 400
	2 174 594
	2 133 389

	 
	1. Персонал
	1 209 400
	1 255 990
	1 241 298

	 
	2. Издръжка
	749 000
	838 604
	813 170

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	80 000
	78 921

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	0
	0
	0

	 
	1. Лихва
	 
	 
	 

	 
	2. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	0
	0
	0

	 
	1. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	2. Субсидии и компенсации
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	1 958 400
	2 174 594
	2 133 389

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	1 958 400
	2 174 594
	2 133 389

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	142
	122
	119

	 
	Численост на извънщатния персонал
	12
	4
	4


В програмата участва ИА „Проучване и поддържане на р.Дунав”. Изпълнението на програмата се координира от ресорния заместник-министър.

Преглед на изпълнението на Програма “Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт”

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 
Контролната и инспекторската дейност на администрацията е една от основните дейности на ИА “Автомобилна администрация”. С изпълнението на програмата се осигурява непрекъснат, планомерен, целенасочен, унифициран, прозрачен и действен контрол върху изпълнението на изискванията на нормативната уредба, по линията на безопасността и екологосъобразността от страна на всички субекти на автомобилния транспорт.

Изпълнението на показателите, заложени в програмата допринася за постигане на целите по програмата за 2008 г. – повишаване нивото на безопасност, сигурност и екологосъобразност на автомобилния транспорт.

Дейности допринесли за предоставените продукти/услуги 

1. Контрол по спазването на Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни превози (AETR), регламент (ЕО) № 3821/85, регламент (ЕО) № 561/2006, Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP) и Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС);

2. В изпълнение на директиви 2000/30/ЕС и 2006/22/ЕС съвместни проверки с контролните органи на съседните страни;

3. Осъществяване на контрол от мобилните лаборатории с използване на технически средства за измерване на размерите, масата или натоварването на ос на МПС;

4. Предложения да министъра на транспорта за издаване на разрешение на обучение на водачи, извършващи превоз на опасни товари, и на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари, създава и поддържа база данни за издадените и отнетите разрешения;
5. Организиране изпити на водачи, извършващи превоз на опасни товари, и на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари;
6. Организиране и провежда изпити за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност на лица, извършващи обществен превоз на пътници и товари, извършва регистрация и издава предвидените документи;
7. Окончателно заключение при психологически изследвания на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и на водачите, извършващи обществен превоз на пътници;
8. Предложения до министъра на транспорта за издаване на разрешения за обучения на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и поддържане регистър за лицата по чл.152, ал.2 от Закона за движението по пътищата, получили разрешение за обучения на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, както и за преподавателите и превозните средства, с които се извършва обучението;
9. Повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на: кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС; водачи, извършващи превоз на опасни товари; консултанти по безопасността при превоза на опасни товар; ръководители на транспортна дейност за автомобилен превоз на пътници и товари;
10. Осъществяване на методическо ръководство и контрол на дейността на регионалните дирекции “Автомобилна администрация”, свързана с функциите на дирекцията.

Показатели за изпълнение

	Програма  „Контрол  и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт”

Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	1. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт
	бр.
	12
	12
	9 

	2. Извършване на регистрация на лица, които организират курсове за обучение на водачи
	бр.
	20
	20
	0

	3. Издаване на удостоверение и карта за квалификация на водача
	бр.
	1 000
	1 000
	0

	4.Издаване на сертификат за водач на МПС
	бр.
	200
	200
	3

	5. Издаване на разрешения за практическо и теоретично обучение на водачи на МПС
	бр.
	200
	200
	512

	6. Брой изпитани кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС - теория
	бр.
	200 000
	200 000
	204 517

	7.Брой изпитани кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС - практика
	бр.
	
	200 000
	191 649

	8. Брой изследвания за психологическа годност
	бр.
	30 000
	30 000
	40 000

	9. Брой кандидати за придобиване на удостоверения за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност
	бр.
	1 000
	1 000
	2 204

	10. Брой издадени разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари или консултант по безопасността при превоз на опасни товари
	бр.
	10
	10
	9

	11. Брой изпитани кандидати за придобиване на удостоверения за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
	бр.
	150
	150
	127

	12. Брой изпитани кандидати за придобиване на свидетелство на водач на МПС за превоз на опасни товари
	бр.
	3 000
	3 000
	7 795

	13. Брой изпитани кандидати за придобиване на удостоверения за водач на таксиметров автомобил
	бр.
	5 000
	5 000
	3 260

	14. Брой изпитани за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност


	бр.
	500
	500
	343

	15. Издадени удостоверения за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари  
	бр.
	400
	500
	1 824

	16. Издадени разрешения на пунктове за извършване на периодични проверки за техническа изправност на пътни превозни средства
	бр.
	43
	43
	440

	17. Издадени сертификати за годност на ППС - образец  Приложение 9 от Резолюция СЕМТ/ЕКМТ 


	бр.
	2 100
	2 100
	5 500

	18. Промяна в списъка на издаденото разрешение на пункт за извършване на периодични проверки за техническа изправност на пътни превозни средства.


	бр.
	200
	200
	264

	19. Промяна на обстоятелствата на издаденото разрешение на пункт за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства.
	бр.
	50
	50
	32

	20. Издадени карти за дигитални тахографи


	бр.
	6 000
	10 000
	18 466

	21. Проверки на пътя и в предприятия извършващи обществен превоз на пътници и товари
	бр.
	
	351 516
	336 775


Отчет на разходите по Програма „Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт”

	Програма Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	 
(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	7 896 600
	9 211 447
	9 205 952

	 
	1. Персонал
	5 151 600
	5 410 033
	5 409 341

	 
	2. Издръжка
	1 745 000
	2 064 571
	2 061 184

	 
	3. Капиталови разходи
	1 000 000
	1736 843
	1 735 427

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	0
	0
	0

	 
	1. Лихва
	 
	 
	 

	 
	2. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	0
	0
	0

	 
	1. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	2. Субсидии и компенсации
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	7 896 600
	9 211 447
	9 205 952

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	7 896 600
	9 211 447
	9 205 952

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	568
	550
	525

	 
	Численост на извънщатния персонал
	0
	0
	0


Програмата се изпълнява от ИА „Автомобилна администрация”. Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър.

Преглед на изпълнението на Програма “Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт”

Цел на програмата

Подобряване на безопасността, сигурността и екологосъобразността в железопътния транспорт

Изпълнението на програмата ще осигури:

1 Гарантиране на качеството на железопътните превози и защита на интересите на клиентите;

2 Уеднаквяване на техническите стандарти и въвеждане на единни правила за безопасност;

3 Постигане на високо ниво на безопасност на превозите в железопътния транспорт;

4 Намаляване на негативното влияние на транспорта върху околната среда чрез въвеждане на съвременни технологии;

5 Оперативна съвместимост на железопътния транспорт;

6 Интеграция с единната железопътна мрежа на Европа.

Изпълнение на дейностите, допринесли за предоставените по програмата продукти/услуги

· Извършени са 1 102 контролни проверки върху състоянието и експлоатацията на железопътната инфраструктура, техническото състояние на подвижния железопътен състав  и работата на работници и служители във връзка с безопасността на превозите на пътници и товари
· Проведени 1 188 броя проверовъчни изпити на работници и служители от експлоатационния персонал на НК ЖИ и превозвачите за проверка на познанията им върху наредбите, регламентиращи правилата за безопасност на превозите
· Проведени са 1 527 изпита за правоспособност на работници и служители от персонала на НК ЖИ и ЖП превозвачите
· Проведени са 142 бр. заседания на Комисиите за анализ на произшествия в железопътния транспорт
· Извършени са  проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества. Проверени са 790 работници и служители
· Издадени са 53 броя наказателни постановления за нарушения по ЗЖТ
Показатели за изпълнение

	Програма „Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт” Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	1. Лицензии за превоз на товари и пътници
	Бр.
	3
	3
	5

	2. Удостоверения за консултанти по сигурността
	Бр.
	25
	25
	34

	3. Удостоверения за безопасност на предприятия
	Бр.
	3
	3
	4

	4. Извършени контролни проверки
	Бр.
	452
	452
	1 102

	5. Проведени изпити
	Бр.
	1 350
	1 350
	2 715

	6. Заседания на комисиите за анализ на произшествията
	Бр.
	165
	165
	142


Отчет на разходите по Програма „Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт”

	Програма Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	700 200
	732 311
	712 281

	 
	1. Персонал
	303 800
	349 291
	347 228

	 
	2. Издръжка
	396 400
	383 020
	365 053

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	0
	0
	0

	 
	1. Лихва
	 
	 
	 

	 
	2. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	0
	0
	0

	 
	1. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	2. Субсидии и компенсации
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	700 200
	732 311
	712 281

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	700 200
	732 311
	712 281

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	31
	36
	35

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 
	 2
	 2


Програмата се изпълнява от ИА „Железопътна администрация”. Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър.

Преглед на изпълнението на Програма “Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт”

Основната цел е постигане и поддържане на Европейските и международни стандарти и препоръчителни практики, като гаранция за безопасност на полетите и качество на експлоатационната дейност на гражданското въздухоплаване в Република България.

Дейности, допринесли за предоставените продукти/услуги

През 2008 г. самолетния парк на българските авиационни оператори продължи да се обновява, както при авиационните оператори за пътнически търговски превози така и при авиационните оператори изпълняващи специализирани авиационни услуги. Изцяло бяха преструктурирани авиокомпаниите и реформатирани основни документи с въвеждането на JAR-OPS а впоследствие Регламент на (ЕИО) № 3922 и Регламент № 8 на ЕО на КОМИСИЯТА относно общите технически изисквания и административни процедури, приложими за търговските превози със самолет. През 2008 г. бяха извършени няколко одити от EASA и FAA, които показаха сериозен напредък в дейността, както в ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация” така и в авиоиндустрията, което доведе до предложение за отпадане на предпазната клауза наложена ни през 2006 г. от една страна и връщането ни на категория 1 от страна на САЩ от друга.
Осъществени са 32 процедури по реда на Наредби № 24 от 2000 г. на МТ, № 37 от 2008 г. и № 27 от 2000 г. на МТ свързани с първоначално издаване, изменение и продължаване на срока на валидност на Свидетелства за авиационен оператор, като в тази връзка са извършени 23 планови и 9 извънредни инспекции.

Реализирани са 8 проверки по програмата SAFA /Програма за оценка на безопасността на чуждестранните въздухоплавателни средства/, като на 3 от тях са връчени предписания за констатирани несъответствия.

Осъществени са дейности необходими за издаване на разрешения за полети и разрешения за сезонни разписания зима-пролет.

Извършени са по 16 инспекции на авиационни оператори във връзка с осъществения контрол за преминаване към работа в пролетно-летни условия и зимни условия.

Поетапно бе въведена системата за контрол на качеството и управление на системата за безопасност.

Извършени са 14 процедури свързани със сертифициране на тренажорни комплекси на различни учебни центрове в САЩ, Великобритания, Франция, Австрия, Турция и др.
Показатели за изпълнение

	Програма „Контрол и осигуряване на стандарти  във въздушния транспорт”

Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	1. Брой на проведените  комплексни проверки
	Бр.
	647
	647
	656

	2. Брой завършени курсове за повишаване на квалификацията
	Бр.
	24
	24
	24

	3. Брой издадени удостоверения по нормативни актове
	Бр.
	3 500
	3 500
	3 485


Отчет на разходите по Програма „Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт

	Програма  Контрол и осигуряване на стандарти  във въздушния транспорт 
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	5 602 000
	5 692 546
	5 685 286

	 
	1. Персонал
	1 092 000
	1 184 707
	1 179 566

	 
	2. Издръжка
	4 510 000
	4 507 839
	4 505 720

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	0
	0
	0

	 
	1. Лихва
	 
	 
	 

	 
	2. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	0
	0
	0

	 
	1. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	2. Субсидии и компенсации
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	5 602 000
	5 692 546
	5 685 286

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	5 602 000
	5 692 546
	5 685 286

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	74
	74
	66

	 
	Численост на извънщатния персонал
	0
	4
	4


Програмата се изпълнява от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”. Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър.

Преглед на изпълнението на Програма “Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”

Заложените цели на програмата са свързани с:

Повишаване на безопасността във водния транспорт чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти; обезпечаване сигурността на водния транспорт; внедряване на осигурителни, телекомуникационни и информационни технологии в транспорта и повишаване качеството на транспортните услуги; постигане високо ниво на годност на пристанищната инфраструктура и на пристанищните съоръжения за експлоатация.
Дейности, допринесли за предоставените продукти/услуги

· Преглед, освидетелстване, регистрация на кораби и корабопритежатели

· Преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи;

· Извършване на вписвания в регистъра на корабите на Република България, извлечения от регистъра на корабите и отписване от регистъра на корабите; 

· Измерване на морските кораби и кораби, плаващи по вътрешните водни пътища;

· Издаване на актове за националност, временни актове за националност и временни свидетелство за плаване под знамето на Р. България и др.

· Квалификация и регистрация на морските лица

· Издаване на моряшки паспорт; 

· Издаване на моряшка/служебна книжка; 

· Провеждане на изпити за придобиване, или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничение или за потвърждаване на правоспособност; 

· Издаване/преиздаване на свидетелство за правоспособност и на потвърждение на свидетелство за правоспособност; 

· Издаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции и др.

· Държавен пристанищен контрол

· Извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на корабите, посещаващи българските пристанища;

· Оформяне пристигането и заминаването на кораб в пристанищата по р. Дунав; 

· Заверка на товарни планове и др.

· Навигационно и информационно обслужване на корабоплаването

· Управление на корабния трафик в пристанищата;

· Предотвратяване на опасни ситуации и ограничаване на инцидентите в Българските териториални води;

· Мониторинг на морската (околната) среда от замърсяване в Българските териториални води; 

· Поддържане на връзки с всеки плавателен съд, притежаващ УКВ радиостанция, в т.н. зона А1 по всяко време на денонощието;

· Определяне на местоположението на бедстващи морски съдове или летателни средства по радиоизлъчването на морските честоти /RDF – Radio Direction Finder/;

· Поддържане на автоматичната Идентификационна Система /AIS/, приемаща сигнали от корабите, намиращи се в морските пространства на Р България и др.

· Контрол и опазване на морската среда

· Текущ контрол на корабите по отношение спазване на изискванията за опазване на морската среда;

· Наблюдение на акваториите на пристанищата и териториалното море за несанкционирано замърсяване от кораби;

· Контрол по предаването на отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен транспорт и  др.

· Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река Дунав)

· Контрол на транзитния трафик на кораби;

· Контрол на навигационната обстановка; 

· Спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали и др. 

· Обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт

· Създаване на условия за еколога съобразност при експлоатацията на пристанищата на Република България;

· Осигуряване на безопасно приемане, обслужване и обработване на кораби, пътници, товари и поща в съответствие с изискванията на Наредба 9/2005 г. за изискванията за експлоатационна годност; 

· Спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали и др. 

Резултатите от изпълнението на програмата са:

· Повишено е нивото на съответствие на корабите под българско знаме с европейските и международни норми и стандарти за безопасност, безопасно управление и опазване на околната среда;

· Не се допусна влизането на България в “черния списък” на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол;

· Провежда се държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол.
· Експлоатационната годност на пристанищата и на пристанищните терминали е подобрена и удовлетворяват изискванията за качествено и безопасно извършване на обработката на товари и пътници и предоставяне на други пристанищни услуги;

· Извършването на дейността по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност и на другите технически средства е на изискуемото ниво.

Показатели за изпълнение

	Програма  „Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”

Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	1. Прегледани морски кораби
	бр
	2 310
	2 310
	2 658

	2. Издадени/заверени документи на морски кораби
	бр
	2 170
	2 170
	3 659

	3. Прегледани кораби по р.Дунав
	бр
	2 000
	2 000
	1 921

	4. Издадени корабни документи на кораби по р.Дунав
	бр
	2 025
	2 025
	8 571

	5. Издадени актове за националност
	бр
	100
	100
	119

	6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност
	бр
	2 900
	2 900
	4 477

	7. Извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища
	бр
	600
	600
	527

	8. Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица
	бр
	22 000
	22 000
	28 791

	9. Проверки  на кораби по МАРПОЛ
	бр
	220
	220
	885

	10. Издадени моряшки паспорти
	бр
	8 200
	8 200
	2 649

	11. Издадени моряшки/служебни книжки
	бр
	750
	750
	477

	12. Извършени входящи и изходящи контроли на кораби
	бр
	17 550
	17 550
	21 144

	13. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища
	бр
	1 250
	1 250
	2 001

	14. Извършени обучения по Наредба №53/2004 г. за сигурност на корабите и пристанищата
	бр.
	2
	2
	2

	15. Възникнали инциденти по сигурността
	бр.
	0
	0
	0

	16. Издадени удостоверения за експлоатационна годност 
	бр.
	16
	16
	20

	17. Становища по инвестиционни инициативи и програми
	бр.
	10
	10
	15

	18. Прегледи по технически надзор на съоръженията с повишена опасност
	бр.
	300
	300
	255

	19. Състояние на експлоатационната годност на пристанищата
	Брой планови/целеви проверки
	75
	260
	313


Отчет на разходите по Програма „Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”

	Програма Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	 
(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	4 763 700
	5 371 109
	5 370 838

	 
	1. Персонал
	3 166 700
	2 992 419
	2 992 396

	 
	2. Издръжка
	1 597 000
	1 378 690
	1 378443

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	1 000 000
	999 999

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	0
	0
	0

	 
	1. Капиталов трансфер
	0
	0
	0

	 
	2. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	0
	0
	0

	 
	1. Лихва
	0
	0
	0

	 
	2. Субсидии и компенсации
	0
	0
	0

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	4 763 700
	5 371 109
	5 370 838

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	4 763 700
	5 371 109
	5 370 838

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	298
	254
	231

	 
	Численост на извънщатния персонал
	0
	0
	0


Програмата се изпълнява от ИА „Морска администрация”. Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър.

Преглед на изпълнението на Програма “Управление при кризи, превенция на риска, търсене и  спасяване, разследване на произшествия”
Програма “Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия” включва дейностите по управление при кризи, отбранително-мобилизационна подготовка и координация на дейностите по търсене и спасяване на бедстващи въздухоплавателни средства и плавателни съдове в пределите на територията на страната, териториалното море и в зоната на отговорност на Република България, както и разследвания на произшествия и инциденти в железопътния транспорт.

Цели на програмата
· Изграждане на способности в транспорта за действие при кризи като подсистема на Националната система за управление при кризи;

· Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в транспорта; 
· Свеждане до минимум времето за оказване на първа помощ при инциденти в транспорта и намаляване загубите на материални и човешки щети;

· Премахване на предпоставките за допускане на произшествия.

Дейности по Отбранително-мобилизационна подготовка

Дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности са основни за програмата “Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”, като за финансовото им осигуряване са одобрени средства в размер на 500 000 лв.

Разходите по отбранително-мобилизационна подготовка за 2008 г. възлизат на 499 785 лв. 

За финансовото осигуряване на приоритетни дейности по участие на Република България в НАТО за 2008 г., с Постановление № 77 на Министерския съвет от 21.04.2008 г. са одобрени бюджетни средства в размер на 70 000 лв.


Общата стойност на усвоения бюджетен ресурс за 2008 г. възлиза на 73 070 лв. От бюджета на Централно управление на МТ бяха отпуснати допълнителни бюджетни средства за капиталови разходи.
Извършените разходи за 2008 г. са основно за краткосрочни командировки в чужбина - 15 655 лв., в това число за:
- пленарни заседания и заседания на работните групи  на транспортните планиращи бордове и комитети на НАТО – Планиращия борд по вътрешноконтинентален транспорт (PBIST), Комитета по планиране на гражданската авиация (CAPC) и Планиращия борд по океанско корабоплаване (PBOS).; 

- провеждане на два кръга /в България и Германия/ преговори по Споразумението между Министерството на транспорта на Република България и Федералното министерство на транспорта, строителството и жилищното дело на Федерална република Германия  за изпълнение на Спогодбата от 12 юни 1996 г. между Правителството на Република България и Правителството на Федерална република Германия за облекчаване на трансграничния жизненоважен цивилен транспорт по време на кризисни периоди.


Усвоените средства за Капиталови разходи са в размер на 35 522 лв., като средствата са изразходвани за доставка и инсталация на основния модул на Видеоконферентната система с камера и плазмен дисплей LG 50” в Ситуационния център и три комплекта камери и комуникатори с инсталация на три потребителски модула на отдалечени работни места за видеоконферентна връзка със Ситуационния център.

За приоритетни дейности на „Други дейности по отбраната” - КАС, в изпълнение на т. 2 от Решение № 11 от 25 февруари 2008 г. на Междуведомствения съвет на КАС за 2008 г. са одобрени средства за капиталови разходи в размер на 120 000 лв. 

Изразходваният бюджетен ресурс за 2008 г. възлиза на 119 274 лв., което е във връзка с изпълнението на утвърдена и финансово осигурена план-програма за изграждане на комуникационно-информационната система за работа на Министерството на транспорта при кризисни ситуации през 2008 г.
Средствата са изразходвани за логистично осигуряване на мрежите и комуникационната среда в Ситуационния център на МТ, както и финансиране изграждането на структурната кабелна система (СКС) на обект “951” на МТ.
Дейности свързани с безопасността на движението по пътищата 
С влизането на България в ЕС  редовно се участва в заседанията на постоянните работни групи към Европейската комисия, които работят по проблемите на пътната безопасност - Показатели на дейността по пътната безопасност” (RSPI) и по „Статистика и анализ на пътнотранспортните произшествия в Европа” (CARE) към Европейската комисия.
Участие в редовната сесия на Работната  група по безопасност на движението W.P.1 към Икономическата комисия за Европа на ООН (проведена през м. май 2008 г. в сградата на ООН в Женева).


Участие в подготовката и провеждането на срещата на 14 април на експертите от Световната банка с министъра на транспорта във връзка с окончателния доклад за прегледа на състоянието и капацитета на дейността по осигуряване на безопасността на движението в България. 


Участие в организирането и провеждането на Европейския ден за пътна безопасност 13 октомври 2008 г. организиран под егидата на ООН.
Дейности свързани с държавния технически надзор

Извършиха се проверки за установяване на състоянието на съоръженията с повишена опасност (СПО),  монтирани и експлоатирани на територията на пристанищните комплекси. 

Извършени бяха над 320 проверки на СПО, издадени са 23 задължителни предписания и са спрени 12 СПО. 

Освен това специалисти от министерството участват  в комисии по нотифициране на лица за оценка на съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане. 

В регистъра на Министерството на транспорта са вписани 10 юридически лица от системата и са им издадени удостоверения  за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Специалисти от министерството участваха в работата на 45-тата и 46-тата  Съвместна редовна сесия на Работната група по превоз на опасни товари (WP.15) към Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН и RID Комитета на техническите експерти към OTIF, състояли се в периода 25-28 март  2008 г. в Берн и респективно 15-19 септември 2008 г. в гр. Женева, Швейцария. В резултат на което са създадени условия за обявяване на български, международно признати инспектори по RID. За съжаление към момента продължават да не са обявени българските инспекционни органи и лицата за типово и единично одобрение по смисъла на RID.
Дейности свързани със здравословните и безопасни условия на труд
Във връзка със свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в транспорта през отчетния период усилията бяха насочени към специфични въпроси, свързани с транспонирането на социалното и здравно законодателство в транспорта и прилагането на добрите европейски практики. 

            Провеждане на ежегодни превантивни кампании за повишаване на осведомеността на работниците, служителите и ръководителите им от транспортните дружества и организации по необходимостта от подобряване на условията на труд, чрез изпълнение на инвестиционни програми, кампании на Европейската агенция за здраве и безопасност при работа съвместно с Министерство на труда и социалната политика.

Упражняване на текущ и оперативен контрол в транспортните дружества и организации по спазване на изискванията на трудово правното законодателство, даване на задължителни предписания на работодателите и упражняване на последващ контрол за изпълнението им. Налагане на парични санкции с актове за глоби и издаване на наказателни постановления на длъжностни лица, допуснали съществени пропуски в организацията и безопасното изпълнение на трудовите дейности.

Дейности допринесли за предоставените продукти/услуги от ИА “Морска администрация”
   
· Търсене и спасяване във водния транспорт

· Оказване на помощ на бедстващи хора, кораби и самолети, провлачване на плавателни съдове;

· Поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие на море и река;

· Прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река;

· Поддържане на практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях;

· Поддържане на ресурси (инфраструктура и персонал) и на готовност за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

В морския спасителен координационен център (МСКЦ) и на плавателните средства (спасителни единици) се осигурява 24 часово дежурство на смени по 12 часа за поддържане на непрекъсната готовност за провеждане на операции по търсене и спасяване. 

През 2008 г. са получени и обработени общо 89 сигнала за бедствие, от които достоверни са 28 сигнала, което представлява близо 30% от общия брой. За този период са проведени 33 планови тренировки (включващи МСКЦ и спасителните единици).

На базата на договор за партньорство между ИА „Морска администрация” и Агенцията за морска безопасност и брегова охрана на Обединеното кралство (MCA-UK) се реализира Туининг проект по търсене и спасяване BG/2006/IB/TR-01. Проектът има за цел да спомогне за реформирането, усъвършенстването и повишаването на ефективността на българската система за морско търсене и спасяване. Проектът приключи през месец септември 2008 г. със заключителна среща на заинтересованите организации и провеждане на мащабно учение по търсене и спасяване с реални действия във Варненския залив. По проекта са разработени два много важни документа, регламентиращи настоящето и бъдещето на дейността по търсене и спасяване на море. Това са стратегическият рамков документ, регламентиращ общата структура и организация на дейността по търсене и спасяване и десетгодишният план за развитие на тази дейност.
Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт – РПВВЖТ
През отчетния период Дирекция „РПВВЖТ” извършваше дейности, основани на изискванията на следните нормативни актове:

- в областта на разследването на авиационни произшествия: Закон за гражданското въздухоплаване,  Наредба № 13 на министъра на транспорта от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия, Устройствения правилник на Министерство на транспорта  и утвърдената от министъра на транспорта Методика за действие на Специализираното звено за разследване на авиационни събития (СЗРАС);

- в областта на разследването на произшествия в морския транспорт и по вътрешните водни пътища: Кодекс на търговското корабоплаване, Наредба № 23 от 17.11.2005 г. за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища и Устройствения правилник на Министерство на транспорта;

- в областта на железопътния транспорт: Закон за железопътния транспорт, Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт и Устройствения правилник на Министерство на транспорта.

През отчетния период дирекция “РПВВЖТ”, осъществяваше дейности в следните основни направления:


1. Организиране и осъществяване на разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, разследване на произшествия в морския и речния транспорт, както и провеждане на техническо разследване на тежки железопътни произшествия.
През отчетния период са разследвани 13 авиационни събития, от които 8 авиационни произшествия и 5 сериозни инциденти с ВС от българския регистър. Разследвани са също така и две морски и едно речно произшествия, както и едно тежко жп произшествие. 

2. Подържане на система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти.
Като част от превантивната дейност на дирекция “РПВВЖТ” е откриването на неблагоприятни тенденции, свързани с влошаване на безопасността на полетите и своевременно реагиране на тях. Като елемент от тази дейност дирекция РПВВЖТ поддържа система за задължително и анонимно докладване на авиационни събития. Системата за задължително докладване на авиационни събития се основава на единния европейски софтуер за събиране, съхранение, анализ и обмен на данни за авиационни събития (ECCAIRS), като дирекцията е контактна точка за България на тази система. През май 2008 г. стартира и завърши подготовката за включване към единния сървър за данните по програма ECCAIRS, който се намира в Испра, Италия. През 2009 г. предстои началото на интегрирането на информацията от националната система ECCAIRS в тази на ЕС. Дирекция “РПВВЖТ” поддържа и електронна система за анонимно докладване на авиационни събития, която работи от уеб страницата на Министерство на транспорта. През отчетния период по електронната система за анонимно докладване не е постъпила информация за авиационни събития.


Голяма част от превантивната дейност на дирекция “РПВВЖТ”  е насочена към популяризиране на авиационните събития и причините, довели до възникването им, с цел да се информира авиационната общност за причините и набелязаните мерки за безопасност. 


3. Превантивна дейност, насочена към подобряване на безопасността на полетите.

Основен елемент в превантивната дейност на дирекция “РПВВЖТ” в областта на въздушния транспорт  през посочения период е излъчването на 80 мерки за безопасност в резултат на разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Тези мерки са излъчвани на различни етапи от разследването и тяхната цел е насочена към въздействие и отстраняване на причинните фактори, довели до или способствали за възникване на авиационното събитие. Мерките за безопасност се намират на различни етапи на въвеждане от страна на авиационните и летищните оператори, ДП „Ръководство на въздушното движение” и Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”.
В периода 19-21.06.2008 г. е проведена извънредна проверка на готовността на летище Бургас за аварийно-спасителни действия с оглед началото на активния туристически сезон.
4. Международно сътрудничество и обучение
Участие на експерти в различни международни конференции и обучения.
Дейности допринесли за предоставените продукти/услуги от ИА “Проучване и поддържане на р.Дунав – Русе”


· Аварийно спасителна и аварийно възстановителна дейност и поддържане чистотата на р. Дунав (екология на корабоплаването)

Основните задачи, изпълнени от АППД – Русе за осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност във вътрешния воден транспорт бяха:

· Създаване на оптимална организация за безаварийна работа;

· Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.

· Поддържане на условия за своевременно локализиране и ликвидиране на евентуални нефтени разливи;

· Поддържане на личния състав и техническите средства в пълна готовност за незабавно реагиране при аварийно спасителни и аварийно възстановителни дейности в българския участък на р. Дунав.

Проект WANDA – целта на проекта е постигане на транснационално управление на отпадъците във вътрешните водни пътища, изпълнение на превантивни мерки за ограничаване на водното замърсяване, създаване на транснационална финансова структура за намаляване риска от замърсяване, повишаване на координацията на информационния обмен между заинтересованите придунавски страни.
През 2008 година като първи етап от проекта е подадено проектно предложение до ЕК и МРРБ.

Очаква се на ІІ-ри етап /в периода м.03.2009 г./ проектът да получи окончателно одобрение за изпълнение. 

Финансирането му ще се извърши по програма Югоизточна Европа от Европейския фонд за регионално развитие – 85 % и национално съфинансиране от МРРБ – 15%. За българския партньор са предвидени 50 000 евро.

Водещ партньор по проекта е Via Donau – Виена.

Бенефициент /партньор/ по проекта от българска страна е ИА „ППД” – Русе.

Описание на изпълнението на администрираните разходни параграфи.

С ПМС № 15 за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2008 г. на ДП “Транспортно строителство и възстановяване” е предоставена субсидия в размер на 3 260 хил. лв., а на ДП “Съобщително строителство и възстановяване” в размер на 630 хил. лв. С ПМС № 325/19.12.2008 г. на  ДП “Транспортно строителство и възстановяване” бе отпусната допълнителна субсидия от 387 543 лв. за изплащане на присъдено обезщетение по Решение № 80 от 12.08.2008 г., постановено по гражданско дело № 2326/2007 г. на Софийския апелативен съд. 

Субсидията се използва за изпълнението на поставените със Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на министерство на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия в чл.4, ал. 2 основни публични задачи:

1. Поддържане на готовност за изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план.

2. Поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния, регионалните, областните и общинските планове за управление на кризи.

3. Изпълнение на задачи по териториалната отбрана.

Основната част от разходите са изразходвани за заплати на персонала зает в управлението на структурите, носенето на денонощно дежурство, обслужването, съхранението и охраната на военновременните мощности в складовите бази, а останалите средства за поддържането на инфраструктурата  в складовите бази за съхранение на военновременни мощности /ВВМ/, разходи за електроенергия, телефон, контролен пробег, преконсервация и обслужване на ВВМ, за организационни мероприятия – сборове, съвещания, тренировки и обучение на аварийно-възстановителни команди за действие при бедствия, аварии и катастрофи.

Поддържа се постоянно взаимодействие с общинските, областните и националните органи за ръководство на дейностите във военно време и при кризи. През 2008 г. нещатните аварийно-възстановителни команди на поделенията участваха във възстановителни дейности при кризисни ситуации, а именно: възстановяване на движението след аварии и катастрофи при пътнотранспортни произшествия, аварийно възстановяване на движението по железните пътища при аварии и катастрофи, затрупване, отнасяне на баластовата призма и др.

Показатели за изпълнение

	Програма “Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия

Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	1. Обработени сигнали за бедствие
	бр
	95
	95
	126

	2. Спасени хора
	бр
	55
	55
	45

	3. Проведени спасителни операции
	бр
	12
	12
	11

	4. Проведени планови учения и тренировки
	бр
	5
	5
	33

	5. Дъноочистителни работи с ЛВГ
	бр
	3
	при необходимост
	0

	6.Извършване наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи
	бр
	180
	180
	150

	7. Ликвидиране на нефтени разливи
	бр
	при необходимост
	при необходимост
	0

	8. Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката
	бр. обработени плавателни средства
	60
	при необходимост
	23


Отчет на разходите по Програма „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”

	Програма Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия 
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	1 961 000
	3 953 483
	3 919 996

	 
	1. Персонал
	964 000
	979 390
	970 826

	 
	2. Издръжка
	997 000
	1 163 600
	1 139 481

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	1 810 493
	1 809 689

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	0
	0
	0

	 
	1. Капиталов трансфер
	0
	0
	0

	 
	2. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	3 890 000
	4 277 543
	4 277 543

	 
	1. Капиталов трансфер
	0
	0
	0

	 
	2. Субсидии и компенсации
	3 890 000
	4 277 543
	4 277 543

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	3 890 000
	4 277 543
	4 277 543

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	1 961 000
	3 953 483
	3 919 996

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	5 851 000
	8 231 026
	8 197 539

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	93
	51
	49

	 
	Численост на извънщатния персонал
	0
	0
	0


Програмата се изпълнява от ИА „Морска администрация”, ИА „Проучване и поддържане на р.Дунав”, дирекция „Управление при кризи и евроатлантическо сътрудничество”, дирекция “Безопасност, технически надзор, здравословни и безопасни условия на труд”, Дирекция “Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”. Програмата се реализира под ръководството на ресорните заместник-министри.

Преглед на изпълнението на Програма  “Медицинска и психологическа експертиза”

В системата на МТ са включени две многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” София и Многопрофилни транспортна болница в Пловдив, които извършват специфични дейности в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта. До края на месец юли 2008 г.  участва и Многопрофилна транспортна болница - Варна, която от началото на месец август се преобразува в “Многопрофилна болница за активно лечение” – ЕООД, Варна.
Дейности, допринесли за предоставените по програмата продукти/услуги: 
· Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт;

Основно са извършeни първични и повторни експертни прегледи, експертни прегледи във връзка с безопасността на движението, профилактични непланови и планови прегледи, прегледи на работещите с вредности. От общия брой прегледи е направена и стационарна експертиза в отделенията във връзка със заболявания и състояния, които не позволяват изпълнението на професионалните задължения на пациентите.

· Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта;

Експертизата за професионалната годност, извършвана от многопрофилните транспортни болници е качественообусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика. 

· Превантивен медицински контрол;

Съществена част от дейността на многопрофилните транспортни болници е насочена към извършването на превантивен медицински контрол за предпазване на работещите в сферата на транспорта от вредности.

· Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа. 

Показатели за изпълнение

	Програма „Медицинска и психологическа експертиза”

Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	1. Преминали болни за стационарно лечение
	бр
	9 490
	9 490
	8 391

	2. Проведени леглодни
	бр
	51 420
	51 420
	48 637

	3. Използваемост на легловия фонд
	%
	71,25
	71,25
	61,63

	4. Оборот на леглата
	%
	36,08
	36,08
	29,74

	5. Експертни  доболнични прегледи
	бр
	226 900
	226 900
	171 495

	6. Психологически изследвания
	бр
	4 495
	4 495
	4 391

	7. Профилактични прегледи
	бр
	70 100
	70 100
	58 545

	8. Среден болничен престой
	дни
	5,30
	5,30
	6,00


От анализа на дейността на Многопрофилните транспортни болници могат да бъдат направени следните изводи: 

Многопрофилните транспортни болници изпълняват освен общомедицински и строгоспецифични медицински дейности, свързани с обслужването на транспортните служители.

Средният престой на болните е 6 дни, леко увеличен, след въведените от НЗОК задължителни минимални престои по клинични пътеки. 
Изпълнението на показателите като цяло не се е осъществило, поради преобразуването на Многопрофилна транспортна болница – Варна, в “Многопрофилна болница за активно лечение” – ЕООД, Варна.

Цялостната дейност на транспорните болници се извършва на добро ниво, с висок професионализъм, адекватни и навременни мениджърски решения. Реализирана е медицинска помощ на високо професионално и етично ниво, в съответствие със съвременните правила за добра медицинска практика.
Създадените структури на транспортните болници отговарят на потребностите от стационарно лечение на контингента към Министерство на транспорта. С наличния леглофонд може да се приемат за лечение и пациенти по договори с фирми, чрез заплащане по ценоразпис и др.
Отчет на разходите по Програма  „Медицинска и психологическа експертиза”
	Програма Медицинска и психологическа експертиза
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	5 708 400
	9 581 888
	9 578 893

	 
	1. Персонал
	4 075 400
	5 527 157
	5 526 437

	 
	2. Издръжка
	1 633 000
	3 215 797
	3 215 415

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	838 934
	837 041

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	0
	0
	0

	 
	1. Капиталов трансфер
	0
	0
	0

	 
	2. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	0
	0
	0

	 
	1. Лихва
	0
	0
	0

	 
	2. Субсидии и компенсации
	0
	0
	0

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	5 708 400
	9 581 888
	9 578 893

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	5 708 400
	9 581 888
	9 578 893

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	675
	524
	522

	 
	Численост на извънщатния персонал
	10
	10
	10


Програмата се реализира от многопрофилните транспортни болници в София, Пловдив и Варна (МТБ – Варна до31.07.2008 г.). 

Преглед на  изпълнението на Програма “Авиоотряд 28”

Изпълняваните от Авиоотряд 28 дейности, допринасящи за предоставянето на услугата включват:

· Извършване на полети със специално предназначение за превоз и обслужване на:
· президента на Република България;

· председателя на  Народното събрание на Република България;

· министър - председателя на Република България;

· чуждестранни и държавни ръководители съответни по ранг на органите по т.1-3;

· министерства и ведомства по заповед на министър-председателя на Република България.

· Обучение, повишаване и поддържане професионалната квалификация на авиационния персонал
Авиоотряд 28 изпълнява програмния бюджет в съответствие с Устройствения си правилник и вътрешните актове, регулиращи дейността на авиационния оператор.

През 2008 г. са изпълнени всички заявени полети със специално предназначение, полети за министерства и ведомства, обслужване на официални лица и делегации на ВИП “А” – Правителствена зала – до 30.09.2008 г.
В пълен обем са изпълнени планираните мероприятия за обучение, повишаване и поддържане на професионалната квалификация на авиационния персонал.

В пълен обем са изпълнени и планираните задачи за осигуряване на отлично техническо състояние на самолетния и автомобилен парк.

Показатели за изпълнение

	Програма „Авиоотряд 28” Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	1. Проведени тренажорни подготовки
	Бр.
	12
	22
	22

	2. Извършени проверки по самолетите
	Бр.
	5
	26
	26

	3. Извършени инспекции
	Бр.
	8
	12
	12


Отчет на разходите по Програма  „Авиоотряд 28”
	Програма  Авиоотряд 28
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	6 971 200
	8 654 865
	8 551 659

	 
	1. Персонал
	1 723 800
	2 183 307
	2 182 697

	 
	2. Издръжка
	5 247 400
	6 203 240
	6 100 644

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	268 318
	268 318

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	0
	0
	0

	 
	1. Лихва
	 
	 
	 

	 
	2. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	0
	0
	0

	 
	1. Капиталов трансфер
	 
	 
	 

	 
	2. Субсидии и компенсации
	 
	 
	 

	 
	3. Капиталови разходи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	6 971 200
	8 654 865
	8 551 659

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	6 971 200
	8 654 865
	8 551 659

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	85
	82
	78

	 
	Численост на извънщатния персонал
	9
	7
	7


Преглед на  изпълнението на Програма “Администрация”

Изпълнение на дейностите, допринесли за предоставените по програмата продукти/услуги:

· участие в разработването на проекти на нормативни актове;

· процесуално представителство на министерството пред съдилищата;

· изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджетите на ВРБК;

· отчитане касовото изпълнение на бюджета и изготвяне на периодичните отчети;

· разпределение на бюджетните кредити;

· анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;

· дейности по социална политика и социално сътрудничество;

· деловодно обслужване;

· поддържане на учрежденския архив;

· приемна по постъпили жалби и писма на граждани;

· поддържане страницата на министерството в Интернет.

· програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;

· поддържане автоматизираната информационна инфраструктура на министерството;

· осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;

· ведомствена охрана и пропускателен режим;

· планиране и организиране на строително-монтажни работи;

· материално-техническо снабдяване;

· хигиенното и транспортното обслужване;

· административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

· протоколната дейност на министерството;

Кратко описание на изпълнението на проектите по които работят служителите на МТ. Проектите касаят дейността на НК “Железопътна инфраструктура”.
“Техническа помощ ОПТ приоритетна ос 5”

Проект „Общ генерален план за транспорта” 

Договорът за изготвяне на Общ генерален план за транспорта бе сключен на 10.03.2008 г. с изпълнител - „Фейбър Монсел” ООД. Срокът за изпълнение на разработката е 1 година от датата на одобрение на формуляра за кандидатстване на проекта – 15.05.2008 г. Проектът е в процес на изпълнение. 

Проект „Подготовка на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт”
През м. ноември 2008 г. бе сформирана комисия за изработване на тръжна документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт”. В момента е обявена тръжна процедура за избор на изпълнител.

Проект „Разработване на генерален план за мониторинг на околната среда при изпълнението на ОПТ”

В рамките на проект за техническа помощ по програма ИСПА, бе разработен компонент „Оценка за въздействието на околната среда”, който съдържа Ръководство и насоки за ОВОС и тръжна документация за избор на Изпълнител на проект „Разработване на Генерален план за мониторинг на околната среда при изпълнението на ОПТ”. През 2009 г. предстои провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка. 

Проект „Внедряване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на НКЖИ”

На 31.10.2008 г. бе подписан договор между УО на ОПТ и НКЖИ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за техническа помощ за подготовка на проекта. В рамките на договора бяха изготвени техническо задание, документация за участие в процедура съгласно ЗОП за избор на Изпълнител на ГИС и подготовка на формуляр за кандидатстване. Проектът е финализиран. 

Тръжната документация за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка е одобрена от УО. Формулярът за кандидатстване за проектиране и изграждане на ГИС е одобрен и e подписан договор ДОПТ-1/06.01.09 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект: „ Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на НКЖИ”. Обявена е тръжна процедура за избора на изпълнител по проекта.
Отчет на разходите по Програма  „Администрация”
	Програма Администрация
	Закон 
	Уточнен план
	Отчет

	 
	 

(в лева)
	 
	 
	 

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	13 047 500
	15 391 705
	7 467 009

	 
	1. Персонал
	5 680 600
	6 665 445
	6 342 619

	 
	2. Издръжка
	4 366 900
	6 863 720
	6 207 641

	 
	3. Капиталови разходи
	3 000 000
	1 862 540
	-5 083 251

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
	0
	0
	0

	 
	1. Лихва
	0
	0
	0

	 
	2. Капиталов трансфер
	0
	0
	0

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки
	0
	1 660 401
	1 660 401

	 
	1. Капиталов трансфер
	0
	0
	0

	 
	2. Субсидии и компенсации
	0
	0
	0

	 
	3. Капиталови разходи
	0
	1 660 401
	1 660 401

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
	13 047 500
	15 391 705
	7 467 009

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):, в т.ч.
	13 047 500
	17 052 106
	9 127 410

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численост на щатния персонал
	407
	400
	375

	 
	Численост на извънщатния персонал
	94
	86
	78
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