

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № Д-32/24.11.2017 г.

с предмет „Извършване на техническа асистенция по проект „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (РИС)“

Днес,..... 2019 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес: гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ 9, ЕИК 000695388 и номер по ЗДДС BG000695388, представлявано от Иван Марков, главен секретар на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (упълномощен за възложител със заповед № РД-08-406/28.09.2018 г.) и Иван Иванов – и.д. директор на дирекция „Финанси“

и

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“, с адрес: София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ 9, ЕИК 121797867 и номер по ЗДДС BG121797867, представлявана от к.д.п. Живко Петров, в качеството на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Юлиян Попов – директор на дирекция „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“, във връзка със сключено Споразумение С-12 от 08.09.2017 г. за съвместно възлагане на обществена поръчка, наричани за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛИ/ТЕ**“ – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА), от една страна,

и

„ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС“ ЕООД,

със седалище и адрес на управление: гр. София - 1000, ул. „Ангел Кънчев“ № 2, ет. 4, офис 402, ЕИК 175164598, представлявано от Димитър Тенев Митев, в качеството на Управител, наричано за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна,

се сключи настоящето допълнително споразумение.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл.45 от Договор № Д-32/24.11.2017 и във връзка с одобрен доклад с рег. № 10-02-69.1.09.05.....2019 г.,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се споразумяха да сключат настоящето допълнително споразумение, с което в Договор № Д-32/24.11.2017 г. да се извърши следното изменение:

1. Член 5, ал. 1 се изменя така:

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на този Договор е до окончателното приключване на проект „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки,

извършвани в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (РИС)“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България 2014-2020.

2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в пет еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МТИТС**, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИАМА** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

ИВАН МАРКОВ

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

Главен секретар на Министерство на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията
(упълномощен за възложител със Заповед № РД-08-406/28.09.2018 г.)

ИВАН ИВАНОВ

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

и.д. Директор на дирекция „Финанси“

ЖИВКО ПЕТРОВ

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“

ЮЛИЯН ПОПОВ

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

Директор на дирекция АПФСО,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

ДИМИТЪР МИТЕВ

Управител

