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1. Проекти 2007-2014 г.

П-Р ДППИ 1,1

Проблеми по Дейност 2: Спиране срока за изпълнение на договора 
поради идентифицирани проблеми със собственост на имот Въбел; 
издаване на разрешителни документи за 2 обекта; навлизане в 
период на неблагоприятни метеорологични условия за СМР. 
Изпълнението на договора е възобновено с констативен протокол и 
договорът е изпълнен успешно.
Проблеми по Дейност 4 на Фаза 2,  Лот 1. Удължаване срока на 
Договора между ДППИ и Консорциум „ДУНАВ” с 200 дни, поради 
комплексни причини. Проблеми по Дейност 7, Фаза 3 не е изпълнена 
в периода на допустимост на разходите по ОПТ 2007-2013 г., поради 
забавяне публикуването на Регламент (EC) № 164/2010 и 
приемането на Регламент за изпълнение (EC) № 689/2012 на ЕК 
относно техническите спецификации за системи за прихващане и 
проследяване на корабите. Подготовката на Фаза 2 е отчела всички 
актуални технически регламенти и технологии. С реализацията на 
Фаза 2 се решават и планираните цели поставени за реализация при 
Фаза 3 на проекта.

ОПТ/Проект BG161PO004-4.0.01-0003 „Създаване на речна 
информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”, 

финансиран по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ.   
√ √ 1 1 2 √ √ √ √ √

2. Проекти 2014-2020 г.

3. Предложения за проекти, действия 

(интервенция) 

П-М ДППИ 3,1

Проектът е предложен в рамките на Интегрираната транспортна 
стратегия за изпълнение след 31.12.2022 г. Като източници на 
финансиране са посочени: НФ или заеми от МФИ, ПЧП. Като 
потенциален риск, свързан с административния капацитет, може да 
се идентифицира проблема, свързан с проектирането на 
логистичния комплекс, за което ще бъде необходимо финансиране и 
оказване на консултантска помощ.

Проектиране и изграждане на основната инфраструктура на 
логистичен комплекс  на пристанищен терминал Варна-запад

√ √ √ 1 1 2 √ √ √ √ √

П-Р; П-М ДППИ
Няма данни за идентифицирани проблеми по изпълнението на 
проектите от страна на ДППИ.
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СПИСЪК НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
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Източници на 

информация за 

идентифициране на 

проблема

Влияние на 

проблемите върху 

целите

Насоки на проблемите

Организация

Характер на 

въздействието

1

Проблеми, свързани с  административния капацитет на 

бенефициента при изпълнение и управление на проектите

Финансираща програма / Номер и наименование на проекта / 

Предложение за финансираща програма

Област / етап от проектния цикъл, на 

който е възникнал проблема 

(съществува риск да възникне - за 

предложените проекти)


