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1. Проекти 2007-2014 г.

1.1.1. Удължаване срока на строителни работи по договора 
вследствие непредвидени и форсмажорни обстоятелства.

√ √ 1 1 2 √ √ √

1.1.2. Установени несъответствия между Специфичните условия на 
Договор No. 3219/25.05.2009 г. и приложимото българско 
законодателство, регламентиращо строителството в частта за 
приемане на строителните работи от Възложителя.  

√ √ 1 1 2 √ √ √ √ √

1.2.1.Проблеми при подготовката и провеждането на тръжните 
процедури от НКЖИ.

√ √ √ 1 1 2 √ √ √

1.2.2.Недостатъчно ефективно управление на строителните 
договори от страна на ДП "НКЖИ", поради неясноти и 
несъответствия в договорите, произтичащи от взаимодействието на 
условията на ФИДИК и ЗУТ, недостатъчен инструментариум в 
договорите за въздействие върху изпълнителите и нереално 
планирани срокове за изпълнение.

√ √ √ 1 1 2 √ √ √ √

1.2.3. Липса на дългосрочно планиране по отношение собствения 
принос на ДП "НКЖИ" по проекта.

√ √ √ √ 1 2 7 √ √ √ √ √

П-Ж ДП "НКЖИ" 1,3

Сериозно забавяне на срока на изпълнение на СМР-тата и по трите 
позиции в договора, поради липса на мобилизация на Изпълнителя 
и възможностите, които дава под-клауза 8.4 от Договорните условия 
за удължаване на срока по договорите.

ОПТ / Проект BG161PO004-1.0.01-0007 „Рехабилитация на 
железопътната инфраструктура в участъци от железопътната 

линия Пловдив-Бургас”.
√ √ √ √ 1 1 2 √ √ √ √

1.4.1. Забавяне стартирането на проекта и произтичащи финансови 
претенции от Изпълнителите на Позиция 1-3, поради повторно 
провеждане на процедура за обществената поръчка с предмет 
„Оценка на съответствието и строителен надзор”.

√ √ √ √ √ 1 1 2 √ √ √ √

1.4.2. Технически проблем с GSM-R, поради наложени ограничения 
от Министерство на отбраната.

√ √ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-Ж ДП "НКЖИ" 1,5

Удължаване на срока за рехабилитация на гаров комплекс 
Централна гара София, поради възникване на допълнителни СМР, 
което води до изпълнение на дейности, извън срока на допустимост 
на разходите по ОПТ и необходимост от осигуряване на 
допълнителен финансов ресурс от страна на ДП "НКЖИ". Сключен е 
договор за допълнителни работи по рехабилитацията на 
контактната мрежа. Очаква се приключване на всички СМР на 
обекта през м. октомври 2016 г. 

ОПТ/Проект BG161PO004-3.0.01-0008 „Рехабилитация на гарови 
комплекси по TEN-T мрежата - Рехабилитация на гаров комплекс 

Централна гара София", „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара 
Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно 

здание гара Пазарджик -II-ри етап”

√ √ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-Ж ДП "НКЖИ" 1,6
Проектът за укрепване на административния капацитет не е 
финансиран.

ОПТ/Укрепване на административния капацитет на ДП НКЖИ за 
подготовката, избора, управлението, изпълнението, 

наблюдението и контрола на железопътните проекти по ОП 
„Транспорт 2007-2013” (ОПТ), в качеството й на конкретен 

бенефициент по ОПТ в съответствие със сключеното Оперативно 
споразумение с Управляващия орган на ОПТ

√ √ √ 1 1 2 √ √ √ √

1,1П-Ж

ДП "НКЖИ" 1,2

П-Ж ДП "НКЖИ" 1,4

П-Ж

ОПТ / Проект BG161PO004-1.0.01-0002 “Електрификация и 
реконструкция на железопътна линия Свиленград-турска 

граница”

ОПТ / Проект BG161PO004-1.0.01-0005 “ Реконструкция и 
електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград 

по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград ”

ОПТ / Проект BG161PO004-1.0.01-0008 „Модернизация на 
железопътен участък „Септември-Пловдив”- част от Транс-

европейската железопътна мрежа”

ДП "НКЖИ"

СПИСЪК НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
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Източници на 

информация за 

идентифициране на 

проблема

Влияние на 

проблемите върху 

целите

Насоки на проблемите

Организация

Характер на 

въздействието

1

Проблеми, свързани с  административния капацитет на 

бенефициента при изпълнение и управление на проектите

Финансираща програма / Номер и наименование на проекта / 

Предложение за финансираща програма

Област / етап от проектния цикъл, на 

който е възникнал проблема 

(съществува риск да възникне - за 

предложените проекти)



П-Ж ДП "НКЖИ" 1,7

Проектът за укрепване на административния капацитет не е 
финансиран. Проектът за укрепване на административния 
капацитет е одобрен за финансиране с регистрационен номер: 
BG161PO004-5.0.01-0091, но впоследствие е оттеглен от УО на ОПТ.

ОПТ/Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи, 
свързани с обучения и развитие на човешките ресурси, за 

служители от Държавно предприятие „Национална компания 
железопътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани 
с управление, наблюдение и контрол на проекти съфинансирани 

от ОП „Транспорт” 2007-2013

√ √ √ 1 1 2 √ √ √ √

2. Проекти 2014-2020 г.

П-Ж ДП "НКЖИ" 3,2

Проблем, свързан с навременното провеждане на обучения за 
повишаване на административния капацитет. Договорът за БФП е 
подписан на 3.06.2016 г. На 17.10.2016 г. е подписан Анекс 1 към 
ДБФП, с който се намаляват средствата по договора, коeто не касае 
компонента с обучения. 

ОПТТИ/Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, 
като бенефициент по ОП ТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване 

на добрите практики, установени през предходния период и 
включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет 

за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, 
финансирани със средства на ЕСИФ

√ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-Ж ДП "НКЖИ" 3,3

Забавяне на процедурата за избор на изпълнители. На 10.08.2016 г. е 
обявена процедура за избор на изпълнител за логистика на 
дейностите по проекта. Към 21.10.2016 г. процедурата е на етап 
отваряне на ценовите оферти на участниците.

МСЕ/Логистика за дейности по изпълнението на проект „По-добри 
железопътни проекти чрез по-добри познания"

√ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-Ж ДП "НКЖИ" 3,4

На 19.08.2016 г. е подписан ДБФП. Съгласно ИСУН 2020 няма 
сключен договор с изпълнител за първата процедура за надлеза в 
гара Тодор Каблешков. В момента тече процедура по избор на 
изпълнител. По график проекта трябва да приключи до края на 2016 
г. на 30.04.2018 г.

ОПТТИ/„Модернизация на железопътния участък Септември – 
Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – 

изграждане на четири броя пътни надлези “ 
√ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-Ж ДП "НКЖИ" 3,5

На 14.04.2016 г. е обявена процедура за избор на изпълнител 
"Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор 
по време на строителств и координация на договори по проект 
„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2". 
Налице е забавяне на избора на изпълнител по процедурата. Към 
19.10.2016 г. е публикувано съобщение за отваряне на ценови 
оферти.

ОПТТИ/Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, 
Фаза 2

√ √ 1 1 2 √ √ √ √

3. Предложения за проекти, действия 

(интервенция) 

П-Ж ДП "НКЖИ" 4,1
Предвидено е национално финансиране или заеми от МФИ. Риск от 
финансови ограничения, които могат да доведат до проблеми с 
административния и институционалния капацитет.

Модернизация  на жп линията Перник – Радомир √ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-Ж ДП "НКЖИ" 4,2
Предвидено е национално финансиране или заеми от МФИ. Риск от 
финансови ограничения, които могат да доведат до проблеми с 
административния и институционалния капацитет.

Развитие на жп възел София (без отсечката  София  – Волуяк) √ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-Ж ДП "НКЖИ" 4,3
Предвидено е национално финансиране или заеми от МФИ. Риск от 
финансови ограничения, които могат да доведат до проблеми с 
административния и институционалния капацитет.

Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево √ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-Ж ДП "НКЖИ" 4,4
Предвидено е национално финансиране или заеми от МФИ. Риск от 
финансови ограничения, които могат да доведат до проблеми с 
административния и институционалния капацитет.

Модернизация на жп участъци Медковец – Руска Бяла и Руска Бяла 
– Столник

√ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-Ж ДП "НКЖИ" 4,5
Предвидено е национално финансиране или заеми от МФИ. Риск от 
финансови ограничения, които могат да доведат до проблеми с 
административния и институционалния капацитет.

Модернизация на жп линия Русе – Горна Оряховица – 
Димитровград

√ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-Ж ДП "НКЖИ" 3,1

ОПТТИ/Рехабилитация на железопътната инфраструктура по 
участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – 

възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции 
Бургас, Карнобат и Ямбол

В обхвата на проекта е предвидено да се извърши работно 
проектиране и изпълнение на строителни, монтажни, пусково-
настроечни работи на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол. 
По проекта има подписани договори с  „Енергоремонт Холдинг” АД и 
с ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ - ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ ЕТ. Етапът на 
проектиране е завършил. За проекта е изготвен и представен доклад 
за оценка на съответствие ЗУТ. Съгласно ИСУН 2020, договорът за 
БФП е подписан на 18.07.2016 г. Отчита се забавяне на процедурата 
за избор на изпълнител.
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