
Г Р А Ф И К  З А  И З П Ъ Л Н Е Н И Е   Н  А   Д Е Й Н О С Т И Т Е 
 Строеж : "Пътна връзка за летище "София"с обхват от бул."Брюксел" /от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т.226 / до ул. "Мими Балканска" / от о.т. 214 до о.т. 215 / .....................................................................

№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало 
на СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

I.    ПРОЕКТИРАНЕ 1 30 1,4700%

І.1.
      Изработване на работен проект по част 
„Препроектиране на връхна конструкция на мостово 
съоръжение”

1,00 100,00% 1 30 0,4410%

І.2.
      Изработване на работен проект по част „Шумозащитна 
стена"

1,00 100,00% 1 30 0,0735%

І.3.
      Изработване на работен проект по част „Предпазни 
огради и парапети“

1,00 100,00% 1 30 0,0735%

І.4.
      Изработване на работен проекти по част „План за 
управление на строителните отпадъци“ /ПУСО/ и 
"Пожарна безопастност " /ПБ/

1,00 100,00% 1 30 0,1470%

І.5.
      Проверка и актуализиране на одобрен проект по част 
„Пътна“

1,00 100,00% 1 30 0,3675%

І.6.
      Проверка и актуализиране на одобрен проект по част 
„Временна организация на движението" /ВОД/

1,00 100,00% 1 30 0,1470%

І.7.
      Проверка и актуализиране на одобрен проект по част 
„Хоризонтална маркировка и сигнализация“

1,00 100,00% 1 30 0,1470%

І.8.
      Проверка и актуализиране на одобрен проект по част 
„План за безопастност и здраве”

1,00 100,00% 1 30 0,0735%

ІІ.    СМР ПО ПРОЕКТИ ОТ РАЗДЕЛ І. 31 630 11,9404%
ІІ.1       СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ І.1. 176 434 0,1336%

1          Изпълнение на поле от ос 13 до ос 9 - дясно платно 11,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

199 203 0,6667
Бетоновоз - 1бр. ; Бетонпомпа - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.

12 0,10 4 1,10

2          Изпълнение на поле от ос 13 до ос 9 - ляво платно 11,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

176 180 0,6667
Бетоновоз - 1бр. ; Бетонпомпа - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.

12 0,10 4 1,10

3          Изпълнение на поле от ос 9до ос 5 - дясно платно 11,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

287 291 0,6667
Бетоновоз - 1бр. ; Бетонпомпа - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.

12 0,10 4 1,10

4          Изпълнение на поле от ос 9 до ос 5 - ляво платно 11,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

287 291 0,6667
Бетоновоз - 1бр. ; Бетонпомпа - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.

12 0,10 4 1,10

5          Изпълнение на поле от ос 5 до ос 1 - дясно платно 11,00 16,66%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

430 434 0,6667
Бетоновоз - 1бр. ; Бетонпомпа - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.

12 0,10 4 1,10

6          Изпълнение на поле от ос 5 до ос 1- ляво платно 11,00 16,66%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

426 430 0,6667
Бетоновоз - 1бр. ; Бетонпомпа - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.

12 0,10 4 1,10

ІІ.2.       СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ І.2. 440 459 8,8559%

1            Доставка и монтаж на шумозщитни огради 710,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

440 459 0,2223
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр.
36 0,10 4 0,06

ІІ.3.       СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ І.3. 475 514 2,7147%

1            Доставка и монтаж на предпазна ограда 2 200,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.64  дясно/ляво пътно платно, с обща 
дължина 1100м

475 514 0,1455
Набивна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

55 0,10 4 0,03

ІІ.4.       СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ І.4. 31 630 0,0223%

1
         Натоварване и извозване строителни отпадъци на 
депо

250,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.64  дясно/ляво пътно платно, с обща 
дължина 1100м

31 630 ----- Самосвали - 5бр.; Багер - 1бр. 50 0,10 ----- -----

2          Доставка на пожарогасители 5,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.64  дясно/ляво пътно платно, с обща 
дължина 1100м

31 630 ----- Товарен бус - 1бр. 2 0,50 ----- -----

ІІ.5.       СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ І.5. 87 539 0,1336%

1
              Полагане на сплитмастик за горен пласт на 
настилката

3 575,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.64  дясно/ляво пътно платно, с обща 
дължина 1100м

87 539 0,0200
Асф.пол.-1бр.; Валяк - 2бр.; 

Гудронатор - 1бр.
400 0,10 4 0,12

ІІ.6.       СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ І.6. 31 540 0,0312%

1
               Доставка и монтаж на знаци за въвеждане на 
ВОД

62,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.64  дясно/ляво пътно платно, с обща 
дължина 1100м

31 540 0,4000 Бордови авт.-1бр. 20 0,10 4 0,33

ІІ.7.       СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ І.7. 88 534 0,0312%

1               Хоризонтална маркировка 335,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.64  дясно/ляво пътно платно, с обща 
дължина 1100м

88 534 0,0400 Марк.маш.-1бр.; 200 0,10 4 0,60

2
              Доставка и монтаж на знаци за вертикална 
сигнализация 

25,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.64  дясно/ляво пътно платно, с обща 
дължина 1100м

88 534 0,4000 Борд.автом.-1бр. 20 0,10 3

ІІ.8.       СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ І.8. 31 630 0,0178%

1            Аптечка 10,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.64  дясно/ляво пътно платно, с обща 
дължина 1100м

31 630 ----- Микробус - 1бр. 10 0,10 ----- -----

2            Работен костюм 60,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.64  дясно/ляво пътно платно, с обща 
дължина 1100м

31 630 ----- Микробус - 1бр. 10 0,10 ----- -----

3            Предпазни колани 30,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.64  дясно/ляво пътно платно, с обща 
дължина 1100м

31 630 ----- Микробус - 1бр. 10 0,10 ----- -----

4            Предпазни каски 60,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.64  дясно/ляво пътно платно, с обща 
дължина 1100м

31 630 ----- Микробус - 1бр. 10 0,10 ----- -----

ІІІ.
   ОСТАВАЩИ СМР ПО ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ 
ПРОЕКТИ 

31 630 86,5896%

I.
      НЕОБХОДИМИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ на 
обекта за започване изпълнението на оставащите СМР 

31 540

         Натоварване и извозване строителни отпадъци , 
почистване строителна площадка и подготовка за 
възстановяване строителството на обекта.

1 000,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.64  дясно/ляво пътно платно, с обща 
дължина 1100м

31 540 0,1600 Багер - 2бр.; Самосвали - 4бр. 50,00 0,10 4 0,05 0,0935%

      Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - 
Западна връзка)

Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

31 88

V.
      ПЪТНИ РАБОТИ В ТОВА ЧИСЛО ВОД И 
ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

31 88

         ПЪТНИ РАБОТИ - ВОД
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

31 88

            ЕТАП 1
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

31 88

1                Предупредителни пътни знаци - Група А 1,00 100,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

31 88 0,4000 Бордови автомобил - 1бр. 20,00 0,10 2 20,00 0,0006%

2                Задължителни пътни знаци - Група Г 4,00 100,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

31 88 0,4000 Бордови автомобил - 1бр. 20,00 0,10 2 5,00 0,0025%

3                Други средства за сигнализиране 4,00 100,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

31 88 0,4000 Бордови автомобил - 1бр. 20,00 0,10 2 5,00 0,0008%

IV.          КАНАЛИЗАЦИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60

А.
            Канални клонове с № 
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 и 45

Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60

1                Изкоп с багер на транспорт при 2 ут.условия 372,51 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 ----- Багер - 1бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0161%

2                Ръчен изкоп с дълбочина до 2м 140,63 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 1,3334 ----- 6,00 ----- 2 0,05 0,0140%

3                Ръчен изкоп с дълбочина до 4м 18,61 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 0,06 0,0027%

4                Натоварване на з.м. на камион 159,24 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 ----- Багер - 1бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0026%

5                Извозване на з.м.с камион 159,24 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 ----- Самосвали - 2бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0121%

6                Разтоварване от камион 159,24 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 ----- Самосвали - 2бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0005%

7                Извозване със самосвал 372,51 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0284%

8                Доставка на земна почва за обр.засипка 146,00 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 ----- Самосвали - 2бр. 8,00 0,20 ----- ----- 0,0041%

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

Приложение №7.1

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

9                Засипване ръчно със земна почва - 30% 43,79 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 2,6667 ----- 3,00 ----- 2 0,07 0,0011%

10                Засипване - машинно - 70% 102,18 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 ----- Багер - 1бр. 6,00 0,20 ----- ----- 0,0015%

11                Уплътняване - ръчно - 30% 43,79 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 2,6667 Трамбовка - 1бр. 3,00 0,40 1 0,07 0,0015%

12                Също, машинно 102,18 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 ----- Двубандажен валяк - 1бр. 6,00 0,20 ----- ----- 0,0020%

13                Доставка и направа на насип от баластра 211,23 28,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 0,1000
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
80,00 0,10 1 0,38 0,0536%

14                Бетон 150 за бетонов кожух на канал клас В12,5
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60

14,1                   Ф300-100м х 0,336м3/мл = 33,60 100,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 1,3334 ----- 6,00 ----- 2 0,18 0,0367%

14,4                   Ф600-260м х 0,517м3/мл = 84,79 100,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 52 1,3334 ----- 6,00 ----- 2 0,08 0,0926%

15                Превоз на бетонов разтвор 118,39 44,82%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 60 ----- Бетоновоз - 1бр. 6,00 0,20 ----- ----- 0,0037%

16                Доставка и полагане на бет.тръби ф300 104,66 21,84%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 0,4000 Багер - 1бр. 20,00 0,10 4 0,20 0,0333%

18                Доставка и полагане на бет.тръби ф600 164,00 100,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 52 0,5715 Багер - 1бр. 14,00 0,10 4 0,09 0,1208%

20                Направа на ел.за монт.стр.преходна плоча ф1300 4,00 21,05%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

48 60 2,0000 Багер - 1бр. 4,00 0,30 2 1,00 0,0044%

21                Доставка и монтаж на подложна гривна 4,00 21,05%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

48 60 2,0000 Багер - 1бр. 4,00 0,30 2 1,00 0,0016%

22                Направа на типова РШ с дълб. до 3м 5,00 41,67%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

41 60 32,0000
Багер - 1бр.; Бордови 
автомобил - 1бр.

0,25 4,00 4 0,05 0,0572%

Б.             ОТВОДНЯВАНЕ
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60

               По Част 1.1 (2) Количествена сметка № 5
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60

1                   Изкоп с багер на транспорт при 2 ут.условия 97,25 35,71%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 ----- Багер - 1бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0042%

2                   Ръчен изкоп с дълбочина до 2м 41,68 35,72%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 1,6000 ----- 5,00 ----- 2 0,12 0,0042%

3                   Натоварване на з.м. на камион 41,68 35,72%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 ----- Багер - 1бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0007%

4                   Извозване на з.м.с камион 41,68 35,72%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 ----- Самосвали - 2бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0032%

5                   Разтоварване от камион 41,68 35,72%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 ----- Самосвали - 2бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0001%

6                   Извозване със самосвал 97,25 35,71%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0074%

7                   Доставка и направа на насип от баластра 123,57 35,71%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 0,1000
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
80,00 0,10 1 0,65 0,0313%

8                   Полагане на бетонови тръби ф200 за СВ 41,79 35,72%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 0,72 0,0081%

9                   Полагане на Б150 за бет.кожух за СВ - В12,5 8,36 35,73%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 1,3334 ----- 6,00 ----- 2 0,72 0,0091%

10                   Направа на двоен двуставен уличен отток 5,00 35,71%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 0,80 0,0278%

11                   Разбививане на бетон ръчно 0,36 36,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 8,0000 Къртач - 1бр. 1,00 1,00 2 2,78 0,0005%

12                   Натоварване на стр.отпадъци на самосвал 0,36 36,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 2,78 0,000015%

13                   Извозване на стр.отпадъци на 15км 0,36 36,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 ----- Самосвали - 1бр. 1,00 1,00 ----- ----- 0,000032%

14                   Полагане на Б150 за замонолитване 0,57 35,63%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 1,76 0,0006%

15                   Превоз на бетонов разтвор 8,93 35,72%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

53 60 ----- Бетоновоз - 1бр. 6,00 0,20 ----- ----- 0,0003%

V.
         ПЪТНИ РАБОТИ В ТОВА ЧИСЛО ВОД И 
ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

33 88

            РАЗВАЛЯНЕ
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

33 39

1                Разваляне на бордюри - старо пътно платно 265,00 13,25%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

35 37 ----- Багер - 1бр. 150,00 0,10 ----- ----- 0,0049%

2                Разваляне на бет.основа 18,00 13,43%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

35 37 ----- Багер - 1бр. 12,00 0,10 ----- ----- 0,0018%

3                Превоз на строителни отпадъци 18,00 13,43%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

35 37 ----- Самосвали - 1бр. 12,00 0,10 ----- ----- 0,0017%

4                Разваляне на асф.бет.н-ка - 8 см 9,00 13,04%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

33 33 0,2000 Пътна фреза - 1бр. 40,00 0,10 2 4,45 0,0003%

5                Превоз на стр.отпадъци от асфалт 322,00 13,24%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

33 34 ----- Самосвали - 3бр. 120,00 0,10 ----- ----- 0,0224%

6                Разваляне на бит.тр.кам. - 20см 230,00 13,24%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

33 36 0,0534 Пътна фреза - 1бр. 150,00 0,10 2 0,66 0,0072%

7                Разваляне на трашен камък - 40см 515,00 13,22%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

35 39 ----- Багер - 2бр. 200,00 0,10 ----- ----- 0,0161%

8                Превоз на стр.отпадъци от асфалт 515,00 13,22%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

35 39 ----- Самосвали - 3бр. 150,00 0,10 ----- ----- 0,0358%

            БОРДЮРИ
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

71 80

1
               Направа на средни бет.бордюри - пътна връзка и 
основно трасе

865,00 12,59%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

71 80 0,0534 ----- 150,00 ----- 4 0,18 0,2004%

2                Направа В12,5 58,00 12,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

71 80 1,0000 ----- 8,00 ----- 2 0,14 0,0501%

3                Превоз циментов разтвор 4,00 11,43%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

71 80 ----- Бордови автомобил - 1бр. 0,50 2,00 ----- ----- 0,0002%

            ШОСИРОВКА
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

33 85

1
               Подравн.и валиране на пътното легло - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и под бордюри

2 948,00 12,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

40 42 -----
Грейдер - 1бр.; Еднобандажен 

валяк - 1бр. 
2 000,00 0,10 ----- ----- 0,0394%

2                Изкоп хумус 269,00 100,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

33 36 ----- Багер - 1бр. 100,00 0,10 ----- ----- 0,0072%

3                Превоз хумус 269,00 100,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

33 36 ----- Самосвали - 3бр. 100,00 0,10 ----- ----- 0,0108%

4                Насип земни почви 471,00 12,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

37 41 -----
Грейдер - 1бр.; Еднобандажен 
валяк - 1бр.; Самосвали - 5бр.

200,00 0,10 ----- ----- 0,0231%

7
               Основа от трошен камък - 40см - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище и под бордюри

1 154,00 12,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

70 79 0,0500
Грейдер - 1бр.; Водоноска - 
1бр.; Двубандажен валяк - 

2бр.; Самосвали - 5бр.
160,00 0,10 2 0,14 0,2786%

8
               Битум.трошен камък - 20см - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище

1 286,00 12,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

82 85 0,0200

Асфалтополагач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 2бр.; 
Пневмоколесен валяк - 1бр.; 

Гудронатор - 1бр.

400,00 0,10 4 0,32 0,8135%

9                Превоз асфалтови смеси 1 286,00 12,58%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

82 85 ----- Самосвали - 7бр. 400,00 0,10 ----- ----- 0,0332%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 
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машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

            АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

86 87

1
               Направа - 5 см неплътен асфалтобетон - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и естакада

546,00 16,90%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

86 86 0,0200

Асфалтополагач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 2бр.; 
Пневмоколесен валяк - 1бр.; 
Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 

7бр.

400,00 0,10 4 0,74 0,3746%

2
               Направа - 5 см плътен асфалтобетон - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и естакада

546,00 16,90%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

87 87 0,0200

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 6бр.; 

Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 
14бр.

400,00 0,10 8 0,74 0,4183%

            ТРОТОАРИ
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

74 85

1
               Подравн.и валиране на пътното легло - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и естакада

1 262,00 20,28%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

74 81 -----
Мини челен товарач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 1бр.

800,00 0,10 ----- ----- 0,0169%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

2                Направа тротоар от бет.плочи 40/40/5 1 262,00 20,28%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

76 85 0,0445 ----- 180,00 ----- 8 0,15 0,3204%

3
               Основа от трошен камък - 26см - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище и естакада

308,00 20,28%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

75 79 0,0889
Багер - 1бр.; Двубандажен 
валяк - 1бр.; Водоноска - 1бр.

90,00 0,10 2 0,30 0,0744%

4                Направа вароцим.р-р - 3см 38,00 20,32%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

76 85 1,6000 ----- 5,00 ----- 6 0,14 0,0281%

5
               Направа вод.бет.ивици - 10/25/50 - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище

1 065,00 29,55%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

75 81 0,0400 ----- 200,00 ----- 6 0,19 0,1518%

6                Направа В12.5 27,00 29,67%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

75 81 1,3334 ----- 6,00 ----- 6 0,23 0,0233%

7                Превоз циментов р-р 5,00 27,78%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

75 81 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 ----- ----- 0,0002%

            ПЪТНИ РАБОТИ - Хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация

Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

88 88

               Хоризонтална маркировка
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

88 88

1                   Прекъснати маркирани линии 2/4/0.2 1,00 12,50%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

88 88 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 200,00 0,0001%

2                   Прекъснати маркирани линии 3/6/0.1 12,00 12,63%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

88 88 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 16,67 0,0016%

3                   Прекъснати маркирани линии 6/3/0.1 2,00 14,29%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

88 88 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 100,00 0,0003%

4                   Непрекъснати маркирани линии 4,00 12,70%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

88 88 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 50,00 0,0005%

5                   Защриховани площи 15,00 12,50%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

88 88 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 13,34 0,0021%

6                   Стрелки за престрояване 8,00 12,12%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

88 88 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 25,00 0,0011%

               Вертикална сигнализация
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

88 88

7                   Знаци за предимство - група Б 1,00 14,29%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

88 88 8,0000 Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 2 1,00 0,0007%

9                   Задължителни знаци - Група Г 1,00 14,29%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

88 88 8,0000 Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 2 1,00 0,0007%

VI.          ЕЛ.СНАБДИТЕЛНА МРЕЖА
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

57 64

            Монтажни работи
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

57 64

1
               Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без 
колчета

0,25 64,10%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

58 58 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 4,00 0,0008%

2
               Направа изкоп с каналокопател с вертикални 
откоси за полагане на кабели

71,79 64,10%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

59 62 ----- Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр. 24,00 0,10 ----- ----- 0,0088%

3
               Направа на изкоп 0,8/0,6 м в почва III категория 
със зариване и трамбоване

100,00 64,10%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

59 62 0,3200
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
25,00 0,10 2 0,25 0,0070%

4
               Подготовка на подложка за 1 и 2 кабела и 
покриване с изолационна лента

250,00 64,10%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

59 62 0,1231 ----- 65,00 ----- 2 0,26 0,0040%

8                Доставка на кабел САХЕмТ 1х185 мм 2-20 кV 1 030,00 98,10%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

57 58 ----- Бордови автомобил - 1бр. 500,00 0,10 ----- ----- 0,1074%

11                Полагане на кабел САХЕмТ 1х185 мм 2-20 кV 1 010,00 98,06%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

59 62 0,0191 ----- 420,00 ----- 4 0,42 0,0162%

14
               Направа на съединителна муфа за кабел Ср.Н 20 
кV 3х1х1 85 мм2

6,00 100,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

59 62 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 0,34 0,0481%

17                Монтаж на кабелни марки 2,00 66,67%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

62 62 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 1,00 0,000032%

18                Пробег на автолаборатория 12,00 75,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

63 64 1,3334 Бордови автомобил - 1бр. 6,00 0,20 2 0,50 0,0012%

19
               Изпитване на кабели с повишено напрежение за 
кабели Ср.Н по 6,5 чч на жило

74,00 75,51%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

63 64 0,2106 ----- 38,00 ----- 2 0,52 0,0079%

20
               Определяне на фазите в кабел за включването му 
в паралел за Ср.Н. 2-20 кV

2,00 66,67%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

62 62 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 1,00 0,0012%

VII.          УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

31 82

А.             МОНТАЖНИ РАБОТИ
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

31 82

               Тръбни PVC мрежи
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

64 69

1                   Трасиране кабелна линия 0,39 17,03%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

64 64 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 2,57 0,0012%

2
                  Направа изкоп 0,5/1.5 машинен 60% със 
закриване и трамбоване

149,05 17,13%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 69 0,2000 Багер - 1бр.; Трамбовка - 1бр. 40,00 0,10 1 0,27 0,0121%

3
                  Направа изкоп 0,5/0,8 ръчен 40% със закриване 
и трамбоване

133,96 17,35%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 69 0,2667
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
30,00 0,10 4 0,23 0,0098%

4                   Направа изкоп за кабелна шахта 19,00 22,09%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 66 0,8000 Багер - 1бр. 10,00 0,10 1 0,53 0,0059%

5                   Подложка от речен чакъл 19,56 18,99%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 66 0,5715 Трамбовка - 1бр. 14,00 0,10 1 0,72 0,0033%

6
                  Направа кабелна шахта УО единична с рамка и 
капак

15,00 24,19%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 67 1,6000 Бордови автомобил - 1бр. 5,00 0,20 4 0,34 0,0388%

9                   Доставка на PVC тръби ф75/3.5 мм 784,00 19,75%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

64 64 ----- Бордови автомобил - 2бр. 784,00 0,10 ----- ----- 0,0175%

10                   Полагане на PVC тръби 784,00 13,71%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 66 0,0191 ----- 420,00 ----- 6 0,54 0,0063%

11                   Бетон М-1 00 за замонолитване на PVC тр. 43,90 16,88%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

67 69 0,8000 ----- 10,00 ----- 4 0,23 0,0489%

12
                  Подготовка на подложката за PVC мрежа и 
покриване с изолационна лента Ревизия на съществуваща 
тръбна мрежа

392,00 20,31%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 66 0,0534 ----- 150,00 ----- 4 0,39 0,0063%

               Стълбове и фундаменти
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 81

1                   Определяне местата на новите стълбове 8,00 14,04%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 65 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 3,75 0,0002%

2
                  Направа на фундамент тип ЦФА-3 за стълб, 
включително изкоп и бетониране

8,00 44,44%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

68 69 1,3334 Багер - 1бр. 6,00 0,20 4 0,75 0,0620%

3                   Доставка на стълб ТССА-12С 351-159-11,80м 8,00 44,44%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

70 70 ----- Бордови автонобил - 1бр. 10,00 0,10 ----- ----- 0,1283%

4
                  Трасиране на анкерни болтове и направа на 
бетонова замазка на фундамент на стълб

8,00 44,44%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

70 70 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 1,25 0,0012%

5                   Изправяне на стълб върху готов фундамент 8,00 44,44%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

79 81 2,0000 Автокран - 1бр. 4,00 0,30 2 0,50 0,0041%

6
                  Доставка и полагане на PVC дъги ф110 мм за 
УО

7,00 19,44%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

67 69 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 0,58 0,0003%

7
                  Почистване на съществуващ стълб и конзола за 
повторен монтаж

8,00 50,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

70 70 0,6667 ----- 12,00 ----- 2 1,50 0,0039%

14                   Минизиране и боядисване на стълб и конзола 8,00 14,04%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

70 70 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 1,25 0,0050%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

1                Разваляне на бордюри - старо пътно платно 272,00 13,60%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

495 497 ----- Багер - 1бр. 150,00 0,10 ----- ----- 0,0050%

2                Разваляне на бет.основа 18,00 13,43%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

495 497 ----- Багер - 1бр. 12,00 0,10 ----- ----- 0,0018%

3                Превоз на строителни отпадъци 18,00 13,43%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

495 497 ----- Самосвали - 1бр. 12,00 0,10 ----- ----- 0,0017%

4                Разваляне на асф.бет.н-ка - 8 см 9,00 13,04%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

493 493 0,2000 Пътна фреза - 1бр. 40,00 0,10 2 4,45 0,0003%

5                Превоз на стр.отпадъци от асфалт 331,00 13,61%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

493 496 ----- Самосвали - 3бр. 150,00 0,10 ----- ----- 0,0230%

6                Разваляне на бит.тр.кам. - 20см 237,00 13,64%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

493 496 0,0534 Пътна фреза - 1бр. 150,00 0,10 2 0,64 0,0074%

7                Разваляне на трашен камък - 40см 531,00 13,63%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

495 499 ----- Багер - 2бр. 200,00 0,10 ----- ----- 0,0166%

8                Превоз на стр.отпадъци от асфалт 531,00 13,63%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

495 499 ----- Самосвали - 3бр. 150,00 0,10 ----- ----- 0,0369%

            БОРДЮРИ
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

517 527

1
               Направа на средни бет.бордюри - пътна връзка и 
основно трасе

860,00 12,51%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

517 527 0,0534 ----- 150,00 ----- 6 0,18 0,1992%

2                Направа В12,5 58,00 12,58%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

517 527 1,0000 ----- 8,00 ----- 6 0,14 0,0501%

3                Превоз циментов разтвор 4,00 11,43%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

517 527 ----- Бордови автомобил - 1бр. 0,50 2,00 ----- ----- 0,0002%

            ШОСИРОВКА
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

513 531

1
               Подравн.и валиране на пътното легло - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и под бордюри

2 931,00 12,51%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

513 515 -----
Грейдер - 1бр.; Еднобандажен 

валяк - 1бр. 
2 000,00 0,10 ----- ----- 0,0392%

4                Насип земни почви 468,00 12,50%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

514 518 -----
Грейдер - 1бр.; Еднобандажен 
валяк - 1бр.; Самосвали - 5бр.

200,00 0,10 ----- ----- 0,0229%

7
               Основа от трошен камък - 40см - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище и под бордюри

1 147,00 12,51%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

515 526 0,0500
Грейдер - 1бр.; Водоноска - 
1бр.; Двубандажен валяк - 

2бр.; Самосвали - 5бр.
160,00 0,10 2 0,14 0,2769%

8
               Битум.трошен камък - 20см - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище

1 279,00 12,51%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

528 531 0,0200

Асфалтополагач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 2бр.; 
Пневмоколесен валяк - 1бр.; 

Гудронатор - 1бр.

400,00 0,10 6 0,32 0,8091%

9                Превоз асфалтови смеси 1 279,00 12,51%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

528 531 ----- Самосвали - 7бр. 400,00 0,10 ----- ----- 0,0330%

            АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

532 533

1
               Направа - 5 см неплътен асфалтобетон - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и естакада

539,00 16,69%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

532 532 0,0200

Асфалтополагач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 2бр.; 
Пневмоколесен валяк - 1бр.; 
Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 

7бр.

400,00 0,10 4 0,75 0,3698%

2
               Направа - 5 см плътен асфалтобетон - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и естакада

539,00 16,69%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

533 533 0,0200

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 6бр.; 

Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 
14бр.

400,00 0,10 8 0,75 0,4130%

            ТРОТОАРИ
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

518 530

1
               Подравн.и валиране на пътното легло - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и естакада

1 246,00 20,02%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

518 525 -----
Мини челен товарач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 1бр.

800,00 0,10 ----- ----- 0,0167%

2                Направа тротоар от бет.плочи 40/40/5 1 246,00 20,02%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

521 530 0,0445 ----- 180,00 ----- 8 0,15 0,3164%

3
               Основа от трошен камък - 26см - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище и естакада

304,00 20,01%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

519 526 0,0889
Багер - 1бр.; Двубандажен 
валяк - 1бр.; Водоноска - 1бр.

90,00 0,10 2 0,30 0,0735%

4                Направа вароцим.р-р - 3см 37,00 19,79%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

521 530 1,6000 ----- 5,00 ----- 6 0,14 0,0273%

5
               Направа вод.бет.ивици - 10/25/50 - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище

1 051,00 29,16%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

519 526 0,0400 ----- 200,00 ----- 6 0,20 0,1498%

6                Направа В12.5 27,00 29,67%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

519 526 1,3334 ----- 6,00 ----- 6 0,23 0,0233%

7                Превоз циментов р-р 5,00 27,78%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

519 526 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 ----- ----- 0,0002%

            ПЪТНИ РАБОТИ - Хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация

Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

534 534

               Хоризонтална маркировка
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

534 534

1                   Прекъснати маркирани линии 2/4/0.2 1,00 12,50%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

534 534 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 200,00 0,0001%

2                   Прекъснати маркирани линии 3/6/0.1 12,00 12,63%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

534 534 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 16,67 0,0016%

3                   Прекъснати маркирани линии 6/3/0.1 2,00 14,29%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

534 534 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 100,00 0,0003%

4                   Непрекъснати маркирани линии 4,00 12,70%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

534 534 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 50,00 0,0005%

5                   Защриховани площи 15,00 12,50%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

534 534 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 13,34 0,0021%

6                   Стрелки за престрояване 8,00 12,12%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

534 534 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 25,00 0,0011%

               Вертикална сигнализация
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

534 534

8                   Знаци за въвеждане забрана - група В 1,00 12,50%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

534 534 0,8000 Бордови автомобил - 1бр. 10,00 0,10 2 10,00 0,0007%

9                   Задължителни знаци - Група Г 1,00 14,29%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

534 534 8,0000 Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 2 1,00 0,0007%

VII.          УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

509 521

            МОНТАЖНИ РАБОТИ
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

509 521

               Тръбни PVC мрежи
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

509 514

1                   Трасиране кабелна линия 0,39 17,03%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

509 509 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 2,57 0,0012%

2
                  Направа изкоп 0,5/1.5 машинен 60% със 
закриване и трамбоване

147,16 16,91%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

510 514 0,2000 Багер - 1бр.; Трамбовка - 1бр. 40,00 0,10 1 0,28 0,0119%

3
                  Направа изкоп 0,5/0,8 ръчен 40% със закриване 
и трамбоване

129,50 16,77%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

510 514 0,2667
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
30,00 0,10 4 0,24 0,0095%

4                   Направа изкоп за кабелна шахта 19,00 22,09%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

510 513 0,8000 Багер - 1бр. 10,00 0,10 1 0,53 0,0059%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

5                   Подложка от речен чакъл 15,70 15,24%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

510 513 0,5715 Трамбовка - 1бр. 14,00 0,10 1 0,90 0,0027%

6
                  Направа кабелна шахта УО единична с рамка и 
капак

15,00 24,19%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

510 513 1,6000 Бордови автомобил - 1бр. 5,00 0,20 4 0,34 0,0388%

9                   Доставка на PVC тръби ф75/3.5 мм 774,00 19,50%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

509 509 ----- Бордови автомобил - 2бр. 774,00 0,10 ----- ----- 0,0172%

10                   Полагане на PVC тръби 774,00 13,53%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

510 511 0,0191 ----- 420,00 ----- 6 0,55 0,0062%

11                   Бетон М-1 00 за замонолитване на PVC тр. 43,45 16,71%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

512 514 0,8000 ----- 10,00 ----- 4 0,24 0,0484%

12
                  Подготовка на подложката за PVC мрежа и 
покриване с изолационна лента Ревизия на съществуваща 
тръбна мрежа

387,00 20,05%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

510 511 0,0534 ----- 150,00 ----- 4 0,39 0,0062%

               Стълбове и фундаменти
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

511 520

1                   Определяне местата на новите стълбове 8,00 14,04%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

511 511 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 3,75 0,0002%

2
                  Направа на фундамент тип ЦФА-3 за стълб, 
включително изкоп и бетониране

8,00 44,44%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

514 516 1,3334 Багер - 1бр. 6,00 0,20 4 0,75 0,0620%

3                   Доставка на стълб ТССА-12С 351-159-11,80м 8,00 44,44%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

517 517 ----- Бордови автонобил - 1бр. 10,00 0,10 ----- ----- 0,1283%

4
                  Трасиране на анкерни болтове и направа на 
бетонова замазка на фундамент на стълб

8,00 44,44%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

517 517 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 1,25 0,0012%

5                   Изправяне на стълб върху готов фундамент 8,00 44,44%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

518 520 2,0000 Автокран - 1бр. 4,00 0,30 2 0,50 0,0041%

6
                  Доставка и полагане на PVC дъги ф110 мм за 
УО

7,00 19,44%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

512 514 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 0,58 0,0003%

7
                  Почистване на съществуващ стълб и конзола за 
повторен монтаж

8,00 50,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

517 517 0,6667 ----- 12,00 ----- 2 1,50 0,0039%

14                   Минизиране и боядисване на стълб и конзола 8,00 14,04%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

517 517 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 1,25 0,0050%

               Улично осветление
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

510 521

3                   Направа "V" образно рамо 8,00 44,44%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

511 511 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 1,25 0,0055%

4                   Направа на ново "V" образно рамо върху стълб 8,00 44,44%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

518 520 2,0000 Автовишка - 1бр. 4,00 0,30 2 0,50 0,0053%

7                   Доставка на осв. тяло НЛВН 150 вт 16,00 11,43%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

517 517 ----- Бордови автомобил - 1бр. 50,00 0,10 ----- ----- 0,0164%

9                   Монтаж на осв.тяло върху конзола 16,00 9,64%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

518 520 1,0000 Автовишка - 1бр. 8,00 0,20 2 0,50 0,0036%

16                   Доставка на кабел САВТ 3х185+95мм 296,00 24,67%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

511 511 ----- Бордови автомобил - 1бр. 320,00 0,10 ----- ----- 0,0369%

18                   Доставка на кабел САВТ 3х25+16 мм2 296,00 10,35%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

511 511 ----- Бордови автомобил - 1бр. 320,00 0,10 ----- ----- 0,0070%

20                   Доставка на кабел СВТ 3х1.5 мм2 252,00 13,26%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

511 511 ----- Бордови автомобил - 1бр. 350,00 0,10 ----- ----- 0,0017%

22                   Изтегляне на кабел САВТ 3х185+95 мм2 296,00 24,67%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

512 514 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,48 0,0071%

24                   Изтегляне на кабел САВТ 3х25+16 мм2 296,00 10,35%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

512 514 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,48 0,0032%

26                   Изтегляне на кабел СВТ 3х1.5 мм2 в стълб 252,00 13,26%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

518 520 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,56 0,0027%

30                   Направа кабелна глава 25 мм2 1,00 10,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

514 514 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 2,00 0,0003%

31
                  Вкарване краищата на кабел в стълб и 
съоръжение

20,00 14,08%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

512 520 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 0,50 0,0004%

32                   Монтаж на редови клеми 34,00 13,93%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

512 514 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 0,30 0,0014%

33                   Свързване на проводник със съоръжение 32,00 13,91%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

518 520 0,6667 ----- 12,00 ----- 2 0,38 0,0006%

34                   Направа суха разделка за кабел 25 мм2 13,00 10,66%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

512 514 0,4445 ----- 18,00 ----- 2 1,39 0,0002%

35                   Направа заземление с 1 кол 1 63/63/6 мм 4,00 20,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

518 520 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 1,00 0,0010%

36                   Кабелни марки 8,00 20,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

518 520 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 0,50 0,0003%

37                   Зануляване на метални части 8,00 14,04%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

518 520 1,6000 ----- 5,00 ----- 2 0,63 0,0003%

41                   Определяне реда на фазите за кабел НН 2,00 10,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

515 515 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 1,00 0,0001%

42                   Изпитване на кабели с повишено напрежение 9,00 12,86%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

515 515 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 3,34 0,0006%

43
                  Измерване наличие на верига между 
заземителите

24,00 19,67%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

521 521 0,1455 ----- 55,00 ----- 2 2,30 0,0017%

44
                  Измерване светлотехническите параметри на 
осветителната уредба

3,00 12,50%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

521 521 0,6667 Бордови автомобил - 1бр. 12,00 0,10 2 4,00 0,0002%

45                   Пробег на автолаборатория 3,00 12,50%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

521 521 1,3334 Бордови автомобил - 1бр. 6,00 0,20 2 2,00 0,0003%

46                   Докарване на бетон 43,45 16,71%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

512 514 ----- Бетоновоз - 1бр. 9,00 0,20 ----- ----- 0,0030%

47                   Докарване на речен чакъл 17,32 16,82%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

510 513 ----- Самосвали - 2бр. 18,00 0,10 ----- ----- 0,0027%

48                   Натоварване на ЗП 49,69 16,90%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

510 511 ----- Багер - 1бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0023%

49                   Извозване на излишната пръст 49,69 16,90%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

510 511 ----- Самосвали - 2бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0071%

50                   Разтоварване на ЗП 49,69 16,90%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

510 511 ----- Самосвали  - 2бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0019%

      Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до 
начало Естакада)

Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

359 492

II.          ПОДПОРНА СТЕНА
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

359 401

            Кофражни работи
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

359 399

1                Обикновен кофраж в основи и страници 640,52 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

359 379 0,2000 ----- 40,00 ----- 6 0,07 0,2140%

2                Кофраж за видим бетон 586,10 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

391 399 0,1000 ----- 80,00 ----- 12 0,14 0,2010%

            Бетонови работи
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

364 401

3                Бетон В 25 за фундаменти и стени 568,96 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

364 381 0,1778 Бетонпомпа - 1бр. 45,00 0,10 8 0,08 0,9479%

4
               Бетон Б40 за за тротоарни конзоли на подпорни 
стени

300,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

392 401 0,1000 Бетонпомпа - 1бр. 80,00 0,10 8 0,27 0,7885%

            Армировъчни работи
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

361 397

5                Ст.А I 7 694,58 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

361 376 0,0034 Бордови автомобил - 1бр. 2 400,00 0,10 12 0,31 0,1015%

6                Ст.А III 41 244,55 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

361 376 0,0034 Бордови автомобил - 1бр. 2 400,00 0,10 12 0,06 0,5438%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

7
               Бетонна стомана АІ и АІІІ за тротоарни блокове на 
подпорни стени

15,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

389 397 0,0034 Бордови автомобил - 1бр. 2 400,00 0,10 12 156,87 0,1978%

            Изолационни работи
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

361 384

8                Двукратно намазване с битум 1 220,70 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

367 384 0,1143 Бордови автомобил - 1бр. 70,00 0,10 4 0,06 0,0457%

9                Микропореста гума ф50 153,35 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

367 384 0,8000 Бордови автомобил - 1бр. 10,00 0,10 4 0,07 0,0126%

10                Два пласта усилен воалит по фуги 161,60 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

367 384 0,8000 Бордови автомобил - 1бр. 10,00 0,10 4 0,07 0,0266%

11                Стиропор 2 см 59,75 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

364 381 1,3334 Бордови автомобил - 1бр. 6,00 0,20 4 0,11 0,0028%

12                Барбакани ф ПО 55,15 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

361 376 1,6000 Бордови автомобил - 1бр. 5,00 0,20 4 0,10 0,0033%

IV.          КАНАЛИЗАЦИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444

А.
            Канални клонове с № 
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 и 45

Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444

1                Изкоп с багер на транспорт при 2 ут.условия 930,69 71,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 ----- Багер - 1бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0402%

2                Ръчен изкоп с дълбочина до 2м 351,35 71,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 1,0000 ----- 8,00 ----- 2 0,03 0,0351%

3                Ръчен изкоп с дълбочина до 4м 46,50 71,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 0,03 0,0068%

4                Натоварване на з.м. на камион 397,85 71,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 ----- Багер - 1бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0065%

5                Извозване на з.м.с камион 397,85 71,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 ----- Самосвали - 2бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0303%

6                Разтоварване от камион 397,85 71,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 ----- Самосвали - 2бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0012%

7                Извозване със самосвал 930,69 71,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0710%

8                Доставка на земна почва за обр.засипка 364,78 71,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 ----- Самосвали - 2бр. 8,00 0,20 ----- ----- 0,0102%

9                Засипване ръчно със земна почва - 30% 109,41 71,41%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 2,6667 ----- 3,00 ----- 2 0,03 0,0028%

10                Засипване - машинно - 70% 255,30 71,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 ----- Багер - 1бр. 6,00 0,20 ----- ----- 0,0038%

11                Уплътняване - ръчно - 30% 109,41 71,41%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 2,6667 Трамбовка - 1бр. 3,00 0,40 1 0,03 0,0037%

12                Също, машинно 255,30 71,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 ----- Двубандажен валяк - 1бр. 6,00 0,20 ----- ----- 0,0049%

13                Доставка и направа на насип от баластра 527,77 71,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 0,1000
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
80,00 0,10 1 0,16 0,1338%

14                Бетон 150 за бетонов кожух на канал клас В12,5
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444

14,2                   Ф300-540м х 0,17м3/мл = 83,47 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

419 444 1,3334 ----- 6,00 ----- 2 0,08 0,0912%

14,3                   Ф400-440м х 0,21м3/мл = 62,30 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 418 1,3334 ----- 6,00 ----- 2 0,10 0,0680%

15                Превоз на бетонов разтвор 145,77 55,18%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 444 ----- Бетоновоз - 1бр. 6,00 0,20 ----- ----- 0,0046%

16                Доставка и полагане на бет.тръби ф300 374,56 78,16%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

419 444 0,4000 Багер - 1бр. 20,00 0,10 4 0,06 0,1191%

17                Доставка и полагане на бет.тръби ф400 296,68 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

398 418 0,5334 Багер - 1бр. 15,00 0,10 4 0,06 0,1412%

19                Направа и дренаж от PVC тръби ф100 492,90 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

411 444 0,5000 ----- 16,00 ----- 4 0,04 0,0320%

20                Направа на ел.за монт.стр.преходна плоча ф1300 7,00 36,84%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

420 444 2,0000 Багер - 1бр. 4,00 0,30 2 0,58 0,0077%

21                Доставка и монтаж на подложна гривна 7,00 36,84%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

420 444 2,0000 Багер - 1бр. 4,00 0,30 2 0,58 0,0029%

22                Направа на типова РШ с дълб. до 3м 7,00 58,33%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

417 444 32,0000
Багер - 1бр.; Бордови 
автомобил - 1бр.

0,25 4,00 4 0,04 0,0801%

Б.             ОТВОДНЯВАНЕ
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444

               По Част 1.1 (2) Количествена сметка № 5
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444

1                   Изкоп с багер на транспорт при 2 ут.условия 175,05 64,29%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 ----- Багер - 1бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0076%

2                   Ръчен изкоп с дълбочина до 2м 75,02 64,28%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 0,4000 ----- 20,00 ----- 4 0,27 0,0075%

3                   Натоварване на з.м. на камион 75,02 64,28%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 ----- Багер - 1бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0012%

4                   Извозване на з.м.с камион 75,02 64,28%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 ----- Самосвали - 2бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0057%

5                   Разтоварване от камион 75,02 64,28%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 ----- Самосвали - 2бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0002%

6                   Извозване със самосвал 175,05 64,29%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0134%

7                   Доставка и направа на насип от баластра 222,43 64,29%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 0,1000
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
80,00 0,10 1 0,36 0,0564%

8                   Полагане на бетонови тръби ф200 за СВ 75,21 64,28%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 0,40 0,0146%

9                   Полагане на Б150 за бет.кожух за СВ - В12,5 15,04 64,27%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 1,3334 ----- 6,00 ----- 2 0,40 0,0164%

10                   Направа на двоен двуставен уличен отток 9,00 64,29%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 0,45 0,0500%

11                   Разбививане на бетон ръчно 0,64 64,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 8,0000 Къртач - 1бр. 1,00 1,00 2 1,57 0,0009%

12                   Натоварване на стр.отпадъци на самосвал 0,64 64,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 1,57 0,0000%

13                   Извозване на стр.отпадъци на 15км 0,64 64,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 ----- Самосвали - 1бр. 1,00 1,00 ----- ----- 0,0001%

14                   Полагане на Б150 за замонолитване 1,03 64,38%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 0,98 0,0011%

15                   Превоз на бетонов разтвор 16,07 64,28%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 444 ----- Бетоновоз - 1бр. 6,00 0,20 ----- ----- 0,0005%

V.
         ПЪТНИ РАБОТИ В ТОВА ЧИСЛО ВОД И 
ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

349 492

            РАЗВАЛЯНЕ
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

349 367

1                Разваляне на бордюри - старо пътно платно 1 174,00 58,70%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

351 367 ----- Багер - 1бр. 150,00 0,10 ----- ----- 0,0215%

2                Разваляне на бет.основа 79,00 58,96%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

351 367 ----- Багер - 1бр. 12,00 0,10 ----- ----- 0,0077%

3                Превоз на строителни отпадъци 79,00 58,96%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

351 367 ----- Самосвали - 1бр. 12,00 0,10 ----- ----- 0,0074%

4                Разваляне на асф.бет.н-ка - 8 см 41,00 59,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

349 349 0,2000 Пътна фреза - 1бр. 40,00 0,10 2 0,98 0,0013%

5                Превоз на стр.отпадъци от асфалт 1 428,00 58,72%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

349 358 ----- Самосвали - 5бр. 200,00 0,10 ----- ----- 0,0992%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

6                Разваляне на бит.тр.кам. - 20см 1 020,00 58,72%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

349 358 0,0534 Пътна фреза - 1бр. 150,00 0,10 2 0,15 0,0318%

7                Разваляне на трашен камък - 40см 2 287,00 58,72%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

351 366 ----- Багер - 2бр. 200,00 0,10 ----- ----- 0,0713%

8                Превоз на стр.отпадъци от асфалт 2 287,00 58,72%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

351 366 ----- Самосвали - 3бр. 200,00 0,10 ----- ----- 0,1589%

            БОРДЮРИ
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

445 471

1
               Направа на средни бет.бордюри - пътна връзка и 
основно трасе

2 183,00 31,76%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

445 471 0,0534 ----- 150,00 ----- 6 0,07 0,5057%

2                Направа В12,5 146,00 31,67%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

445 471 1,0000 ----- 8,00 ----- 6 0,06 0,1261%

3                Превоз циментов разтвор 11,00 31,43%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

445 471 ----- Бордови автомобил - 1бр. 0,50 2,00 ----- ----- 0,0004%

            ШОСИРОВКА
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

371 485

1
               Подравн.и валиране на пътното легло - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и под бордюри

7 440,00 31,76%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

442 446 -----
Грейдер - 1бр.; Еднобандажен 

валяк - 1бр. 
2 000,00 0,10 ----- ----- 0,0994%

4                Насип земни почви 1 189,00 31,76%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

443 450 -----
Грейдер - 1бр.; Еднобандажен 
валяк - 1бр.; Самосвали - 5бр.

200,00 0,10 ----- ----- 0,0583%

5                Насип нестанд.баластра 7 504,00 44,31%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

371 397 0,0200
Грейдер - 1бр.; Водоноска - 
1бр.; Двубандажен валяк - 

2бр.; Самосвали - 8бр.
400,00 0,10 2 0,06 0,8939%

6                Насип хумус - разделит.ивица 646,00 42,42%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

447 472 0,0445
Мини челен товарач - 1бр.; 

Самосвал - 1бр.
180,00 0,10 3 0,28 0,0173%

7
               Основа от трошен камък - 40см - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище и под бордюри

2 912,00 31,76%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 470 0,0500
Грейдер - 1бр.; Водоноска - 
1бр.; Двубандажен валяк - 

2бр.; Самосвали - 5бр.
160,00 0,10 2 0,06 0,7031%

8
               Битум.трошен камък - 20см - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище

3 246,00 31,76%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

474 485 0,0200

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 4бр.; 
Пневмоколесен валяк - 2бр.; 

Гудронатор - 1бр.

400,00 0,10 8 0,13 2,0533%

9                Превоз асфалтови смеси 3 246,00 31,76%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

474 485 ----- Самосвали - 14бр. 400,00 0,10 ----- ----- 0,0839%

            АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

486 491

1
               Направа - 5 см неплътен асфалтобетон - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и естакада

909,00 28,14%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

486 488 0,0200

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 4бр.; 
Пневмоколесен валяк - 2бр.; 
Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 

14бр.

400,00 0,10 8 0,45 0,6236%

2
               Направа - 5 см плътен асфалтобетон - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и естакада

909,00 28,14%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

489 491 0,0200

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 6бр.; 

Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 
14бр.

400,00 0,10 8 0,45 0,6965%

            ТРОТОАРИ
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

448 475

1
               Подравн.и валиране на пътното легло - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и естакада

1 576,00 25,32%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

448 473 -----
Мини челен товарач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 1бр.

800,00 0,10 ----- ----- 0,0211%

2                Направа тротоар от бет.плочи 40/40/5 1 576,00 25,32%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

451 475 0,0445 ----- 180,00 ----- 8 0,12 0,4002%

3
               Основа от трошен камък - 26см - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище и естакада

385,00 25,35%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

449 474 0,0889

Мини челен товарач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 1бр.; 

Водоноска - 1бр.;Самосвали - 
2бр.

90,00 0,10 2 0,24 0,0930%

4                Направа вароцим.р-р - 3см 47,00 25,13%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

451 475 1,6000 ----- 5,00 ----- 6 0,11 0,0347%

5
               Направа вод.бет.ивици - 10/25/50 - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище

627,00 17,40%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

449 474 0,0400 ----- 200,00 ----- 6 0,32 0,0894%

6                Направа В12.5 16,00 17,58%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

449 474 1,3334 ----- 6,00 ----- 6 0,38 0,0138%

7                Превоз циментов р-р 3,00 16,67%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

449 474 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 ----- ----- 0,0001%

            ПЪТНИ РАБОТИ - Хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация

Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492

               Хоризонтална маркировка
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492

1                   Прекъснати маркирани линии 2/4/0.2 2,00 25,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 100,00 0,0003%

2                   Прекъснати маркирани линии 3/6/0.1 20,00 21,05%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 10,00 0,0027%

3                   Прекъснати маркирани линии 6/3/0.1 3,00 21,43%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 66,67 0,0004%

4                   Непрекъснати маркирани линии 7,00 22,22%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 28,58 0,0009%

5                   Защриховани площи 26,00 21,67%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 7,70 0,0036%

6                   Стрелки за престрояване 14,00 21,21%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 14,29 0,0019%

               Вертикална сигнализация
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492

7                   Знаци за предимство - група Б 1,00 14,29%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492 8,0000 Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 2 1,00 0,0007%

8                   Знаци за въвеждане забрана - група В 1,00 12,50%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492 0,8000 Бордови автомобил - 1бр. 10,00 0,10 2 10,00 0,0007%

9                   Задължителни знаци - Група Г 1,00 14,29%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492 8,0000 Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 2 1,00 0,0007%

10                   Знаци за направления - Група Ж 2,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

492 492 2,0000 Бордови автомобил - 1бр. 4,00 0,30 2 2,00 0,0199%

VI.          ЕЛ.СНАБДИТЕЛНА МРЕЖА
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 452

            Монтажни работи
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 443

1
               Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без 
колчета

0,05 12,82%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 441 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 20,00 0,0002%

2
               Направа изкоп с каналокопател с вертикални 
откоси за полагане на кабели

14,36 12,82%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

442 442 ----- Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр. 24,00 0,10 ----- ----- 0,0018%

3
               Направа на изкоп 0,8/0,6 м в почва III категория 
със зариване и трамбоване

20,00 12,82%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

442 442 0,3200
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
25,00 0,10 2 1,25 0,0014%

4
               Подготовка на подложка за 1 и 2 кабела и 
покриване с изолационна лента

50,00 12,82%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

442 442 0,1231 ----- 65,00 ----- 2 1,30 0,0008%

5
               Направа на шахта за тръбна мрежа от шлакови 
тухли - тройна

1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

442 442 8,0000 Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 4 1,00 0,0046%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 
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съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)
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ител-ност 
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на 
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от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

6                Доставка на капак за кабелна шахта тип УО 60/90 3,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 441 ----- Бордови автомобил - 1бр. 10,00 0,10 ----- ----- 0,0029%

7                Направа и монтаж на рамка за шахта тройна 1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

442 442 8,0000 ----- 1,00 ----- 4 1,00 0,0008%

9                Доставка на кабел САХЕмТ 1х185 мм 2-10 кV 125,00 86,21%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

441 441 ----- Бордови автомобил - 1бр. 240,00 0,10 ----- ----- 0,0130%

12                Полагане на кабел САХЕмТ 1х185 мм 2-10 кV 115,00 85,19%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

442 442 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 1,22 0,0018%

17                Монтаж на кабелни марки 1,00 33,33%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

442 442 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 2,00 0,000016%

18                Пробег на автолаборатория 2,00 12,50%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

443 443 1,3334 Бордови автомобил - 1бр. 6,00 0,20 2 3,00 0,0002%

19
               Изпитване на кабели с повишено напрежение за 
кабели Ср.Н по 6,5 чч на жило

12,00 12,24%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

443 443 0,2106 ----- 38,00 ----- 2 3,17 0,0013%

20
               Определяне на фазите в кабел за включването му 
в паралел за Ср.Н. 2-20 кV

1,00 33,33%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

443 443 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 2,00 0,0006%

21
               Определяне на фазите в кабел за включването му 
в паралел за Ср.Н.Ю кV

1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

443 443 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 1,00 0,0006%

            Допълнителни монтажни работи
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

443 452

1
               Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без 
колчета

0,50 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

443 443 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 2,00 0,0016%

2
               Направа изкоп с каналокопател с вертикални 
откоси за полагане на кабели

203,20 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 452 ----- Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр. 24,00 0,10 ----- ------ 0,0250%

3
               Направа на изкоп 1,0/0,8 м в почва III категория 
със зариване и трамбоване за полагане на стом.тръби 
ф140 мм

47,80 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 452 1,3334
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
6,00 0,20 2 0,13 0,0034%

4
               Подготовка на подложка за 1 и 2 кабела и 
покриване с изолационна маса

525,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 452 0,1334 ----- 60,00 ----- 2 0,12 0,0084%

5                Насипване на подложка от речен чакъл /баластра/ 151,50 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 452 0,4445 Багер - 1бр.; Трамбовка - 1бр. 18,00 0,10 1 0,12 0,0175%

6                Доставка на PVC тръби ф 140/4,1 мм 1 870,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

443 443 ----- Бордови автомобил - 6бр. 1 920,00 0,10 ----- ----- 0,0933%

7                Полагане на PVC тръби ф 140/4,1 мм 1 880,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 450 0,0191 ----- 420,00 ----- 4 0,23 0,0151%

8
               Доставка и полагане на стоманени тръби ф 140 
мм

550,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

451 452 0,0191 Бордови автомобил - 1бр. 420,00 0,10 4 0,77 0,1323%

9                Изкопаване на кабелна шахта за тръбна мрежа 46,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 452 1,3334 Багер - 1бр. 6,00 0,20 2 0,14 0,0143%

10                Направа на шахта за тръбна мрежа - тройна 14,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

448 452 2,0000 ----- 4,00 ----- 4 0,29 0,0649%

11                Доставка на капак за кабелна шахта тип УО 60/90 33,00 78,57%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

448 452 ----- Бордови автомобил - 1бр. 10,00 0,10 ----- ----- 0,0323%

12                Доставка на рамка за кабелна шахта - тройна 14,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

448 452 ----- Бордови автомобил - 1бр. 4,00 0,30 ----- ----- 0,0118%

13
               Полагане на бетон, подложен, неармиран за 
замонолитване на тръби

88,50 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 452 0,8000 Бетонпомпа - 1бр. 10,00 0,10 4 0,12 0,0990%

14                Запушване на отвори с изолационна маса 68,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 452 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 0,15 0,0009%

15                Натоварване на земни почви 253,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 452 ----- Багер - 1бр. 30,00 0,10 ----- ----- 0,0117%

16                Разтоварване на земни почви 253,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 452 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0095%

17
               Извозване на излишната пръст и отпадъци на 15 
км

253,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 452 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0361%

18                Превоз на бетон 88,50 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 452 ----- Бетоновоз - 1бр. 10,00 0,10 ----- ----- 0,0062%

19                Докарване на речен чакъл 151,50 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

444 452 ----- Самосвали - 2бр. 18,00 0,10 ----- ----- 0,0061%

VII.          УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

428 469

А.             МОНТАЖНИ РАБОТИ
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

452 469

               Тръбни PVC мрежи
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

452 459

1                   Трасиране кабелна линия 0,58 25,33%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

452 452 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 1,73 0,0018%

2
                  Направа изкоп 0,5/1.5 машинен 60% със 
закриване и трамбоване

217,12 24,96%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 459 0,2000 Багер - 1бр.; Трамбовка - 1бр. 40,00 0,10 1 0,19 0,0176%

3
                  Направа изкоп 0,5/0,8 ръчен 40% със закриване 
и трамбоване

192,35 24,92%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 459 0,2667
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
30,00 0,10 4 0,16 0,0141%

4                   Направа изкоп за кабелна шахта 9,00 10,47%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 454 0,8000 Багер - 1бр. 10,00 0,10 1 1,12 0,0028%

5                   Подложка от речен чакъл 25,61 24,86%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 454 0,5715 Трамбовка - 1бр. 14,00 0,10 1 0,55 0,0044%

6
                  Направа кабелна шахта УО единична с рамка и 
капак

12,00 19,35%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 454 1,6000 Бордови автомобил - 1бр. 5,00 0,20 4 0,42 0,0310%

8                   Доставка на PVC тръби ф110/3.2 мм 832,00 47,54%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

452 452 ----- Бордови автомобил - 2бр. 600,00 0,10 ----- ----- 0,0282%

9                   Доставка на PVC тръби ф75/3.5 мм 346,00 8,72%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

452 452 ----- Бордови автомобил - 1бр. 346,00 0,10 ----- ----- 0,0077%

10                   Полагане на PVC тръби 1 178,00 20,59%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 454 0,0191 ----- 420,00 ----- 6 0,36 0,0094%

11                   Бетон М-1 00 за замонолитване на PVC тр. 55,29 21,27%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

455 459 0,8000 ----- 10,00 ----- 4 0,19 0,0616%

12
                  Подготовка на подложката за PVC мрежа и 
покриване с изолационна лента Ревизия на съществуваща 
тръбна мрежа

213,00 11,04%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 454 0,0534 ----- 150,00 ----- 4 0,71 0,0034%

13                   Ревизия на съществуваща тръбна мрежа 90,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 453 0,0667 ----- 120,00 ----- 2 1,34 0,0022%

               Стълбове и фундаменти
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 466

1                   Определяне местата на новите стълбове 7,00 12,28%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

460 460 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 4,29 0,0002%

2
                  Направа на фундамент тип ЦФА-3 за стълб, 
включително изкоп и бетониране

2,00 11,11%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

463 463 1,3334 Багер - 1бр. 6,00 0,20 4 3,00 0,0155%

3                   Доставка на стълб ТССА-12С 351-159-11,80м 2,00 11,11%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

460 460 ----- Бордови автонобил - 1бр. 10,00 0,10 ----- ----- 0,0321%

4
                  Трасиране на анкерни болтове и направа на 
бетонова замазка на фундамент на стълб

2,00 11,11%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

464 464 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 5,00 0,0003%

5                   Изправяне на стълб върху готов фундамент 2,00 11,11%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

466 466 2,0000 Автокран - 1бр. 4,00 0,30 2 2,00 0,0010%

6
                  Доставка и полагане на PVC дъги ф110 мм за 
УО

6,00 16,67%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 454 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 0,67 0,0002%

8                   Направа изкоп за фундамент 60/60/1500 5,00 16,67%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

461 462 2,0000 Багер - 1бр. 4,00 0,30 2 0,80 0,0020%

9                   Направа фундамент 60/Б0/1500 5,00 16,67%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

461 462 1,6000 ----- 5,00 ----- 4 1,00 0,0285%

12                   Изправяне на стълб 9.5 м 5,00 16,67%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

464 465 2,0000 Автокран - 1бр. 4,00 0,30 2 0,80 0,0020%

10
                  Доставка ка стълб 9.5 мТС-У-1 1-1 59x1 33x102-
9,5м

5,00 16,67%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

460 460 ----- Бордови автомобил - 1бр. 30,00 0,10 ----- ----- 0,0352%

12                   Изправяне на стълб 9.5 м 5,00 16,67%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

464 465 2,0000 Автокран - 1бр. 4,00 0,30 2 0,80 0,0020%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

               Улично осветление
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

64 82

3                   Направа "V" образно рамо 8,00 44,44%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

64 64 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 1,25 0,0055%

4                   Направа на ново "V" образно рамо върху стълб 8,00 44,44%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

79 81 2,0000 Автовишка - 1бр. 4,00 0,30 2 0,50 0,0053%

7                   Доставка на осв. тяло НЛВН 150 вт 16,00 11,43%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

70 70 ----- Бордови автомобил - 1бр. 50,00 0,10 ----- ----- 0,0164%

9                   Монтаж на осв.тяло върху конзола 16,00 9,64%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

79 81 1,0000 Автовишка - 1бр. 8,00 0,20 2 0,50 0,0036%

16                   Доставка на кабел САВТ 3х185+95мм 301,00 25,08%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

64 64 ----- Бордови автомобил - 1бр. 320,00 0,10 ----- ----- 0,0375%

18                   Доставка на кабел САВТ 3х25+16 мм2 301,00 10,52%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

64 64 ----- Бордови автомобил - 1бр. 320,00 0,10 ----- ----- 0,0071%

20                   Доставка на кабел СВТ 3х1.5 мм2 252,00 13,26%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

64 64 ----- Бордови автомобил - 1бр. 350,00 0,10 ----- ----- 0,0017%

22                   Изтегляне на кабел САВТ 3х185+95 мм2 301,00 25,08%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

67 69 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,47 0,0072%

24                   Изтегляне на кабел САВТ 3х25+16 мм2 301,00 10,52%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

67 69 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,47 0,0032%

26                   Изтегляне на кабел СВТ 3х1.5 мм2 в стълб 252,00 13,26%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

79 81 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,56 0,0027%

30                   Направа кабелна глава 25 мм2 1,00 10,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

69 69 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 2,00 0,0003%

31
                  Вкарване краищата на кабел в стълб и 
съоръжение

20,00 14,08%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

67 81 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 0,50 0,0004%

32                   Монтаж на редови клеми 34,00 13,93%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

67 69 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 0,30 0,0014%

33                   Свързване на проводник със съоръжение 32,00 13,91%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

79 81 0,6667 ----- 12,00 ----- 2 0,38 0,0006%

34                   Направа суха разделка за кабел 25 мм2 13,00 10,66%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

67 69 0,4445 ----- 18,00 ----- 2 1,39 0,0002%

35                   Направа заземление с 1 кол 1 63/63/6 мм 4,00 20,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

79 81 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 1,00 0,0010%

36                   Кабелни марки 8,00 20,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

79 81 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 0,50 0,0003%

37                   Зануляване на метални части 8,00 14,04%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

79 81 1,6000 ----- 5,00 ----- 2 0,63 0,0003%

41                   Определяне реда на фазите за кабел НН 2,00 10,00%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

70 70 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 1,00 0,0001%

42                   Изпитване на кабели с повишено напрежение 9,00 12,86%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

70 70 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 3,34 0,0006%

43
                  Измерване наличие на верига между 
заземителите

24,00 19,67%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

82 82 0,1455 ----- 55,00 ----- 2 2,30 0,0017%

44
                  Измерване светлотехническите параметри на 
осветителната уредба

3,00 12,50%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

82 82 0,6667 Бордови автомобил - 1бр. 12,00 0,10 2 4,00 0,0002%

45                   Пробег на автолаборатория 3,00 12,50%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

82 82 1,3334 Бордови автомобил - 1бр. 6,00 0,20 2 2,00 0,0003%

46                   Докарване на бетон 43,90 16,88%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

67 69 ----- Бетоновоз - 1бр. 9,00 0,20 ----- ----- 0,0031%

47                   Докарване на речен чакъл 17,94 17,42%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 66 ----- Самосвали - 2бр. 18,00 0,10 ----- ----- 0,0028%

48                   Натоварване на ЗП 50,38 17,14%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 66 ----- Багер - 1бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0023%

49                   Извозване на излишната пръст 50,38 17,14%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 66 ----- Самосвали - 2бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0072%

50                   Разтоварване на ЗП 50,38 17,14%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

65 66 ----- Самосвали  - 2бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0019%

                  Демонтажни работи
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

31 32

2                      Изваждане на кабел от тръбна мрежа 301,00 37,07%
Участък от НК1" до ПТ23" (по бул.Брюксел - Западна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 383м

31 32 0,0381 Бордови автомобил - 1бр. 210,00 0,10 2 0,70 0,0032%

      Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - 
Източна връзка)

Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

498 534

IV.          КАНАЛИЗАЦИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

498 499

А.             КАНАЛИЗАЦИЯ
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

498 499

20                Направа на ел.за монт.стр.преходна плоча ф1300 8,00 42,11%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

498 499 2,0000 Багер - 1бр. 4,00 0,30 2 0,50 0,0088%

21                Доставка и монтаж на подложна гривна 8,00 42,11%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

498 499 2,0000 Багер - 1бр. 4,00 0,30 2 0,50 0,0033%

Б.             ОТВОДНЯВАНЕ
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510

               По Част 1.1. Количествена сметка № 4
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510

1                   Изкоп с багер на транспорт при 2 ут.условия 672,70 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 ----- Багер - 1бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0291%

2                   Ръчен изкоп с дълбочина до 2м 288,30 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 0,3077 ----- 26,00 ----- 6 0,10 0,0288%

3                   Натоварване на з.м. на камион 288,30 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 ----- Багер - 1бр. 26,00 0,10 ----- ----- 0,0047%

4                   Извозване на з.м.с камион 288,30 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 ----- Самосвали - 2бр. 26,00 0,10 ----- ----- 0,0220%

5                   Разтоварване от камион 288,30 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 ----- Самосвали - 2бр. 26,00 0,10 ----- ----- 0,0009%

6                   Извозване със самосвал 672,70 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0513%

7                   Доствака и направа на насип от баластра 855,00 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 0,1000
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
80,00 0,10 1 0,10 0,2168%

8                   Полагане на бетонови тръби ф200 за СВ 301,00 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 0,10 0,0585%

9                   Полагане на Б150 за бет.кожух за СВ - В12,5 60,20 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 1,3334 ----- 6,00 ----- 2 0,10 0,0657%

10                   Направа на двоен двуставен уличен отток 31,00 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 0,13 0,1722%

11                   Разбививане на бетон ръчно 2,00 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 8,0000 Къртач - 1бр. 1,00 1,00 2 0,50 0,0029%

12                   Натоварване на стр.отпадъци на самосвал 2,00 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 0,50 0,0001%

13                   Извозване на стр.отпадъци на 15км 2,00 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 ------ Самосвали - 1бр. 1,00 1,00 ----- ----- 0,0002%

14                   Полагане на Б150 за замонолитване 2,80 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 0,36 0,0031%

15                   Превоз на бетонов разтвор 63,00 100,00%
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна връзка) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

500 510 ----- Бетоновоз - 1бр. 6,00 0,20 ----- ----- 0,0020%

V.
         ПЪТНИ РАБОТИ В ТОВА ЧИСЛО ВОД И 
ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

493 534

            РАЗВАЛЯНЕ
Участък от П.Т.8' до П.Т.21' (по бул.Брюксел - Източна 
връзка) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 378м

493 499
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с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 
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от 
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обр. 2а
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XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

14                   Минизиране и боядисване на стълб и конзола 7,00 12,28%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

460 460 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 1,43 0,0044%

               Улично осветление
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

443 469

2                   Направа "Н" образно рамо 5,00 19,23%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

460 460 2,0000 Бордови автомобил - 1бр. 4,00 0,30 2 0,80 0,0044%

3                   Направа "V" образно рамо 2,00 11,11%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

460 460 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 5,00 0,0014%

4                   Направа на ново "V" образно рамо върху стълб 2,00 11,11%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

466 466 2,0000 Автовишка - 1бр. 4,00 0,30 2 2,00 0,0013%

6                   Монтаж на "Н" образно рамо върху стълб 5,00 19,23%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

464 465 1,6000 Автовишка - 1бр. 5,00 0,20 2 1,00 0,0016%

7                   Доставка на осв. тяло НЛВН 150 вт 24,00 17,14%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

460 460 ----- Бордови автомобил - 1бр. 50,00 0,10 ----- ----- 0,0246%

9                   Монтаж на осв.тяло върху конзола 24,00 14,46%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

464 466 1,0000 Автовишка - 1бр. 8,00 0,20 2 0,34 0,0053%

10                   Направа фундамент за касетка УО 2,00 50,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

455 455 2,0000 ----- 4,00 ----- 4 2,00 0,0012%

11                   Доставка на касетка тип УО 2,00 50,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

443 448 ----- Бордови автомобил - 1бр. 4,00 0,30 ----- ----- 0,0249%

12                   Монтаж на касетка върху готов фундамент 2,00 50,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

459 459 2,0000 ----- 4,00 ----- 4 2,00 0,0010%

16                   Доставка на кабел САВТ 3х185+95мм 468,00 39,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

452 453 ----- Бордови автомобил - 1бр. 320,00 0,10 ----- ----- 0,0584%

17                   Доставка на кабел САВТ 3х50+25 мм2 164,00 29,29%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

452 453 ----- Бордови автомобил - 1бр. 320,00 0,10 ----- ----- 0,0066%

20                   Доставка на кабел СВТ 3х1.5 мм2 287,00 15,11%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

452 453 ----- Бордови автомобил - 1бр. 350,00 0,10 ----- ----- 0,0019%

21                   Доставка на кабел СВТ 6х1.5 мм2 50,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

452 453 ----- Бордови автомобил - 1бр. 30,00 0,10 ----- ----- 0,0012%

22                   Изтегляне на кабел САВТ 3х185+95 мм2 468,00 39,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

455 459 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,30 0,0113%

23                   Изтегляне на кабел САВТ 3х50+25 мм2 164,00 29,29%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

455 456 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,86 0,0025%

26                   Изтегляне на кабел СВТ 3х1.5 мм2 в стълб 287,00 15,11%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

464 466 0,0572 ----- 140,00 ----- 2 0,49 0,0031%

27                   Изтегляне на кабел СВТ 6х1.5 мм2 за РКУ 50,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

455 455 0,1334 ----- 60,00 ----- 4 1,20 0,0004%

28
                  Направа кабелна глава и съединителна муфа 
185 мм2

3,00 75,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

455 459 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 0,67 0,0020%

29                   Направа кабелна глава 50 мм2 2,00 25,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

456 456 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 1,00 0,0007%

31
                  Вкарване краищата на кабел в стълб и 
съоръжение

17,00 11,97%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

464 466 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 0,59 0,0003%

32                   Монтаж на редови клеми 30,00 12,30%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

455 459 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 0,34 0,0013%

33                   Свързване на проводник със съоръжение 28,00 12,17%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

455 459 0,6667 ----- 12,00 ----- 2 0,43 0,0005%

35                   Направа заземление с 1 кол 1 63/63/6 мм 2,00 10,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

467 467 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 2,00 0,0005%

36                   Кабелни марки 4,00 10,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

467 467 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 1,00 0,0001%

37                   Зануляване на метални части 7,00 12,28%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

467 467 1,6000 ----- 5,00 ----- 2 0,72 0,0003%

38                   Поцинковано въже ПС-6 380,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

468 468 0,0191 Бордови автомобил - 2бр. 420,00 0,10 2 1,11 0,0047%

39                   Свързване на ПС-6 със съоръжение 18,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

468 468 0,4000 ----- 20,00 ----- 2 1,12 0,0003%

40                   РКVприемник 1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

468 468 8,0000 Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 2 1,00 0,0064%

41                   Определяне реда на фазите за кабел НН 4,00 20,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

469 469 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 0,50 0,0002%

42                   Изпитване на кабели с повишено напрежение 27,00 38,57%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

469 469 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 1,12 0,0019%

43
                  Измерване наличие на верига между 
заземителите

12,00 9,84%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

469 469 0,1455 ----- 55,00 ----- 2 4,59 0,0009%

44
                  Измерване светлотехническите параметри на 
осветителната уредба

3,00 12,50%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

469 469 0,6667 Бордови автомобил - 1бр. 12,00 0,10 2 4,00 0,0002%

45                   Пробег на автолаборатория 3,00 12,50%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

469 469 1,3334 Бордови автомобил - 1бр. 6,00 0,20 2 2,00 0,0003%

46                   Докарване на бетон 55,29 21,27%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

455 459 ----- Бетоновоз - 1бр. 9,00 0,20 ----- ----- 0,0038%

47                   Докарване на речен чакъл 25,61 24,86%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 454 ----- Самосвали - 2бр. 18,00 0,10 ----- ----- 0,0040%

48                   Натоварване на ЗП 73,39 24,96%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 454 ----- Багер - 1бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0034%

49                   Извозване на излишната пръст 73,39 24,96%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 454 ----- Самосвали - 2бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0105%

50                   Разтоварване на ЗП 73,39 24,96%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

453 454 ----- Самосвали  - 2бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0027%

               Демонтажни работи
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

456 456

1                   Демонтаж на касетка 1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

456 456 8,0000 ----- 1,00 ----- 4 1,00 0,0002%

2                   Изваждане на кабел от тръбна мрежа 421,00 51,85%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

456 456 0,0191 Бордови автомобил - 2бр. 420,00 0,10 4 1,00 0,0045%

Б.
            ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 

Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м
428 462

               Демонтажни работи
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

455 455

1                   Демонтаж на силов трансформатор 100кVА 1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

455 455 8,0000
Багер - 1бр.; Бордови 
автомобил - 1бр.

1,00 1,00 6 1,00 0,0020%

               Монтажни работи
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

457 462

1
                  Монтаж на трифазен двунамотъчен силов 
трансформатор 20/400 кVА

1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

458 458 8,0000 Автокран - 1бр. 1,00 1,00 4 1,00 0,0107%

2
                  Монтаж на главно трансформаторно табло 
ГТТ1000А

1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

459 459 8,0000 Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 4 1,00 0,0347%

3                   Монтаж на разпределително табло РТ4х400А 2,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

459 459 4,0000 Бордови автомобил - 1бр. 2,00 0,50 4 1,00 0,0517%

4
                  Монтаж на единични шини в РУ с размер 50/5 
мм

45,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

459 459 0,1600 Бордови автомобил - 1бр. 50,00 0,10 4 1,12 0,0036%

5
                  Монтаж на съединения на единични шини 50/5 
мм

9,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

459 459 0,6667 Бордови автомобил - 1бр. 12,00 0,10 4 1,34 0,0028%

6
                  Монтаж на единични шини между съоръжения 
60/8

28,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

459 459 0,2667 Бордови автомобил - 1бр. 30,00 0,10 4 1,08 0,0055%

7
                  Монтаж на съединения на единични шини 60/8 
мм

16,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

459 459 0,4000 Бордови автомобил - 1бр. 20,00 0,10 4 1,25 0,0064%

8
                  Монтаж на подпорни изолатори ПАК 20 кV 
закрит монтаж

9,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

459 459 0,8000 Бордови автомобил - 1бр. 10,00 0,10 4 1,12 0,0125%

9                   Монтаж на подпорни изолатори ПАК 1 кV 24,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

459 459 0,2667 Бордови автомобил - 1бр. 30,00 0,10 4 1,25 0,0334%
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XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

10
                  Направа и монтаж на стоманена конструкция за 
стени, конзоли, скоби и др.в закрито разпределително 
устройство, оградни мрежи

50,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

457 457 0,1600 Бордови автомобил - 1бр. 50,00 0,10 6 1,00 0,0029%

11
                  Монтаж на заземителни шини в ЗРУ с шина 30/4 
мм

10,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

460 460 0,6667 Бордови автомобил - 1бр. 12,00 0,10 4 1,20 0,0006%

12
                  Монтаж на заземителни шини поцинковани 40/4 
мм

4,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

460 460 2,0000 Бордови автомобил - 1бр. 4,00 0,30 4 1,00 0,0002%

13
                  Набиване на колове от профилна стомана 
63/63/6 мм 2,5 м

1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

460 460 8,0000 Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 2 1,00 0,0003%

14
                  Обвиване на подпорни изолатори преди 
боядисване

33,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

460 460 0,2286 ----- 35,00 ----- 4 1,07 0,0017%

15
                  Обвиване на силови трансформатори преди 
боядисване

1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

460 460 8,0000 ----- 1,00 ----- 4 1,00 0,0008%

16
                  Минизиране двукратно на стоманена 
конструкция, огради и др.

3,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

461 461 2,6667 ----- 3,00 ----- 2 1,00 0,0001%

17                   Минизиране двукратно на шини и тръби 2,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

461 461 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 1,00 0,0001%

18                   Почистване на трансформатор 1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

462 462 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 1,00 0,0008%

19                   Почистване на шини 73,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

462 462 0,1067 ----- 75,00 ----- 2 1,03 0,0040%

20                   Почистване на железни конструкции 50,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

462 462 0,1600 ----- 50,00 ----- 2 1,00 0,0016%

               Пусково-наладъчни работи
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

463 466

1                   Накладка на силов трансформатор 20/400 кVА 24,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

463 463 0,3334 Бордови автомобил - 1бр. 24,00 0,10 2 1,00 0,0031%

2
                  Изпитване на трансформатори, РУ и кабели до 
35 кVА с ном.напрежение

12,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

464 464 0,6667 ----- 12,00 ----- 2 1,00 0,0016%

3
                  Изпитване на трансформаторно масло и 
защитни средства

12,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

465 465 0,6667 ----- 12,00 ----- 2 1,00 0,0016%

4
                  Накладка на заземително устройство и 
измерване на съпротивлението на контур от защитно 
заземление

6,50 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

466 466 1,1429 ----- 7,00 ----- 2 1,08 0,0008%

5
                  Измерване съпротивлението на точка от 
защитното заземление

6,50 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

466 466 1,1429 ----- 7,00 ----- 2 1,08 0,0008%

6
                  Проверка за наличие на верига между 
заземителните и заземяемите елементи до 30 точки

6,50 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

466 466 1,1429 ----- 7,00 ----- 2 1,08 0,0008%

7                   Пробег на подвижна лаборатория 8,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

466 466 1,0000 Бордови автомобил - 1бр. 8,00 0,20 2 1,00 0,0010%

               Доставка на машини и съоръжения
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало 
Естакада) дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

428 457

1
                  Доставка на трансформатор трифазен маслен 
двунамотъчен 400 кVА 20000-2 1 2,5% 400/231, ДУ5

1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

428 457 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1 1,00 ----- ----- 0,1292%

2
                  Доставка на трансформатор трифазен маслен 
двунамотъчен 400 кVА 20000-2 1 2,5% 400/231, ДУ5

1,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

428 457 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1 1,00 ----- ----- 0,1292%

3
                  Доставка на трансформатор трифазен маслен 
двунамотъчен 400 кVА 20000-2 1 2,5% 400/231, ДУ5

2,00 100,00%
Участък от П.Т.1 до П.Т.16 (по бул. Брюксел до начало Естакада) 
дясно/ляво пътно платно, с обща дължина 318м

428 457 ----- Бордови автомобил - 1бр. 2 0,50 ----- ----- 0,2584%

      Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до 
кръстовище с ул.Мими Балканска)

Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

264 528

IV.          КАНАЛИЗАЦИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

264 283

А.             КАНАЛИЗАЦИЯ
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

264 283

               Канални клонове с № 1,2,3,4,5,6 и 7
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до 
кръстовище с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно 
платно с обща дължина 433м

264 273

1                   Направа на типова РШ с дълб. до 5м 2,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

266 273 32,0000 Багер - 1бр. 0,25 4,00 4 0,13 0,0277%

2                   Доставка и полагане на бет.тръби ф300 72,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

264 268 0,4000
Багер - 2бр.; Самосвали - 4бр.; 

Трамбовка - 1бр.
20,00 0,10 6 0,28 0,0229%

               Канални клонове с № 
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 и 28

Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до 
кръстовище с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно 
платно с обща дължина 433м

279 283

1                   Доставка и монтаж на подложна гривна 21,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

279 283 2,0000 Багер - 1бр. 4,00 0,30 2 0,20 0,0086%

Б.             ОТВОДНЯВАНЕ
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

269 281

               По Част 1.2. Количествена сметка № 6
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

269 281

1                   Изкоп с багер на транспорт при 2 ут.условия 575,40 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 ----- Багер - 1бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0249%

2                   Ръчен изкоп с дълбочина до 2м 246,60 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 0,4000 ----- 20,00 ----- 4 0,09 0,0246%

3                   Натоварване на з.м. на камион 246,60 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 ----- Багер - 1бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0040%

4                   Извозване на з.м.с камион 246,60 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 ----- Самосвали - 2бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0188%

5                   Разтоварване от камион 246,60 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 ----- Самосвали - 2бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0008%

6                   Извозване със самосвал 575,40 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0439%

7                   Доствака и направа на насип от баластра 722,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 0,1000
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
80,00 0,10 1 0,12 0,1831%

8                   Полагане на бетонови тръби ф200 за СВ 254,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 0,12 0,0493%

9                   Полагане на Б150 за бет.кожух за СВ - В12,5 50,80 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 1,3334 ----- 6,00 ----- 2 0,12 0,0555%

10                   Направа на двоен двуставен уличен отток 36,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 0,12 0,2000%

11                   Разбививане на бетон ръчно 3,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 8,0000 Къртач - 1бр. 1,00 1,00 2 0,34 0,0044%

12                   Натоварване на стр.отпадъци на самосвал 3,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 0,34 0,0001%
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от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

13                   Извозване на стр.отпадъци на 15км 3,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 ----- Самосвали - 1бр. 1,00 1,00 ----- ------ 0,0003%

14                   Полагане на Б150 за замонолитване 5,20 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 0,20 0,0057%

15                   Превоз на бетонов разтвор 56,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

269 281 ----- Бетоновоз - 1бр. 6,00 0,20 ----- ----- 0,0018%

V.
         ПЪТНИ РАБОТИ В ТОВА ЧИСЛО ВОД И 
ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

308 528

            БОРДЮРИ
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

312 346

1
               Направа на средни бет.бордюри - пътна връзка и 
основно трасе

2 965,00 43,14%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

312 346 0,0534 ----- 150,00 ----- 6 0,06 0,6868%

2                Направа В12,5 199,00 43,17%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

312 346 1,0000 ----- 8,00 ----- 6 0,05 0,1719%

3                Превоз циментов разтвор 16,00 45,71%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

312 346 ----- Бордови автомобил - 1бр. 0,50 2,00 ----- ----- 0,0006%

            ШОСИРОВКА
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

308 519

1
               Подравн.и валиране на пътното легло - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и под бордюри

10 106,00 43,14%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

308 314 -----
Грейдер - 1бр.; Еднобандажен 

валяк - 1бр. 
2 000,00 0,10 ----- ----- 0,1351%

4                Насип земни почви 1 616,00 43,16%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

310 321 -----
Грейдер - 1бр.; Еднобандажен 
валяк - 1бр.; Самосвали - 5бр.

200,00 0,10 ----- ----- 0,0792%

5                Насип нестанд.баластра 9 432,00 55,69%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

310 343 0,0200
Грейдер - 1бр.; Водоноска - 
1бр.; Двубандажен валяк - 

2бр.; Самосвали - 8бр.
400,00 0,10 2 0,05 1,1235%

6                Насип хумус - разделит.ивица 877,00 57,58%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

312 347 0,0445
Мини челен товарач - 1бр.; 

Самосвал - 1бр.
180,00 0,10 3 0,21 0,0234%

7
               Основа от трошен камък - 40см - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище и под бордюри

3 957,00 43,15%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

311 345 0,0500
Грейдер - 1бр.; Водоноска - 
1бр.; Двубандажен валяк - 

2бр.; Самосвали - 5бр.
160,00 0,10 2 0,05 0,9554%

8
               Битум.трошен камък - 20см - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище

4 411,00 43,15%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

504 519 0,0200

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 4бр.; 
Пневмоколесен валяк - 2бр.; 

Гудронатор - 1бр.

400,00 0,10 8 0,10 2,7902%

9                Превоз асфалтови смеси 4 411,00 43,15%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

504 519 ----- Самосвали - 14бр. 400,00 0,10 ----- ----- 0,1140%

            АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

520 527

1
               Направа - 5 см неплътен асфалтобетон - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и естакада

1 236,00 38,27%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

520 523 0,0200

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 4бр.; 
Пневмоколесен валяк - 2бр.; 
Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 

14бр.

400,00 0,10 8 0,33 0,8479%

2
               Направа - 5 см плътен асфалтобетон - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и естакада

1 236,00 38,27%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

524 527 0,0200

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 6бр.; 

Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 
14бр.

400,00 0,10 8 0,33 0,9470%

            ТРОТОАРИ
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

313 348

1
               Подравн.и валиране на пътното легло - пътна 
връзка, основно трасе, кръстовище и естакада

2 140,00 34,38%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

313 346 -----
Мини челен товарач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 1бр.

800,00 0,10 ----- ----- 0,0286%

2                Направа тротоар от бет.плочи 40/40/5 2 140,00 34,38%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

317 348 0,0445 ----- 180,00 ----- 8 0,09 0,5434%

3
               Основа от трошен камък - 26см - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище и естакада

522,00 34,36%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

315 347 0,0889

Мини челен товарач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 1бр.; 

Водоноска - 1бр.;Самосвали - 
2бр.

90,00 0,10 2 0,18 0,1261%

4                Направа вароцим.р-р - 3см 65,00 34,76%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

317 348 1,6000 ----- 5,00 ----- 6 0,08 0,0480%

5
               Направа вод.бет.ивици - 10/25/50 - пътна връзка, 
основно трасе, кръстовище

861,00 23,89%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

315 347 0,0400 ----- 200,00 ----- 6 0,24 0,1227%

6                Направа В12.5 21,00 23,08%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

315 347 1,3334 ----- 6,00 ----- 6 0,29 0,0181%

7                Превоз циментов р-р 5,00 27,78%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

315 347 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 ----- ----- 0,0002%

            ПЪТНИ РАБОТИ - Хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация

Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

528 528

               Хоризонтална маркировка
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до 
кръстовище с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно 
платно с обща дължина 433м

528 528

1                   Прекъснати маркирани линии 2/4/0.2 2,00 25,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

528 528 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 100,00 0,0003%

2                   Прекъснати маркирани линии 3/6/0.1 28,00 29,47%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

528 528 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 7,15 0,0037%

3                   Прекъснати маркирани линии 6/3/0.1 4,00 28,57%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

528 528 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 50,00 0,0005%

4                   Непрекъснати маркирани линии 9,00 28,57%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

528 528 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 22,23 0,0012%

5                   Защриховани площи 35,00 29,17%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

528 528 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 5,72 0,0049%

6                   Стрелки за престрояване 19,00 28,79%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

528 528 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 10,53 0,0026%

               Вертикална сигнализация
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до 
кръстовище с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно 
платно с обща дължина 433м

528 528

7                   Знаци за предимство - група Б 5,00 71,43%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

528 528 8,0000 Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 2 0,20 0,0035%

8                   Знаци за въвеждане забрана - група В 6,00 75,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

528 528 0,8000 Бордови автомобил - 1бр. 10,00 0,10 2 1,67 0,0042%
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XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

9                   Задължителни знаци - Група Г 4,00 57,14%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

528 528 8,0000 Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 2 0,25 0,0028%

VI.          ЕЛ.СНАБДИТЕЛНА МРЕЖА
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

281 284

            Монтажни работи
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

281 284

1
               Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без 
колчета

0,09 23,08%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

281 281 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 11,12 0,0003%

2
               Направа изкоп с каналокопател с вертикални 
откоси за полагане на кабели

25,85 23,08%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

282 283 ----- Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр. 24,00 0,10 ----- ------ 0,0032%

3
               Направа на изкоп 0,8/0,6 м в почва III категория 
със зариване и трамбоване

36,00 23,08%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

282 283 0,3200
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
25,00 0,10 2 0,70 0,0025%

4
               Подготовка на подложка за 1 и 2 кабела и 
покриване с изолационна лента

90,00 23,08%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

282 283 0,1231 ----- 65,00 ----- 2 0,73 0,0014%

8                Доставка на кабел САХЕмТ 1х185 мм 2-20 кV 20,00 1,90%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

281 281 ----- Бордови автомобил - 1бр. 500,00 0,10 ----- ----- 0,0021%

9                Доставка на кабел САХЕмТ 1х185 мм 2-10 кV 20,00 13,79%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

281 281 ----- Бордови автомобил - 1бр. 240,00 0,10 ----- ----- 0,0021%

10                Доставка на кабел САХЕмТ 1х185 мм 2-6 кV 55,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

281 281 ----- Бордови автомобил - 1бр. 320,00 0,10 ----- ----- 0,0057%

11                Полагане на кабел САХЕмТ 1х185 мм 2-20 кV 20,00 1,94%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

282 282 0,0191 ----- 420,00 ----- 4 20,95 0,0003%

12                Полагане на кабел САХЕмТ 1х185 мм 2-10 кV 20,00 14,81%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

282 282 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 7,00 0,0003%

13                Полагане на кабел САХЕмТ 1х185 мм 2-6 кV 45,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

283 283 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 3,11 0,0007%

15
               Направа на съединителна муфа за кабел Ср.Н 10 
кV 3х1х1 85 мм2

2,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

282 282 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 1,00 0,0160%

16
               Направа на съединителна муфа хибридна за 
кабел Ср.Н 6 кV 3х1х1 85 мм2

2,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

283 283 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 1,00 0,0232%

18                Пробег на автолаборатория 2,00 12,50%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 284 1,3334 Бордови автомобил - 1бр. 6,00 0,20 2 3,00 0,0002%

19
               Изпитване на кабели с повишено напрежение за 
кабели Ср.Н по 6,5 чч на жило

12,00 12,24%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 284 0,2106 ----- 38,00 ----- 2 3,17 0,0013%

22
               Определяне на фазите в кабел за включването му 
в паралел за Ср.Н. 6кV

1,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

283 283 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 1,00 0,0006%

VII.          УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

281 323

А.             МОНТАЖНИ РАБОТИ
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

281 323

               Тръбни PVC мрежи
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

281 307

1                   Трасиране кабелна линия 0,93 40,61%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

283 283 8,0000 ----- 1,00 ----- 2 1,08 0,0029%

2
                  Направа изкоп 0,5/1.5 машинен 60% със 
закриване и трамбоване

356,67 41,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 307 0,2000 Багер - 1бр.; Трамбовка - 1бр. 40,00 0,10 1 0,12 0,0289%

3
                  Направа изкоп 0,5/0,8 ръчен 40% със закриване 
и трамбоване

316,19 40,96%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 307 0,2667
Багер - 1бр.; Самосвали - 2бр.; 

Трамбовка - 1бр.
30,00 0,10 4 0,10 0,0231%

4                   Направа изкоп за кабелна шахта 39,00 45,35%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 291 0,8000 Багер - 1бр. 10,00 0,10 1 0,26 0,0122%

5                   Подложка от речен чакъл 42,13 40,90%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 291 0,5715 Трамбовка - 1бр. 14,00 0,10 1 0,34 0,0072%

6
                  Направа кабелна шахта УО единична с рамка и 
капак

20,00 32,26%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 287 1,6000 Бордови автомобил - 1бр. 5,00 0,20 4 0,25 0,0517%

7
                  Направа кабелна шахта УО двойна с рамка и 
капак

12,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

288 291 1,6000 Бордови автомобил - 1бр. 5,00 0,20 4 0,42 0,0401%

8                   Доставка на PVC тръби ф110/3.2 мм 918,00 52,46%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

283 283 ----- Бордови автомобил - 2бр. 600,00 0,10 ----- ----- 0,0311%

9                   Доставка на PVC тръби ф75/3.5 мм 2 066,00 52,04%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

281 283 ----- Бордови автомобил - 1бр. 688,67 0,10 ----- ----- 0,0460%

10                   Полагане на PVC тръби 2 984,00 52,17%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 291 0,0191 ----- 420,00 ----- 6 0,15 0,0239%

11                   Бетон М-1 00 за замонолитване на PVC тр. 117,35 45,13%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

292 307 0,8000 ----- 10,00 ----- 4 0,09 0,1307%

12
                  Подготовка на подложката за PVC мрежа и 
покриване с изолационна лента Ревизия на съществуваща 
тръбна мрежа

938,00 48,60%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 291 0,0534 ----- 150,00 ----- 4 0,16 0,0150%

               Стълбове и фундаменти
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

284 322

1                   Определяне местата на новите стълбове 25,00 43,86%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

307 307 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 1,20 0,0007%

6
                  Доставка и полагане на PVC дъги ф110 мм за 
УО

16,00 44,44%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 291 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 0,25 0,0006%

8                   Направа изкоп за фундамент 60/60/1500 25,00 83,33%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

307 313 2,0000 Багер - 1бр. 4,00 0,30 2 0,16 0,0100%

9                   Направа фундамент 60/Б0/1500 25,00 83,33%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

307 313 1,6000 ----- 5,00 ----- 4 0,20 0,1426%

12                   Изправяне на стълб 9.5 м 25,00 83,33%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

314 322 2,0000 Автокран - 1бр. 4,00 0,30 2 0,16 0,0100%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
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считано 
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норма 
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ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

10
                  Доставка ка стълб 9.5 мТС-У-1 1-1 59x1 33x102-
9,5м

25,00 83,33%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

312 312 ----- Бордови автомобил - 1бр. 30,00 0,10 ----- ----- 0,1760%

12                   Изправяне на стълб 9.5 м 25,00 83,33%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

314 322 2,0000 Автокран - 1бр. 4,00 0,30 2 0,16 0,0100%

14                   Минизиране и боядисване на стълб и конзола 25,00 43,86%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

313 313 0,4000 ----- 20,00 ----- 4 0,80 0,0156%

               Улично осветление
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

284 323

1                   Направа на двойно "Е" образно рамо 13,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

312 313 1,1429 Бордови автомобил - 1бр. 7,00 0,20 2 0,54 0,0162%

2                   Направа "Н" образно рамо 12,00 46,15%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

312 313 1,1429 Бордови автомобил - 1бр. 7,00 0,20 2 0,59 0,0106%

5                   Монтаж на "Е" образно рамо върху стълб 13,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

314 318 2,0000 Автовишка - 1бр. 4,00 0,30 2 0,31 0,0043%

6                   Монтаж на "Н" образно рамо върху стълб 12,00 46,15%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

319 322 1,6000 Автовишка - 1бр. 5,00 0,20 2 0,42 0,0040%

7                   Доставка на осв. тяло НЛВН 150 вт 48,00 34,29%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

312 312 ----- Бордови автомобил - 1бр. 50,00 0,10 ----- ----- 0,0492%

8                   Доставка на осв. тяло НЛ ВН 70 вт 26,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

312 312 ----- Бордови автомобил - 1бр. 50,00 0,10 ----- ----- 0,0225%

9                   Монтаж на осв.тяло върху конзола 74,00 44,58%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

314 322 1,0000 Автовишка - 1бр. 8,00 0,20 2 0,11 0,0165%

10                   Направа фундамент за касетка УО 2,00 50,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

292 292 2,0000 ----- 4,00 ----- 4 2,00 0,0012%

11                   Доставка на касетка тип УО 2,00 50,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

283 291 ----- Бордови автомобил - 1бр. 4,00 0,30 ----- ----- 0,0249%

12                   Монтаж на касетка върху готов фундамент 2,00 50,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

307 307 2,0000 ----- 4,00 ----- 4 2,00 0,0010%

13                   Направа фундамент за касетка ШК-6А 1,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

293 293 8,0000 ----- 1,00 ----- 4 1,00 0,0008%

14                   Доставка на касетка ШК-6А 1,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

283 307 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 ----- ----- 0,0143%

15                   Монтаж на касетка върху готов фундамент 1,00 100,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

308 308 2,0000 ----- 4,00 ----- 4 4,00 0,0005%

17                   Доставка на кабел САВТ 3х50+25 мм2 396,00 70,71%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

291 291 ----- Бордови автомобил - 2бр. 640,00 0,10 ----- ----- 0,0159%

18                   Доставка на кабел САВТ 3х25+16 мм2 1 535,00 53,67%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

291 291 ----- Бордови автомобил - 5бр. 1 600,00 0,10 ----- ----- 0,0362%

19                   Доставка на кабел САВТ 3х6+4 мм2 каскаден 222,00 23,37%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

291 291 ----- Бордови автомобил - 1бр. 320,00 0,10 ----- ----- 0,0020%

20                   Доставка на кабел СВТ 3х1.5 мм2 762,00 40,11%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

291 291 ----- Бордови автомобил - 3бр. 1 050,00 0,10 ----- ----- 0,0051%

23                   Изтегляне на кабел САВТ 3х50+25 мм2 396,00 70,71%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

292 295 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,36 0,0060%

24                   Изтегляне на кабел САВТ 3х25+16 мм2 1 535,00 53,67%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

292 307 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,10 0,0164%

25                   Изтегляне на кабел САВТ 3х6+4 мм2 222,00 23,37%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

292 295 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,64 0,0018%

26                   Изтегляне на кабел СВТ 3х1.5 мм2 в стълб 762,00 40,11%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

314 322 0,0572 ----- 140,00 ----- 2 0,19 0,0081%

29                   Направа кабелна глава 50 мм2 6,00 75,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

292 295 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 0,34 0,0020%

30                   Направа кабелна глава 25 мм2 5,00 50,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

294 306 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 0,40 0,0014%

31
                  Вкарване краищата на кабел в стълб и 
съоръжение

63,00 44,37%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

314 322 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 0,16 0,0011%

32                   Монтаж на редови клеми 107,00 43,85%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

292 307 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 0,10 0,0045%

33                   Свързване на проводник със съоръжение 102,00 44,35%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

292 307 0,6667 ----- 12,00 ----- 2 0,12 0,0018%

34                   Направа суха разделка за кабел 25 мм2 65,00 53,28%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

292 295 0,4445 ----- 18,00 ----- 2 0,28 0,0008%

35                   Направа заземление с 1 кол 1 63/63/6 мм 8,00 40,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

317 322 2,0000 ----- 4,00 ----- 4 0,50 0,0020%

36                   Кабелни марки 16,00 40,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

317 322 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 0,25 0,0005%

37                   Зануляване на метални части 25,00 43,86%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

317 322 1,6000 ----- 5,00 ----- 2 0,20 0,0009%

41                   Определяне реда на фазите за кабел НН 8,00 40,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

317 322 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 0,25 0,0004%

42                   Изпитване на кабели с повишено напрежение 19,00 27,14%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

308 309 0,5334 ----- 15,00 ----- 1 0,79 0,0014%

43
                  Измерване наличие на верига между 
заземителите

50,00 40,98%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

323 323 0,1455 ----- 55,00 ----- 2 1,10 0,0036%

44
                  Измерване светлотехническите параметри на 
осветителната уредба

11,00 45,83%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

323 323 0,6667 Бордови автомобил - 1бр. 12,00 0,10 2 1,10 0,0009%

45                   Пробег на автолаборатория 11,00 45,83%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

323 323 0,7273 Бордови автомобил - 2бр. 11,00 0,10 4 1,00 0,0012%

46                   Докарване на бетон 117,35 45,13%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

292 307 ----- Бетоновоз - 1бр. 9,00 0,20 ----- ----- 0,0082%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

47                   Докарване на речен чакъл 42,13 40,90%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 291 ----- Самосвали - 2бр. 18,00 0,10 ----- ----- 0,0066%

48                   Натоварване на ЗП 120,54 41,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 291 ----- Багер - 1бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0056%

49                   Извозване на излишната пръст 120,54 41,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 291 ----- Самосвали - 2бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0172%

50                   Разтоварване на ЗП 120,54 41,00%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

284 291 ----- Самосвали  - 2бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0045%

               Демонтажни работи
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище 
с ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща 
дължина 433м

282 282

2                   Изваждане на кабел от тръбна мрежа 90,00 11,08%
Участък от П.Т.33 до П.Т.64 (от край Естакада до кръстовище с 
ул.Мими Балканска) дясно/ляво пътно платно с обща дължина 
433м

282 282 0,0381 Бордови автомобил - 1бр. 210,00 0,10 2 2,34 0,0010%

V.
      ПЪТНИ РАБОТИ В ТОВА ЧИСЛО ВОД И 
ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 534

         ПЪТНИ РАБОТИ - ВОД
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 534

            ЕТАП 2
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 534

1                Предупредителни пътни знаци - Група А 3,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 534 0,4000 Бордови автомобил - 1бр. 20,00 0,10 2 6,67 0,0019%

2                Пътни знаци за забрана - Група В 2,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 534 0,4000 Бордови автомобил - 1бр. 20,00 0,10 2 10,00 0,0013%

3                Задължителни пътни знаци - Група Г 28,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 534 0,4000 Бордови автомобил - 1бр. 20,00 0,10 2 0,72 0,0176%

4                Пътни знаци за направления, посоки-Група Ж 4,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 534 0,4000 Бордови автомобил - 1бр. 20,00 0,10 2 5,00 0,0136%

      Дейности необходими за възстановяване СМР по 
изпълнено долно строене на естакадата и 
гардбаластовата стена страна "Терминал 2" .

Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 103

         Гардбаластова стена
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

98 99

2             Разваляне чрез водно бластиране на стоманобетон 19,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

98 99 0,8000
Водобластираща машина - 

1бр.; Компресор - 1бр.; 
Водоноска - 1бр.

10,00 0,10 2 0,53 0,0584%

3             Допълнителна армировка 1 255,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

100 101 0,0127
1 бордови автомобил ; 1 бр. 

Кран 
630,00 0,10 6 0,51 0,0165%

4             Възстановяване на бетон С 30/35, вкл. кофраж 19,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

101 102 0,8000
1 бордови автомобил;  1 бр. 
Кран ; 1бр бетонпомпа; 1бр 
автобетоносмесител

10,00 0,10 4 0,53 0,0415%

         Фундаменти на стълбове 4 и 5
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 93

5
            Разваляне чрез водно бластиране на стоманобетон 
пилоти

14,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

90 91 1,1429
Водобластираща машина - 

1бр.; Компресор - 1бр.; 
Водоноска - 1бр.

7,00 0,20 4 0,50 0,0430%

5            Изкоп за съоръжение 260,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 89 0,0286 Багер - 2бр.; Самосвали - 4бр. 280,00 0,10 2 1,08 0,0127%

6             Подл. бетон С 12.5/15 с дебелина 15 см 21,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 89 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.
21,00 0,10 4 1,00 0,0215%

7             Допълнителна армировка 2 400,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

91 92 0,0067
1 бордови автомобил , 1 бр. 

Кран 
1 200,00 0,10 6 0,50 0,0316%

8             Пълнежен бетон С 30/35, вкл. кофраж 72,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

93 93 0,1067
1 бордови автомобил , 1 бр. 
Кран , 1бр бетонпомпа, 1бр 
автобетоносмесител

75,00 0,10 4 1,05 0,1572%

9             Съединителни муфи за N 32 228,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

91 92 0,0696 1 бр. Бордови автомобил 115,00 0,10 4 0,51 0,0955%

         Стълбове
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

97 103

10
            Полагане на покритие за заличаване на графити и 
уеднаквяване цвета на бетона 9 стълбове

4 000,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

97 103 0,0140 1 бр. Бордови автомобил 575,00 0,10 4 0,15 0,4775%

      МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ (отразена замяна видове 
работи при промяна проект долно строене , връхна 
конструкция проект 2005/2008г.)

Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 503

         Изпълнение на поле от ос 13 до ос 9 - дясно 
платно

Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 503

            Кофражни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

100 129

1
               Кофраж за видим бетон връхна конструкция при 
двуетапно изпълнение - двукратна употреба

1 005,80 19,23%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

105 124 0,1591
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
50,29 0,10 4 0,05

0,3450%

2
               Скеле за връхна конструкция двуетапно 
изполнение - двукратна употреба

4 646,79 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

100 129 0,0273
Бордови автомобил - 3бр.; 

Кран - 2бр.
294,00 0,10 8 0,07

0,8777%

8                Кофраж при спиране на бетонирането 5,12 16,64%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

122 124 0,7805
1 бр. Бордова кола , 1 бр . 

Кран 
10,25 0,10 4 2,01

0,0033%

            Бетонови работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

90 208

4                Бетон Б40 за фундаменти , вкл.кофраж 38,46 19,23%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

90 99 2,0780
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 
1бр.; Бордови автомобил - 1бр.

3,85 0,30 5 0,11
0,0781%

5                Бетон Б40 за колони, вкл. кофраж 7,00 4,38%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

90 91 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

21,00 0,10 5 3,00

0,0184%

6
               Бетон Б40 за връхна конструкция , вкл.кофраж и 
монтаж и демонтаж на тежко кофражно скеле

734,20 15,99%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

145 164 0,2000
Бетонпомпа - 2бр.; Бетоновоз - 
3бр; Бордови автомобил - 4бр.; 

Кран - 2бр. 
40,00 0,10 8 0,06

1,6222%

7                Бетон Б40 за тротоарни блокове , вкл.кофраж 96,25 15,99%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

199 203 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

21,00 0,10 6 0,22

0,1844%

8
               Бетон Б40 за основа за монтаж на стълбове да 
осветление , вкл.кофраж

14,00 16,47%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

207 208 1,0000
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 
1бр.; Бордови автомобил - 1бр.

8,00 0,20 4 0,58
0,0306%

            Армировъчни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 206

3,1                Бетонна стомана АІ и АІІІ за фундаменти 9,60 19,20%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 90 1,6667 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 4,80 0,30 3 0,50
0,1180%

3,4                Бетонна стомана АІ и АІІІ за връхна конструкция 115,50 15,98%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

120 149 2,0780
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
3,85 0,30 6 0,04

1,4201%

3,5
               Бетонна стомана АІ и АІІІ за основа за монтаж на 
стълбове за осветление

1,47 16,61%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

204 206 8,0000 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 1,00 1,00 2 0,69
0,0181%

            Разни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

95 503

1                Отводнители 3,00 18,75%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

160 164 6,6667 1 бр. Бордова кола 1,20 0,90 4 0,40
0,0074%

2                Хидроизолация 912,00 16,06%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

498 501 0,0334
Бордови автомобил - 1бр.; 
Газопламъчна горелка - 3бр.

240,00 0,10 8 0,27
0,1203%

3                Асфалтобетон - два пласта по 5 см 912,00 16,06%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

500 503 0,0351

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 5бр.; 
Пневмоколесен валяк - 1бр.;  
Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 

14бр.

228,00 0,10 4 0,25

0,1677%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

4
               Преходни плочи за 1 брой L=5м, В=1м, h=35 см - 
бетон 1.75 м3

9,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

95 104 8,8889
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр., Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

0,90 1,20 4 0,10

0,0433%

6                РVС тръби ф 75/3.5 мм 114,00 16,06%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

120 124 0,2000 1 бр. Бордова кола 40,00 0,10 4 0,36
0,0046%

7                РVС тръби ф 110/3.2 мм 114,00 16,06%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

120 124 0,2000 1 бр. Бордова кола 40,00 0,10 4 0,36
0,0059%

8                РVС дъги ф 75/3.5 мм 3,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

120 124 13,7932 1 бр. Бордова кола 0,58 1,80 2 0,20
0,0001%

9                РVС дъги ф 75/3.5 мм 3,50 18,42%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

120 124 13,7932 1 бр. Бордова кола 0,58 1,80 2 0,17
0,0001%

         Изпълнение на поле от ос 13 до ос 9 -ляво платно
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 503

            Изкопни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

94 94

1
               Обратна засипка с валирана баластра до 
стандартна плътност

98,36 4,12%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

94 94 0,0391
Самосвали - 5бр.; , Багер - 

2бр., Валяк - 2бр.
205,00 0,10 2 2,09

0,0117%

            Кофражни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

102 131

1
               Кофраж за видим бетон връхна конструкция при 
двуетапно изпълнение - двукратна употреба

1 005,80 19,23%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

107 126 0,1591
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
50,29 0,10 4 0,05

0,3450%

2
               Скеле за връхна конструкция двуетапно 
изполнение - двукратна употреба

4 646,79 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

102 131 0,0273
Бордови автомобил - 3бр.; 

Кран - 2бр.
294,00 0,10 8 0,07

0,8777%

8                Кофраж при спиране на бетонирането 5,12 16,64%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

124 126 0,7805
1 бр. Бордова кола , 1 бр . 

Кран 
10,25 0,10 4 2,01

0,0033%

            Бетонови работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

92 185

4                Бетон Б40 за фундаменти , вкл.кофраж 38,46 3846,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

92 101 2,0780
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 
1бр.; Бордови автомобил - 1бр.

3,85 0,30 5 0,11
0,0781%

5                Бетон Б40 за колони, вкл. кофраж 7,00 700,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

92 93 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

21,00 0,10 5 3,00

0,0184%

6
               Бетон Б40 за връхна конструкция , вкл.кофраж и 
монтаж и демонтаж на тежко кофражно скеле

734,20 73420,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

122 141 0,2000
Бетонпомпа - 2бр.; Бетоновоз - 
3бр; Бордови автомобил - 4бр.; 

Кран - 2бр. 
40,00 0,10 8 0,06

1,6222%

7                Бетон Б40 за тротоарни блокове , вкл.кофраж 96,25 9625,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

176 180 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

21,00 0,10 6 0,22

0,1844%

8
               Бетон Б40 за основа за монтаж на стълбове да 
осветление , вкл.кофраж

14,00 1400,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

184 185 1,0000
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 
1бр.; Бордови автомобил - 1бр.

8,00 0,20 4 0,58
0,0306%

            Армировъчни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 183

3,1                Бетонна стомана АІ и АІІІ за фундаменти 9,60 19,20%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 90 1,6667 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 4,80 0,30 3 0,50
0,1180%

3,4                Бетонна стомана АІ и АІІІ за връхна конструкция 115,50 15,98%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

122 151 2,0780
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
3,85 0,30 6 0,04

1,4201%

3,5
               Бетонна стомана АІ и АІІІ за основа за монтаж на 
стълбове за осветление

1,47 16,61%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

181 183 8,0000 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 1,00 1,00 2 0,69
0,0181%

            Разни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

95 503

1                Отводнители 3,00 18,75% 137 141 6,6667 1 бр. Бордова кола 1,20 0,90 4 0,40 0,0074%

2                Хидроизолация 912,00 16,06%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

498 501 0,0334
Бордови автомобил - 1бр.; 
Газопламъчна горелка - 3бр.

240,00 0,10 8 0,27
0,1203%

3                Асфалтобетон - два пласта по 5 см 912,00 16,06%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

500 503 0,0351

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 5бр.; 
Пневмоколесен валяк - 1бр.;  
Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 

14бр.

228,00 0,10 4 0,25

0,1677%

4
               Преходни плочи за 1 брой L=5м, В=1м, h=35 см - 
бетон 1.75 м3

9,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

95 104 8,8889
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр., Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

0,90 1,20 4 0,10

0,0433%

6                РVС тръби ф 75/3.5 мм 114,00 16,06%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

147 151 0,2000 1 бр. Бордова кола 40,00 0,10 4 0,36
0,0046%

7                РVС тръби ф 110/3.2 мм 114,00 16,06%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

147 151 0,2000 1 бр. Бордова кола 40,00 0,10 4 0,36
0,0059%

8                РVС дъги ф 75/3.5 мм 3,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

147 151 13,7932 1 бр. Бордова кола 0,58 1,80 2 0,20
0,0001%

9                РVС дъги ф 75/3.5 мм 3,50 18,42%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

147 151 13,7932 1 бр. Бордова кола 0,58 1,80 2 0,17
0,0001%

         Изпълнение на поле от ос 9 до ос 5- дясно платно
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

181 499

            Изкопни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

233 234

1
               Обратна засипка с валирана баластра до 
стандартна плътност

410,00 17,18%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

233 234 0,0391
Самосвали - 5бр.; , Багер - 

2бр., Валяк - 2бр.
205,00 0,10 2 0,50

0,0488%

            Кофражни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

188 217

1
               Кофраж за видим бетон връхна конструкция при 
двуетапно изпълнение - двукратна употреба

804,64 15,38%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

193 212 0,1989
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
40,23 0,10 4 0,05

0,2760%

2
               Скеле за връхна конструкция двуетапно 
изполнение - двукратна употреба

4 646,79 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

188 217 0,0273
Бордови автомобил - 3бр.; 

Кран - 2бр.
294,00 0,10 8 0,07

0,8777%

6                Видим кофраж колони при оси 4 и 5 82,71 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

214 214 0,0968
1 бр. Бордова кола , 1 бр . 

Кран 
82,71 0,10 4 1,00

0,0315%

8                Кофраж при спиране на бетонирането 5,13 16,68%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

210 212 0,7805
1 бр. Бордова кола , 1 бр . 

Кран 
10,25 0,10 4 2,00

0,0033%

            Бетонови работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

184 296

2                Бетон В35 - фундаменти 89,70 10,15%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

214 215 0,1784
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

2бр.
44,85 0,10 2 0,50

0,1319%

3                Бетон В35 - колони 36,25 7,28%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

215 218 0,1291
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.
62,00 0,10 2 1,71

0,0607%

4                Бетон Б40 за фундаменти , вкл.кофраж 30,77 15,39%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

184 193 2,0780
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 
1бр.; Бордови автомобил - 1бр.

3,85 0,30 5 0,13
0,0625%

5                Бетон Б40 за колони, вкл. кофраж 31,00 19,38%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

222 223 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

21,00 0,10 5 0,68

0,0815%

6
               Бетон Б40 за връхна конструкция , вкл.кофраж и 
монтаж и демонтаж на тежко кофражно скеле

767,62 16,71%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

233 252 0,2000
Бетонпомпа - 2бр.; Бетоновоз - 
3бр; Бордови автомобил - 4бр.; 

Кран - 2бр. 
40,00 0,10 8 0,06

1,6961%

7                Бетон Б40 за тротоарни блокове , вкл.кофраж 100,15 16,64%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

287 291 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

21,00 0,10 6 0,21

0,1918%

8
               Бетон Б40 за основа за монтаж на стълбове да 
осветление , вкл.кофраж

13,00 15,29%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

295 296 1,0000
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 
1бр.; Бордови автомобил - 1бр.

8,00 0,20 4 0,62
0,0284%

9
               Направа изливни пилоти ф=1200 мм L=28м (по 4 
бр.при оси 4 и 4 бр. при ос 5)

56,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

204 213 1,4286
Пилото изливна машина - 1бр.; 
Кран - 1бр.; Самосвали - 1бр.

5,60 0,20 4 0,10
0,2594%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

10
               Направа изливни пилоти ф=620 мм L=15м (по 6 
бр.при оси 4 и 6 бр. при ос 5, за укрепване на водопроводи

45,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

204 213 1,7778
Пилото изливна машина - 1бр.; 
Кран - 1бр., Самосвали - 1бр.

4,50 0,30 4 0,10
0,1383%

            Армировъчни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

181 294

3,1                Бетонна стомана АІ и АІІІ за фундаменти 7,70 15,40%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

181 182 2,0780 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 3,85 0,30 3 0,50
0,0947%

3,2                Бетонна стомана АІ и АІІІ за ригели на колони 22,21 24,68%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

219 221 1,0811 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 7,40 0,20 3 0,34
0,2731%

3,3
               Бетонна стомана АІ и АІІІ за ригели на колони 4 и 
5

20,50 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

216 218 1,1714 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 6,83 0,20 3 0,34
0,2520%

3,4                Бетонна стомана АІ и АІІІ за връхна конструкция 121,00 16,74%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 237 1,9852
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
4,03 0,30 6 0,04

1,4877%

3,5
               Бетонна стомана АІ и АІІІ за основа за монтаж на 
стълбове за осветление

1,42 16,05%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

292 294 8,0000 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 1,00 1,00 2 0,71
0,0175%

            Разни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

248 499

1                Отводнители 3,00 18,75%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

248 252 6,6667 1 бр. Бордова кола 1,20 0,90 4 0,40
0,0074%

2                Хидроизолация 960,00 16,90%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

494 497 0,0334
Бордови автомобил - 1бр.; 
Газопламъчна горелка - 3бр.

240,00 0,10 8 0,25
0,1266%

3                Асфалтобетон - два пласта по 5 см 960,00 16,90%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

496 499 0,0334

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 5бр.; 
Пневмоколесен валяк - 1бр.;  
Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 

14бр.

240,00 0,10 4 0,25

0,1765%

5
               Мазане на фундаменти с грунд и трикратно с 
горещ битум

104,55 16,62%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 212 0,0381
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

210,00 0,10 4 2,01

0,0039%

6                РVС тръби ф 75/3.5 мм 119,50 16,83%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 212 0,2000 1 бр. Бордова кола 40,00 0,10 4 0,34
0,0048%

7                РVС тръби ф 110/3.2 мм 119,50 16,83%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 212 0,2000 1 бр. Бордова кола 40,00 0,10 4 0,34
0,0062%

8                РVС дъги ф 75/3.5 мм 3,10 17,22%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 212 13,7932 1 бр. Бордова кола 0,58 1,80 2 0,19
0,0001%

9                РVС дъги ф 75/3.5 мм 3,20 16,84%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 212 13,7932 1 бр. Бордова кола 0,58 1,80 2 0,19
0,0001%

         Изпълнение на поле от ос 9 до ос 5- ляво платно
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

181 499

            Изкопни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

233 234

1
               Обратна засипка с валирана баластра до 
стандартна плътност

410,00 17,18%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

233 234 0,0391
Самосвали - 5бр.; , Багер - 

2бр., Валяк - 2бр.
205,00 0,10 2 0,50

0,0488%

            Кофражни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

188 220

1
               Кофраж за видим бетон връхна конструкция при 
двуетапно изпълнение - двукратна употреба

804,64 15,38%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

193 212 0,1989
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
40,23 0,10 4 0,05

0,2760%

2
               Скеле за връхна конструкция двуетапно 
изполнение - двукратна употреба

4 646,80 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

188 217 0,0273
Бордови автомобил - 3бр.; 

Кран - 2бр.
294,00 0,10 8 0,07

0,8777%

6                Видим кофраж колони при оси 4 и 5 82,71 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

219 220 0,1935
1 бр. Бордова кола , 1 бр . 

Кран 
41,35 0,10 4 0,50

0,0315%

8                Кофраж при спиране на бетонирането 5,13 16,68%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

210 212 0,7805
1 бр. Бордова кола , 1 бр . 

Кран 
10,25 0,10 4 2,00

0,0033%

            Бетонови работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

184 296

2                Бетон В35 - фундаменти 89,70 10,15%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

214 215 0,1784
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

2бр.
44,85 0,10 2 0,50

0,1319%

3                Бетон В35 - колони 36,25 7,28%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

221 224 0,1291
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.
62,00 0,10 2 1,71

0,0607%

4                Бетон Б40 за фундаменти , вкл.кофраж 30,77 15,39%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

184 193 2,0780
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 
1бр.; Бордови автомобил - 1бр.

3,85 0,30 5 0,13
0,0625%

5                Бетон Б40 за колони, вкл. кофраж 31,00 19,38%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

228 229 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

21,00 0,10 5 0,68

0,0815%

6
               Бетон Б40 за връхна конструкция , вкл.кофраж и 
монтаж и демонтаж на тежко кофражно скеле

767,62 16,71%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

233 252 0,2000
Бетонпомпа - 2бр.; Бетоновоз - 
3бр; Бордови автомобил - 4бр.; 

Кран - 2бр. 
40,00 0,10 8 0,06

1,6961%

7                Бетон Б40 за тротоарни блокове , вкл.кофраж 100,15 16,64%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

287 291 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

21,00 0,10 6 0,21

0,1918%

8
               Бетон Б40 за основа за монтаж на стълбове да 
осветление , вкл.кофраж

13,00 15,29%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

295 296 1,0000
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 
1бр.; Бордови автомобил - 1бр.

8,00 0,20 4 0,62
0,0284%

9
               Направа изливни пилоти ф=1200 мм L=28м (по 4 
бр.при оси 4 и 4 бр. при ос 5)

56,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

204 213 1,4286
Пилото изливна машина - 1бр.; 
Кран - 1бр.; Самосвали - 1бр.

5,60 0,20 4 0,10
0,2594%

10
               Направа изливни пилоти ф=620 мм L=15м (по 6 
бр.при оси 4 и 6 бр. при ос 5, за укрепване на водопроводи

45,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

204 213 1,7778
Пилото изливна машина - 1бр.; 
Кран - 1бр., Самосвали - 1бр.

4,50 0,30 4 0,10
0,1383%

            Армировъчни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

181 294

3,1                Бетонна стомана АІ и АІІІ за фундаменти 7,70 15,40%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

181 188 2,0780 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 3,85 0,30 3 0,50
0,0947%

3,2                Бетонна стомана АІ и АІІІ за ригели на колони 22,21 24,68%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

225 227 1,0811 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 7,40 0,20 3 0,34
0,2731%

3,3
               Бетонна стомана АІ и АІІІ за ригели на колони 4 и 
5

20,50 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

216 218 1,1714 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 6,83 0,20 3 0,34
0,2520%

3,4                Бетонна стомана АІ и АІІІ за връхна конструкция 121,00 16,74%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 237 1,9852
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
4,03 0,30 6 0,04

1,4877%

3,5
               Бетонна стомана АІ и АІІІ за основа за монтаж на 
стълбове за осветление

1,41 15,93%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

292 294 8,0000 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 1,00 1,00 2 0,71
0,0173%

            Разни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

208 499

1                Отводнители 3,00 18,75% 248 252 6,6667 1 бр. Бордова кола 1,20 0,90 4 0,40 0,0074%

2                Хидроизолация 960,00 16,90%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

494 497 0,0334
Бордови автомобил - 1бр.; 
Газопламъчна горелка - 3бр.

240,00 0,10 8 0,25
0,1266%

3                Асфалтобетон - два пласта по 5 см 960,00 16,90%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

496 499 0,0334

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 5бр.; 
Пневмоколесен валяк - 1бр.;  
Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 

14бр.

240,00 0,10 4 0,25

0,1765%

5
               Мазане на фундаменти с грунд и трикратно с 
горещ битум

104,55 16,62%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

230 232 0,0381
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

210,00 0,10 4 2,01

0,0039%

6                РVС тръби ф 75/3.5 мм 119,50 16,83%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 210 0,2000 1 бр. Бордова кола 40,00 0,10 4 0,34
0,0048%

7                РVС тръби ф 110/3.2 мм 119,50 16,83%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 210 0,2000 1 бр. Бордова кола 40,00 0,10 4 0,34
0,0062%

8                РVС дъги ф 75/3.5 мм 1,90 10,56%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 210 13,7932 1 бр. Бордова кола 0,58 1,80 2 0,31
0,0001%

9                РVС дъги ф 75/3.5 мм 2,00 10,53%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 210 13,7932 1 бр. Бордова кола 0,58 1,80 2 0,29
0,0001%

         Изпълнение на поле от ос 5 до ос 1- дясно платно
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

292 495



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

            Кофражни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

299 364

1
               Кофраж за видим бетон връхна конструкция при 
двуетапно изпълнение - двукратна употреба

804,64 15,38%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

340 359 0,1989
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
40,23 0,10 4 0,05

0,2760%

2
               Скеле за връхна конструкция двуетапно 
изполнение - двукратна употреба

4 646,80 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

335 364 0,0273
Бордови автомобил - 3бр.; 

Кран - 2бр.
294,00 0,10 8 0,07

0,8777%

3
               Кофраж за фундаменти - обикновен - двукратна 
употреба

420,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

299 303 0,0953 Бордови автомобил - 2бр. 84,00 0,10 4 0,20
0,1066%

4
               Кофраж устои - обикновен за един устой - 
фундамент повторяемост два пъти

86,61 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

299 303 0,4619
1 бр. Бордова кола , 1 бр . 

Кран 
17,32 0,10 4 0,20

0,0220%

5                Видим кофраж колони двукратна употреба 396,44 50,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

311 317 0,1413
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
56,63 0,10 4 0,15

0,1360%

6                Видим кофраж колони при оси 4 и 5 82,71 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

311 317 0,6769
1 бр. Бордова кола , 1 бр . 

Кран 
11,82 0,10 4 0,15

0,0315%

7                Кофраж устои за устой Б - двукратна употреба 376,68 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

311 320 0,2124
1 бр. Бордова кола , 1 бр . 

Кран 
37,67 0,10 4 0,10

0,1292%

8                Кофраж при спиране на бетонирането 5,13 16,68%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

357 359 0,7805
1 бр. Бордова кола , 1 бр . 

Кран 
10,25 0,10 4 2,00

0,0033%

            Бетонови работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

292 439

1                Подложен бетон за фундаменти В15 37,56 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

297 298 0,4260 1 бр. Автобетоносмесител 18,78 0,10 2 0,50
0,0385%

2                Бетон В35 - фундаменти 704,46 79,70%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

304 313 0,1143
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

2бр.
70,00 0,10 2 0,10

1,0356%

3                Бетон В35 - колони 212,88 42,77%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

322 325 0,1291
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.
62,00 0,10 2 0,30

0,3566%

4                Бетон Б40 за фундаменти , вкл.кофраж 30,77 15,39%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

331 340 2,0780
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 
1бр.; Бордови автомобил - 1бр.

3,85 0,30 5 0,13
0,0625%

5                Бетон Б40 за колони, вкл. кофраж 42,00 26,25%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

326 327 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

21,00 0,10 5 0,50

0,1104%

6
               Бетон Б40 за връхна конструкция , вкл.кофраж и 
монтаж и демонтаж на тежко кофражно скеле

794,68 17,30%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

380 399 0,2000
Бетонпомпа - 2бр.; Бетоновоз - 
3бр; Бордови автомобил - 4бр.; 

Кран - 2бр. 
40,00 0,10 8 0,06

1,7559%

7                Бетон Б40 за тротоарни блокове , вкл.кофраж 104,60 17,38%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

430 434 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

21,00 0,10 6 0,21

0,2004%

8
               Бетон Б40 за основа за монтаж на стълбове да 
осветление , вкл.кофраж

15,50 18,24%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

438 439 1,0000
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 
1бр.; Бордови автомобил - 1бр.

8,00 0,20 4 0,52
0,0338%

9
               Направа изливни пилоти ф=1200 мм L=28м (по 4 
бр.при оси 4 и 4 бр. при ос 5)

56,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

292 301 1,4286
Пилото изливна машина - 1бр.; 
Кран - 1бр.; Самосвали - 1бр.

5,60 0,20 4 0,10
0,2594%

10
               Направа изливни пилоти ф=620 мм L=15м (по 6 
бр.при оси 4 и 6 бр. при ос 5, за укрепване на водопроводи

45,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

292 301 1,7778
Пилото изливна машина - 1бр.; 
Кран - 1бр., Самосвали - 1бр.

4,50 0,30 4 0,10
0,1383%

            Армировъчни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

301 437

1                Всичко стомана АІІІ за фундаменти 112,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

301 310 0,7143
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
11,20 0,10 6 0,10

1,3770%

2
               Бетонна стомана за устои+крила+фундаменти за 
тях

30,83 100,01%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

314 321 2,0780 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 3,85 0,30 6 0,13
0,3791%

3,1                Бетонна стомана АІ и АІІІ за фундаменти 7,70 15,40%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

328 330 1,0000 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 8,00 0,20 3 1,04
0,0947%

3,2                Бетонна стомана АІ и АІІІ за ригели на колони 22,79 25,32%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

314 321 2,6667 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 3,00 0,40 3 0,14
0,2802%

3,3
               Бетонна стомана АІ и АІІІ за ригели на колони 4 и 
5

20,50 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

314 321 2,6667 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 3,00 0,40 3 0,15
0,2520%

3,4                Бетонна стомана АІ и АІІІ за връхна конструкция 125,00 17,29%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

355 384 1,9852
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
4,03 0,30 6 0,04

1,5369%

3,5
               Бетонна стомана АІ и АІІІ за основа за монтаж на 
стълбове за осветление

1,54 17,40%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 437 8,0000 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 1,00 1,00 2 0,65
0,0189%

            Разни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

328 495

1                Отводнители 2,00 12,50%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

395 399 6,6667 1 бр. Бордова кола 1,20 0,90 4 0,60
0,0050%

2                Хидроизолация 968,00 17,04%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

490 493 0,0334
Бордови автомобил - 1бр.; 
Газопламъчна горелка - 3бр.

240,00 0,10 8 0,25
0,1276%

3                Асфалтобетон - два пласта по 5 см 968,00 17,04%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

492 495 0,0334

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 5бр.; 
Пневмоколесен валяк - 1бр.;  
Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 

14бр.

240,00 0,10 4 0,25

0,1780%

4
               Преходни плочи за 1 брой L=5м, В=1м, h=35 см - 
бетон 1.75 м3

9,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

328 337 8,8889
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр., Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

0,90 1,20 4 0,10

0,0433%

6                РVС тръби ф 75/3.5 мм 121,50 17,11%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

430 434 0,2000 1 бр. Бордова кола 40,00 0,10 4 0,33
0,0049%

7                РVС тръби ф 110/3.2 мм 121,50 17,11%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

430 434 0,2000 1 бр. Бордова кола 40,00 0,10 4 0,33
0,0063%

8                РVС дъги ф 75/3.5 мм 3,50 19,44%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

430 434 13,7932 1 бр. Бордова кола 0,58 1,80 2 0,17
0,0001%

9                РVС дъги ф 75/3.5 мм 3,50 18,42%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

430 434 13,7932 1 бр. Бордова кола 0,58 1,80 2 0,17
0,0001%

         Изпълнение на поле от ос 5 до ос 1- ляво платно
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

292 495

            Изкопни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

326 327

1
               Обратна засипка с валирана баластра до 
стандартна плътност

1 467,60 61,51%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

326 327 0,0110
Самосвали - 10бр.; , Багер - 

4бр., Валяк - 4бр.
733,80 0,10 2 0,50

0,1748%

            Кофражни работи 0,00
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

309 356

1
               Кофраж за видим бетон връхна конструкция при 
двуетапно изпълнение - двукратна употреба

804,64 15,38%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

332 351 0,1989
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
40,23 0,10 4 0,05

0,2760%

2
               Скеле за връхна конструкция двуетапно 
изполнение - двукратна употреба

4 646,80 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

327 356 0,0273
Бордови автомобил - 3бр.; 

Кран - 2бр.
294,00 0,10 8 0,07

0,8777%

5                Видим кофраж колони двукратна употреба 396,44 50,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

309 313 0,1013
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
79,00 0,10 4 0,20

0,1360%

6                Видим кофраж колони при оси 4 и 5 82,71 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

309 313 0,4837
1 бр. Бордова кола , 1 бр . 

Кран 
16,54 0,10 4 0,20

0,0315%

8                Кофраж при спиране на бетонирането 5,13 16,68%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

349 351 0,7805
1 бр. Бордова кола , 1 бр . 

Кран 
10,25 0,10 4 2,00

0,0033%

            Бетонови работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

292 435

3                Бетон В35 - колони 212,38 42,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

319 323 0,1291
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.
62,00 0,10 2 0,30

0,3557%

4                Бетон Б40 за фундаменти , вкл.кофраж 30,77 15,39%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

323 332 2,0780
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 
1бр.; Бордови автомобил - 1бр.

3,85 0,30 5 0,13
0,0625%

5                Бетон Б40 за колони, вкл. кофраж 42,00 26,25%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

319 320 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

21,00 0,10 5 0,50

0,1104%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

6
               Бетон Б40 за връхна конструкция , вкл.кофраж и 
монтаж и демонтаж на тежко кофражно скеле

794,68 17,30%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

372 391 0,2000
Бетонпомпа - 2бр.; Бетоновоз - 
3бр; Бордови автомобил - 4бр.; 

Кран - 2бр. 
40,00 0,10 8 0,06

1,7559%

7                Бетон Б40 за тротоарни блокове , вкл.кофраж 104,60 17,38%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

426 430 0,3810
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

21,00 0,10 6 0,21

0,2004%

8
               Бетон Б40 за основа за монтаж на стълбове да 
осветление , вкл.кофраж

15,50 18,24%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

434 435 1,0000
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 
1бр.; Бордови автомобил - 1бр.

8,00 0,20 4 0,52
0,0338%

9
               Направа изливни пилоти ф=1200 мм L=28м (по 4 
бр.при оси 4 и 4 бр. при ос 5)

56,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

292 301 1,4286
Пилото изливна машина - 1бр.; 
Кран - 1бр.; Самосвали - 1бр.

5,60 0,20 4 0,10
0,2594%

10
               Направа изливни пилоти ф=620 мм L=15м (по 6 
бр.при оси 4 и 6 бр. при ос 5, за укрепване на водопроводи

45,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

292 301 1,7778
Пилото изливна машина - 1бр.; 
Кран - 1бр., Самосвали - 1бр.

4,50 0,30 4 0,10
0,1383%

            Армировъчни работи 0,00
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

312 433

3,1                Бетонна стомана АІ и АІІІ за фундаменти 7,70 15,40%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

321 323 2,0780 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 3,85 0,30 3 0,50
0,0947%

3,2                Бетонна стомана АІ и АІІІ за ригели на колони 22,79 25,32%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

312 318 2,6667 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 3,00 0,40 3 0,14
0,2802%

3,3
               Бетонна стомана АІ и АІІІ за ригели на колони 4 и 
5

20,50 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

312 318 2,6667 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 3,00 0,40 3 0,15
0,2520%

3,4                Бетонна стомана АІ и АІІІ за връхна конструкция 125,00 17,29%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

347 376 1,9852
Бордови автомобил - 2бр.; 

Кран - 1бр.
4,03 0,30 6 0,04

1,5369%

3,5
               Бетонна стомана АІ и АІІІ за основа за монтаж на 
стълбове за осветление

1,54 17,40%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

431 433 8,0000 1 бр. Бордова кола , 1 бр.Кран 1,00 1,00 2 0,65
0,0189%

            Разни работи 0,00
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

321 495

1                Отводнители 2,00 12,50% 387 391 6,6667 1 бр. Бордова кола 1,20 0,90 4 0,60 0,0050%

2                Хидроизолация 968,00 17,04%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

490 493 0,0334
Бордови автомобил - 1бр.; 
Газопламъчна горелка - 3бр.

240,00 0,10 8 0,25
0,1276%

3                Асфалтобетон - два пласта по 5 см 968,00 17,04%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

492 495 0,0334

Асфалтополагач - 2бр.; 
Двубандажен валяк - 5бр.; 
Пневмоколесен валяк - 1бр.;  
Гудронатор - 1бр.; Самосвали - 

14бр.

240,00 0,10 4 0,25

0,1780%

4
               Преходни плочи за 1 брой L=5м, В=1м, h=35 см - 
бетон 1.75 м3

9,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

328 337 8,8889
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр., Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

0,90 1,20 4 0,10

0,0433%

5
               Мазане на фундаменти с грунд и трикратно с 
горещ битум

420,00 66,76%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

321 322 0,0381
Бетонпомпа - 1бр.; Бетоновоз - 

1бр.; Бордови автомобил - 
1бр.; Кран - 1бр.

210,00 0,10 4 0,50

0,0157%

6                РVС тръби ф 75/3.5 мм 121,50 17,11%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

372 376 0,2000 1 бр. Бордова кола 40,00 0,10 4 0,33
0,0049%

7                РVС тръби ф 110/3.2 мм 121,50 17,11%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

372 376 0,2000 1 бр. Бордова кола 40,00 0,10 4 0,33
0,0063%

8                РVС дъги ф 75/3.5 мм 3,50 19,44%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

372 376 13,7932 1 бр. Бордова кола 0,58 1,80 2 0,17
0,0001%

9                РVС дъги ф 75/3.5 мм 3,30 17,37%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

372 376 13,7932 1 бр. Бордова кола 0,58 1,80 2 0,18
0,0001%

      Допълнителни видове работи възникнали при 
ПРОМЯНА ПРОЕКТ В ДОЛНО СТРОЕНЕ И НОВА 
ВРЪХНА КОНСТРУКЦИЯ МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ 2008 
г.

Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 508

         Изпълнение на поле от ос 13 до ос 9 - дясно 
платно

Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 508

            Разни работи 89 198

1
               Доставка/производство и транспорт/ 
високоякостна стомана 15.7 мм, 1860 Мра

71,95 31,98%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1,20 0,90 ----- -----
1,1026%

2
               Доставка/производство и транспорт/ на закотвящи 
приспособления 4С15

230,24 31,98%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 2бр. 3,84 0,30 ------ ------
0,3323%

3
               Доставка/производство и транспорт/ на закотвящи 
приспособления 13С15

61,40 31,98%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 2бр. 1,02 1,00 ----- -----
0,1991%

4
               Доставка/производство и транспорт/ 
каналообразуватели Ф45 мм

2 622,19 31,98%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 2бр. 47,00 0,10 ----- -----
0,1425%

5
               Доставка/производство и транспорт/ 
каналообразуватели Ф80 мм

4 029,21 31,98%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 2бр. 67,15 0,10 ------ ------
0,2980%

6
               Доставка на специално оборудване и техническа 
асистенция при напрягане и инжектиране

71,95 31,98%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 6,6667 Бордови автомобил - 2бр. 1,20 0,90 4 0,02
0,2372%

7

               Надлъжно и напречно напрягане на връхната 
конструкция, вкл.монтаж калообразуватели, закотвящи 
приспособления, доставка оборудване за напрягане, 
техническа асистенция и всички разходи, свързани с това

35,98 15,99%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

179 192 3,1129

Агрегат - 2бр.; Хидравлична 
станция - 2бр.; Хидравлична 
преса - 2бр.; Машина за 
полагане на кабели - 2бр.

2,57 0,40 10 0,08

0,4007%

8
               Инжектиране на напрегнати кабели, вкл.доставка 
разтвор за инжектиране, монтаж аксесоари за напрягане и 
всички разходи, свързани с това

35,98 15,99%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

193 198 1,3334 Машина за инжектиране - 2бр. 6,00 0,20 10 0,17

0,1410%

9
               Доставка /производство и транспорт/ неопренови 
лагери 450х600х73 мм - ОЦ

20,00 55,56%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 102 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1,43 0,70 ----- -----
0,1390%

10
               Доставка /производствои транспорт/ неопренови 
лагери 450х600х137 мм - ОЦ

4,00 55,56%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 102 ----- Бордови автомобил - 1бр. 0,29 3,50 ----- -----
0,0328%

13
Доставка /производство и танспорт/ на дилатационни фуги 
тип Wd 160

22,00 50,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 102 ----- Бордови автомобил - 1бр. 2,00 0,50 ----- -----
0,2842%

14                Монтаж мостови лагери 450х600х73м 4,00 33,33%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

127 130 3,2000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр.
2,50 0,40 4 0,63

0,0024%

15                Монтаж мостови лагери 450х600х73м 2,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

127 130 3,2000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр.
2,50 0,40 4 1,25

0,0012%
            Други работи 120 508

1                Монтаж мостови лагери 450х600х73 мм 6,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

127 130 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 4 0,34

0,0036%

2                Монтаж дилатационни фуги тип Wd 160 11,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

504 508 3,6364 Бордови автомобил - 1бр. 2,20 0,50 4 0,20
0,0253%

3
               Доставка и монтаж анкерни плочи за стълбове за 
осветление

2,00 20,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

201 203 16,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
0,50 2,00 2 0,25

0,0024%

4                Бетонна стомана А I и AIII за връхна конструкция 6,42 16,65%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

120 149 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 6 0,32

0,0789%

         Изпълнение на поле от ос 13 до ос 9 - ляво платно
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

122 508

            Разни работи 128 175

8

               Надлъжно и напречно напрягане на връхната 
конструкция, вкл.монтаж калообразуватели, закотвящи 
приспособления, доставка оборудване за напрягане, 
техническа асистенция и всички разходи, свързани с това

35,98 15,99%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

156 169 3,1129

Агрегат - 2бр.; Хидравлична 
станция - 2бр.; Хидравлична 
преса - 2бр.; Машина за 
полагане на кабели - 2бр.

2,57 0,40 10 0,08

0,4007%

0
               Инжектиране на напрегнати кабели, вкл.доставка 
разтвор за инжектиране, монтаж аксесоари за напрягане и 
всички разходи, свързани с това

35,98 15,99%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

170 175 1,3334 Машина за инжектиране - 2бр. 6,00 0,20 10 0,17

0,1410%

14                Монтаж мостови лагери 450х600х73 мм 4,00 33,33%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

128 131 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 4 0,50

0,0024%

15                Монтаж мостови лагери 450х600х73 мм 2,00 16,67% 128 131 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 4 1,00

0,0012%
            Други работи 122 508



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

1                Монтаж мостови лагери 450х600х73 мм 6,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

128 131 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 4 0,34

0,0036%

2                Монтаж дилатационни фуги тип Wd 160 11,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

504 508 3,6364 Бордови автомобил - 1бр. 2,20 0,50 4 0,20
0,0253%

3
               Доставка и монтаж анкерни плочи за стълбове за 
осветление

1,00 10,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

178 180 16,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
0,50 2,00 2 0,50

0,0012%

4                Бетонна стомана А I и AIII за връхна конструкция 6,43 16,68%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

122 151 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 6 0,32

0,0791%

         Изпълнение на поле от ос 9 до ос 5 - дясно платно
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

89 504

            Разни работи 89 504

1
               Доставка/производство и транспорт/ 
високоякостна стомана 15.7 мм, 1860 Мра

75,22 33,43%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1,20 0,90 ----- -----
1,1527%

2
               Доставка/производство и транспорт/ на закотвящи 
приспособления 4С15

240,71 33,43%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 2бр. 3,84 0,30 ------ ------
0,3474%

3
               Доставка/производство и транспорт/ на закотвящи 
приспособления 13С15

64,19 33,43%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 2бр. 1,02 1,00 ----- -----
0,2082%

4
               Доставка/производство и транспорт/ 
каналообразуватели Ф45 мм

2 741,36 33,43%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 2бр. 47,00 0,10 ----- -----
0,1490%

5
               Доставка/производство и транспорт/ 
каналообразуватели Ф80 мм

4 212,34 33,43%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 2бр. 67,15 0,10 ------ ------
0,3115%

6
               Доставка на специално оборудване и техническа 
асистенция при напрягане и инжектиране

75,22 33,43%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 6,6667 Бордови автомобил - 2бр. 1,20 0,90 4 0,02
0,2480%

7

               Надлъжно и напречно напрягане на връхната 
конструкция, вкл.монтаж калообразуватели, закотвящи 
приспособления, доставка оборудване за напрягане, 
техническа асистенция и всички разходи, свързани с това

37,61 16,72%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

267 280 3,1129

Агрегат - 2бр.; Хидравлична 
станция - 2бр.; Хидравлична 
преса - 2бр.; Машина за 
полагане на кабели - 2бр.

2,57 0,40 10 0,07

0,4189%

8
               Инжектиране на напрегнати кабели, вкл.доставка 
разтвор за инжектиране, монтаж аксесоари за напрягане и 
всички разходи, свързани с това

37,61 16,72%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

281 286 1,3334 Машина за инжектиране - 2бр. 6,00 0,20 10 0,16

0,1474%

9
               Доставка /производство и транспорт/ неопренови 
лагери 450х600х73 мм - ОЦ

12,00 33,33%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 102 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1,43 0,70 ----- -----
0,0834%

10
               Доставка /производствои транспорт/ неопренови 
лагери 450х600х137 мм - ОЦ

4,00 33,33%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 102 ----- Бордови автомобил - 1бр. 0,57 1,80 ----- -----
0,0328%

12
               Доставка /производство и танспорт/ на 
дилатационни фуги тип Wd 80

44,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 102 2,5478
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
3,14 0,40 4 0,08

0,2313%

15                Монтаж мостови лагери 450х600х73мм 4,00 33,33%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

215 218 3,2000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,50 0,40 4 0,63

0,0024%

16                Монтаж мостови лагери 450х600х73мм 2,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

500 504 1,8182 Бордови автомобил - 1бр. 4,40 0,30 4 2,20
0,0012%

17                Монтаж дилатационни фуги тип Wd 80 22,00 50,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

500 504 1,8182 Бордови автомобил - 1бр. 4,40 0,30 4 0,20
0,0323%

            Други работи 208 291

1                Монтаж мостови лагери 450х600х73 мм 2,00 8,43%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

215 218 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 4 1,00

0,0012%

3
               Доставка и монтаж анкерни плочи за стълбове за 
осветление

2,00 20,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

289 291 16,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
0,50 2,00 2 0,25

0,0024%

4                Бетонна стомана А I и AIII за връхна конструкция 6,42 16,65%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 237 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 6 0,32

0,0789%

         Изпълнение на поле от ос 9 до ос 5 - ляво платно
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

208 504

            Разни работи 215 504

7

               Надлъжно и напречно напрягане на връхната 
конструкция, вкл.монтаж калообразуватели, закотвящи 
приспособления, доставка оборудване за напрягане, 
техническа асистенция и всички разходи, свързани с това

37,61 16,72%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

267 280 3,1129

Агрегат - 2бр.; Хидравлична 
станция - 2бр.; Хидравлична 
преса - 2бр.; Машина за 
полагане на кабели - 2бр.

2,57 0,40 10 0,07

0,4189%

8
               Инжектиране на напрегнати кабели, вкл.доставка 
разтвор за инжектиране, монтаж аксесоари за напрягане и 
всички разходи, свързани с това

37,61 16,72%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

281 286 1,3334 Машина за инжектиране - 2бр. 6,00 0,20 10 0,16

0,1474%

15                Монтаж мостови лагери 450х600х73мм 4,00 33,33%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

215 218 3,2000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,50 0,40 4 0,63

0,0024%

16                Монтаж мостови лагери 450х600х73мм 2,00 16,67% 0,0012%

17                Монтаж дилатационни фуги тип Wd 80 22,00 50,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

500 504 1,8182 Бордови автомобил - 1бр. 4,40 0,30 4 0,20
0,0323%

            Други работи 208 291

1                Монтаж мостови лагери 450х600х73 мм 2,00 8,33%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

215 218 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 4 1,00

0,0012%

3
               Доставка и монтаж анкерни плочи за стълбове за 
осветление

1,00 10,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

289 291 16,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
0,50 2,00 2 0,50

0,0012%

4                Бетонна стомана А I и AIII за връхна конструкция 6,42 16,65%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

208 237 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 6 0,32

0,0789%

         Изпълнение на поле от ос 5 до ос 1 - дясно платно
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 500

            Разни работи 89 429

1
               Доставка/производство и транспорт/ 
високоякостна стомана 15.7 мм, 1860 Мра

77,83 4,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1,20 0,90 ----- -----
1,1927%

2
               Доставка/производство и транспорт/ на закотвящи 
приспособления 4С15

249,05 34,59%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 2бр. 3,84 0,30 ------ ------
0,3595%

3
               Доставка/производство и транспорт/ на закотвящи 
приспособления 13С15

66,41 34,59%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 2бр. 1,02 1,00 ----- -----
0,2154%

4
               Доставка/производство и транспорт/ 
каналообразуватели Ф45 мм

2 836,45 34,59%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 2бр. 47,00 0,10 ----- -----
0,1542%

5
               Доставка/производство и транспорт/ 
каналообразуватели Ф80 мм

4 358,45 34,59%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 ----- Бордови автомобил - 2бр. 67,15 0,10 ------ ------
0,3223%

6
               Доставка на специално оборудване и техническа 
асистенция при напрягане и инжектиране

77,83 34,59%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 148 6,6667 Бордови автомобил - 2бр. 1,20 0,90 4 0,02
0,2566%

7

               Надлъжно и напречно напрягане на връхната 
конструкция, вкл.монтаж калообразуватели, закотвящи 
приспособления, доставка оборудване за напрягане, 
техническа асистенция и всички разходи, свързани с това

38,91 17,29%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

410 423 3,1129

Агрегат - 2бр.; Хидравлична 
станция - 2бр.; Хидравлична 
преса - 2бр.; Машина за 
полагане на кабели - 2бр.

2,57 0,40 10 0,07

0,4333%

8
               Инжектиране на напрегнати кабели, вкл.доставка 
разтвор за инжектиране, монтаж аксесоари за напрягане и 
всички разходи, свързани с това

38,91 17,29%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

424 429 1,3334 Машина за инжектиране - 2бр. 6,00 0,20 10 0,16

0,1525%

9
               Доставка /производство и транспорт/ неопренови 
лагери 450х600х73 мм - ОЦ

4,00 11,11%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 102 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1,43 0,70 ----- -----
0,0278%

10
               Доставка /производство и транспорт/ неопренови 
лагери 450х600х137 мм - ОЦ

4,00 33,33%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 102 14,0351 Бордови автомобил - 1бр. 0,57 1,80 4 0,15
0,0328%

11
               Доставка /производство и транспорт/ неопренови 
лагери 450х600х73 мм - ОЦ

12,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 102 ----- Бордови автомобил - 1бр. 1,43 0,70 ----- -----
0,1336%

13
Доставка /производство и танспорт/ на дилатационни фуги 
тип Wd 160

22,00 50,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

89 102 ----- Бордови автомобил - 1бр. 2,00 0,50 ----- -----
0,2842%

14                Монтаж мостови лагери 450х600х73 мм 2,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

362 365 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 4 1,00

0,0012%

16                Монтаж мостови лагери 450х600х73 мм 4,00 33,33%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

362 365 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 4 0,50

0,0024%
            Други работи 355 500

1                Монтаж мостови лагери 450х600х73 мм 4,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

362 365 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 4 0,50

0,0024%

2                Монтаж дилатационни фуги тип Wd 160 11,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

496 500 3,6364 Бордови автомобил - 1бр. 2,20 0,50 4 0,20
0,0253%

3
               Доставка и монтаж анкерни плочи за стълбове за 
осветление

2,00 20,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

432 434 16,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
0,50 2,00 2 0,25

0,0024%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

4                Бетонна стомана А I и AIII за връхна конструкция 6,43 16,68%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

355 384 4,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Кран - 1бр. 
2,00 0,50 6 0,32

0,0791%

         Изпълнение на поле от ос 5 до ос 1 - ляво платно
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

347 500

            Разни работи 354 425

7

               Надлъжно и напречно напрягане на връхната 
конструкция, вкл.монтаж калообразуватели, закотвящи 
приспособления, доставка оборудване за напрягане, 
техническа асистенция и всички разходи, свързани с това

38,91 17,49%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

406 419 3,1129

Агрегат - 2бр.; Хидравлична 
станция - 2бр.; Хидравлична 
преса - 2бр.; Машина за 
полагане на кабели - 2бр.

2,57 0,40 10 0,07 0,4333%

8
               Инжектиране на напрегнати кабели, вкл.доставка 
разтвор за инжектиране, монтаж аксесоари за напрягане и 
всички разходи, свързани с това

38,91 17,49%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

420 425 1,3334 Машина за инжектиране - 2бр. 6,00 0,20 10 0,16 0,1525%

14                Монтаж мостови лагери 450х600х73 мм 2,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

354 357 4,0000 1 бр. Бордова кола, 1 бр Кран 2,00 0,50 4 1,00 0,0012%

16                Монтаж мостови лагери 450х600х73 мм 4,00 33,33%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

354 357 4,0000 1 бр. Бордова кола, 1 бр Кран 2,00 0,50 4 0,50 0,0024%

            Други работи 347 500

1                Монтаж мостови лагери 450х600х73 мм 4,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

354 357 4,0000 1 бр. Бордова кола, 1 бр Кран 2,00 0,50 4 0,50 0,0024%

2                Монтаж дилатационни фуги тип Wd 160 11,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

496 500 3,6364 Бордови автомобил - 1бр. 2,20 0,50 4 0,20 0,0253%

3
               Доставка и монтаж анкерни плочи за стълбове за 
осветление

2,00 20,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

428 430 16,0000 1 бр. Бордова кола, 1 бр Кран 0,50 2,00 2 0,25 0,0024%

4                Бетонна стомана А I и AIII за връхна конструкция 6,43 16,68%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

347 376 4,0000 1 бр. Бордова кола, 1 бр Кран 2,00 0,50 6 0,32 0,0791%

III.       ОТВОДНЯВАНЕ НА ЕСТАКАДА
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

435 453

         Строителни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 453

1             Изкоп с багер на транспорт с 2 утeжнени условия 186,90 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 448 ----- Багер - 1бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0081%

2             Ръчен изкоп 0 до 2.00 м. 65,60 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 448 1,3334 ----- 6,00 ----- 2 0,10 0,0065%

3             Тънък изкоп 14,50 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 448 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 0,14 0,0020%

4             Натоварване з.маси на камион 80,10 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 448 ----- Багер - 1бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0013%

5             Извозване на з.маси с камион 80,10 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 448 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0061%

6             Разтоварване от камион 80,10 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 448 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0002%

7             Извозване със самосвал 186,90 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 448 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0143%

8             Доставка на баластра за обратна засипка 90,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 448 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0228%

9             Доставка на мека пръст за обратна засипка 2 973,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 448 ----- Самосвали - 2бр. 60,00 0,10 ----- ----- 0,0829%

10             Машинно засипване на изкоп -з.почви 70% х2973.00 2 081,10 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 451 ----- Багер - 1бр. 40,00 0,10 ----- ----- 0,0306%

11             Ръчно засипване на изкоп з.почви -30%х2973.00 891,90 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 451 0,1334 Трамбовка - 1бр. 60,00 0,10 1 0,07 0,0226%

12             Машинно уплътняване на насипа 70% х2973.00 2 081,10 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 451 ----- Еднобандажен валяк - 1бр. 140,00 0,10 ----- ----- 0,0399%

13             Ръчно уплътняване на насипа 30%х2973.00 891,90 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 451 0,1334 Трамбовка - 1бр. 60,00 0,10 1 0,07 0,0305%

14             Направа на ел.за монт.стр.преходна плоча ф1300 4,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

439 451 2,0000 Багер - 1бр. 4,00 0,30 2 1,00 0,0044%

15             Доставка и монтаж на подложна гривна 4,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

439 451 2,0000 Багер - 1бр. 4,00 0,30 2 1,00 0,0016%

16             Направа на типова РШ с дълб. до 2м 3,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

440 451 32,0000
Багер - 1бр.; Бордови 
автомобил - 1бр.

0,25 4,00 4 0,09 0,0280%

17             Направа на типова РШ с дълб. до 4м 1,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

436 439 32,0000
Багер - 1бр.; Бордови 
автомобил - 1бр.

0,25 4,00 4 0,25 0,0120%

18
            Доставка и монтаж на стъклопластови тръби 
ф324/8,2

178,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 445 0,3334 Багер - 1бр. 24,00 0,10 4 0,14 0,1545%

19
            Доставка и монтаж на стъклопластови тръби 
ф220/5,9

51,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

446 448 0,2667 Бордови автомобил - 1бр. 30,00 0,10 4 0,59 0,0321%

20
            Доставка и монтаж на стъклопластови тръби 
ф168/4,2

106,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

449 453 0,3200 Бордови автомобил - 1бр. 25,00 0,10 4 0,24 0,0608%

21             Доставка и монтаж на стъклопл. коляно ф150/900 24,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

449 453 1,6000 Бордови автомобил - 1бр. 5,00 0,20 2 0,21 0,0659%

22             Доставка и монтаж на стъклопл. коляно ф150/1200 16,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

449 453 1,6000 Бордови автомобил - 1бр. 5,00 0,20 2 0,32 0,0338%

23             Доставка и монтаж на стъклопл. коляно ф150/1060 16,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

449 453 1,6000 Бордови автомобил - 1бр. 5,00 0,20 2 0,32 0,0439%

24             Доставка и монтаж на стъклопл. коляно ф150/450 16,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

449 453 1,6000 Бордови автомобил - 1бр. 5,00 0,20 2 0,32 0,0334%

25
            Доставка и монтаж на стъклопл. тройник 
ф150/150/450

16,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

449 453 1,6000 Бордови автомобил - 1бр. 5,00 0,20 2 0,32 0,0341%

26             Доставка и монтаж на стъклопл. редуктор ф150/200 5,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

449 453 1,6000 Бордови автомобил - 1бр. 5,00 0,20 2 1,00 0,0213%

27             Доставка и монтаж на чугунен отводнител ф150 16,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

449 453 2,6667 Бордови автомобил - 1бр. 3,00 0,40 2 0,19 0,0356%

28             Доставка и монтаж на носачи ХИЛТИ-МР-МХ1 скоба 127,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

449 453 0,2667 Бордови автомобил - 1бр. 30,00 0,10 2 0,24 0,1697%

29             Водочерпене с ел.помпа 50,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

435 448 2,0000 Помпа - 1бр. 4,00 0,30 1 0,08 0,0206%

30             Кофраж за РШ - 60/60см - 6 бр. 36,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

436 448 2,6667 ----- 3,00 ----- 2 0,09 0,0072%

31             Бетон 15, за РШ - 60/60см - 6 бр. 6,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

436 448 16,0000 ----- 0,50 ----- 2 0,09 0,0071%

32             Превоз на бетон В15 6,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

436 448 ----- Бетоновоз - 1бр. 6,00 0,20 ----- ----- 0,0002%

33
            Циментова замазка по стени и дъно за РШ - 60/60см 
- 6 бр.

14,40 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

439 451 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 0,14 0,0020%

34
            Хидроизолация по стени външно "Изомакс А" - РШ - 
6 бр.

20,40 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

439 451 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 0,10 0,0023%

35             Стоманобетонов капак по детайл - 6 бр. 6,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

439 451 8,0000
Бордови автомобил - 1бр.; 

Багер - 1бр.
1,00 1,00 2 0,17 0,0064%

36             Чугунени стъпала за РШ - 60/60см 24,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

438 450 2,0000 Бордови автомобил - 1бр. 4,00 0,30 2 0,17 0,0016%

37
            Бетон 12,5, за бетонов кожух на Кл.4а под бул. 
"Хр.Колумб"L = 8,50 x 505м3/м = 4,30м3

4,30 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

443 443 1,6000 ----- 5,00 ----- 2 1,17 0,0047%

38             Превоз на бетон В 12,5 6,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

443 443 ----- Бетоновоз - 1бр. 1,00 1,00 ----- ----- 0,0002%

V.
      ПЪТНИ РАБОТИ В ТОВА ЧИСЛО ВОД И 
ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

440 445

         РАЗВАЛЯНЕ
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

440 445

1             Разваляне на бордюри - старо пътно платно 289,00 14,45%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

441 442 ----- Багер - 1бр. 150,00 0,10 ----- ----- 0,0053%

2             Разваляне на бет.основа 19,00 14,18%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

441 442 ----- Багер - 1бр. 12,00 0,10 ----- ----- 0,0019%

3             Превоз на строителни отпадъци 19,00 14,18%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

441 442 ----- Самосвали - 1бр. 12,00 0,10 ----- ----- 0,0018%

4             Разваляне на асф.бет.н-ка - 8 см 10,00 14,49%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

440 440 0,2000 Пътна фреза - 1бр. 40,00 0,10 2 4,00 0,0003%



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

5             Превоз на стр.отпадъци от асфалт 351,00 14,43%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

440 442 ----- Самосвали - 3бр. 150,00 0,10 ----- ----- 0,0244%

6             Разваляне на бит.тр.кам. - 20см 251,00 14,45%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

440 442 0,0534 Пътна фреза - 1бр. 150,00 0,10 2 0,60 0,0078%

7             Разваляне на трашен камък - 40см 562,00 14,43%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

441 445 ----- Багер - 2бр. 200,00 0,10 ----- ----- 0,0175%

8             Превоз на стр.отпадъци от асфалт 562,00 14,43%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

441 445 ----- Самосвали - 3бр. 150,00 0,10 ----- ----- 0,0391%

       ПЪТНИ РАБОТИ - Хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация
            Хоризонтална маркировка

1                Прекъснати маркирани линии 2/4/0.2 2,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

504 504 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 100,00 0,0003%

2                Прекъснати маркирани линии 3/6/0.1 23,00 24,21%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

504 504 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 8,70 0,0031%

3                Прекъснати маркирани линии 6/3/0.1 3,00 21,43%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

504 504 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 66,67 0,0004%

4                Непрекъснати маркирани линии 7,50 23,81%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

504 504 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 26,67 0,0010%

5                Защриховани площи 29,00 24,17%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

504 504 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 6,90 0,0040%

6                Стрелки за престрояване 17,00 25,76%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

504 504 0,0400
Маркировъчна машина - 1бр.; 
Бордови автомобил - 1бр.

200,00 0,10 3 11,77 0,0024%

        Вертикална сигнализация

11               Други средства за сигнализиране 1,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

504 504 8,0000 Бордови автомобил - 1бр. 1,00 1,00 2 1,00 0,0002%

VI.       ЕЛ.СНАБДИТЕЛНА МРЕЖА
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

440 442

         Допълнителни монтажни работи
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

440 442

11             Доставка на капак за кабелна шахта тип УО 60/90 9,00 21,43%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

440 442 0,8000 Бордови автомобил - 1бр. 10,00 0,10 2 1,12 0,0088%

VII.       УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

440 457

А.          МОНТАЖНИ РАБОТИ
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

440 457

            Стълбове и фундаменти
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

451 455

1                Определяне местата на новите стълбове 9,00 15,79%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

451 451 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 3,34 0,0003%

13                Изправяне ка стълб върху конструкция 9,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

452 455 2,0000 Автокран - 1бр. 4,00 0,30 2 0,45 0,0036%

11                Доставка на стълб 9.5м скъсен 8м с пета. 9,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

451 451 ----- Бордови автомобил - 2бр. 12,00 0,10 ----- ----- 0,0593%

13                Изправяне ка стъпб върху конструкция 9,00 100,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

452 455 2,0000 Автокран - 1бр. 4,00 0,30 2 0,45 0,0036%

14                Минизиране и боядисване на стълб и конзола 9,00 15,79%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

451 451 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 1,12 0,0056%

            Улично осветление
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно 
платно, с обща дължина 349м

440 457

2                Направа "Н" образно рамо 9,00 34,62%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

451 451 0,6667 Бордови автомобил - 1бр. 12,00 0,10 2 1,34 0,0079%

6                Монтаж на "Н" образно рамо върху стълб 9,00 34,62%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

452 455 1,6000 Автовишка - 1бр. 5,00 0,20 2 0,56 0,0030%

7                Доставка на осв. Тяло НЛВН 150 вт 36,00 25,71%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

451 451 ----- Бордови автомобил - 1бр. 50,00 0,10 ----- ----- 0,0369%

9                Монтаж на осв.тяло върху конзола 36,00 21,69%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

452 455 1,0000 Автовишка - 1бр. 8,00 0,20 2 0,23 0,0080%

16                Доставка на кабел САВТ 3х185+95мм 135,00 11,25%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

440 440 ----- Бордови автомобил - 1бр. 320,00 0,10 ----- ----- 0,0168%

18                Доставка на кабел САВТ 3х25+16 мм2 728,00 25,45%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

440 442 ----- Бордови автомобил - 1бр. 320,00 0,10 ----- ----- 0,0172%

19                Доставка на кабел САВТ 3х6+4 мм2 каскаден 728,00 76,63%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

440 442 ----- Бордови автомобил - 3бр. 960,00 0,10 ----- ----- 0,0065%

20                Доставка на кабел СВТ 3х1.5 мм2 347,00 18,26%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

440 440 ----- Бордови автомобил - 1бр. 350,00 0,10 ----- ----- 0,0023%

22                Изтегляне на кабел САВТ 3х185+95 мм2 135,00 11,25%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

443 450 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 1,04 0,0032%

24                Изтегляне на кабел САВТ 3х25+16 мм2 728,00 25,45%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

443 450 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,20 0,0078%

25                Изтегляне на кабел САВТ 3х6+4 мм2 728,00 76,63%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

443 450 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,20 0,0058%

26                Изтегляне на кабел СВТ 3х1.5 мм2 в стълб 347,00 18,26%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

452 455 0,0572 ----- 140,00 ----- 4 0,41 0,0037%

28
               Направа кабелна глава и съединителна муфа 185 
мм2

1,00 25,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

447 447 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 2,00 0,0007%

30                Направа кабелна глава 25 мм2 3,00 30,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

444 449 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 0,67 0,0009%

31
               Вкарване краищата на кабел в стълб и 
съоръжение

22,00 15,49%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

448 455 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 0,46 0,0004%

32                Монтаж на редови клеми 39,00 15,98%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

443 450 0,8000 ----- 10,00 ----- 2 0,26 0,0016%

33                Свързване на проводник със съоръжение 36,00 15,65%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

443 450 0,6667 ----- 12,00 ----- 2 0,34 0,0006%

34                Направа суха разделка за кабел 25 мм2 31,00 25,41%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

443 450 0,4445 ----- 18,00 ----- 2 0,59 0,0004%

35                Направа заземление с 1 кол 1 63/63/6 мм 2,00 10,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

456 456 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 2,00 0,0005%

36                Кабелни марки 4,00 10,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

456 456 2,0000 ----- 4,00 ----- 2 1,00 0,0001%

37                Зануляване на метални части 9,00 15,79%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

456 456 1,6000 ----- 5,00 ----- 2 0,56 0,0003%

41                Определяне реда на фазите за кабел НН 4,00 20,00%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

456 456 4,0000 ----- 2,00 ----- 2 0,50 0,0002%

42                Изпитване на кабели с повишено напрежение 6,00 8,57%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

457 457 0,2667 ----- 30,00 ----- 2 5,00 0,0004%

43
               Измерване наличие на верига между 
заземителите

12,00 9,84%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

457 457 0,1455 ----- 55,00 ----- 2 4,59 0,0009%

44
               Измерване светлотехническите параметри на 
осветителната уредба

4,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

457 457 0,6667 Бордови автомобил - 1бр. 12,00 0,10 2 3,00 0,0003%

45                Пробег на автолаборатория 4,00 16,67%
Участък от П.Т.16 до П.Т.33 (Естакада) дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина 349м

457 457 1,3334 Бордови автомобил - 1бр. 6,00 0,20 2 1,50 0,0004%

      ПЪТНИ РАБОТИ В ТОВА ЧИСЛО ВОД И 
ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

бул. "Хр.Колумб" 535 540

          ПЪТНИ РАБОТИ - ВОД бул. "Хр.Колумб" 535 540
            ЕТАП 3 бул. "Хр.Колумб" 535 540

1                 Пътни знаци за забрана - Група В 2,00 100,00% бул. "Хр.Колумб" 535 540 0,4000 Бордови автомобил - 1бр. 20,00 0,10 2 10,00 0,0013%
2                 Пътни знаци за направления,посоки-Група Ж 12,00 100,00% бул. "Хр.Колумб" 535 540 0,4000 Бордови автомобил - 1бр. 20,00 0,10 2 1,67 0,0075%
3                 Други средства за сигнализиране 2,00 100,00% бул. "Хр.Колумб" 535 540 0,4000 Бордови автомобил - 1бр. 20,00 0,10 2 10,00 0,0004%

         ПЪТНИ РАБОТИ - Хоризонтална маркировка и 
вертикална сигнализация

бул. "Хр.Колумб" 535 539

      Възстановяване на пътна настилка по бул. "Хр. 
Колумб"

бул. "Хр.Колумб" 535 539



№ Вид на дейността 

Количество 
на 

изпълняванот
о 

Проектиране 
и /или  СМР

Изпълнение на 
съответния вид 
дейност /в 
проценти/ от 
общия обем на 
работата за 

съответния вид 
дейност.

Участък от  ...............до ..................  дясно/ляво пътно платно, 
с обща дължина ..............м

Начало на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

Край на 
СМР в 
дни, 

считано 
от 

протокол 
обр. 2а

норма 
време

използвана механизация 
(брой и вид)

 
производ
ител-ност 

брой 
машиносм
ени 

работници човекодни

усвояване 
на 

средства /в 
проценти/ 

от 
стойността 
на обекта

XV Месец 
общ физ. 
Напредък
79,64[%]

XVI Месец 
общ физ. 
Напредък
88,77[%]

XVII Месец 
общ физ. 
Напредък
94,30[%]

XVIII Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

VIII Месец 
общ физ. 
Напредък
36,74[%]

IX Месец 
общ физ. 
Напредък
39,35[%]

X Месец 
общ физ. 
Напредък
46,12[%]

XI Месец 
общ физ. 
Напредък
53,06[%]

XII Месец 
общ физ. 
Напредък
58,00[%]

VII Месец 
общ физ. 
Напредък
32,62[%]

III Месец 
общ физ. 
Напредък
13,15[%]

IV Месец 
общ физ. 
Напредък
20,09[%]

V Месец 
общ физ. 
Напредък
26,51[%]

VI Месец 
общ физ. 
Напредък
28,95[%]

XIV Месец 
общ физ. 
Напредък
67,14[%]

XX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XXI Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

І месец 
общ физ. 
Напредък

1,37[%]

ІІ месец
общ физ. 
Напредък

7,07[%]

XIX Месец 
общ физ. 
Напредък
100,00[%]

XIII Месец 
общ физ. 
Напредък
62,29[%]

1          Разваляне на асфалтова настилка 9,00 100,00% бул. "Хр.Колумб" 535 535 ----- Багер - 1бр. 12,00 0,10 ----- ----- 0,0003%
2          Разваляне на тр.кам.на-ка 40см 12,00 100,00% бул. "Хр.Колумб" 535 535 ----- Багер - 1бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0004%
3          Превоз на асфалтова настилка 9,00 100,00% бул. "Хр.Колумб" 535 535 ----- Самосвали - 1бр. 12,00 0,10 ----- ----- 0,0008%
4          Превоз на трошенокам.настилка 12,00 100,00% бул. "Хр.Колумб" 535 535 ----- Самосвали - 1бр. 20,00 0,10 ----- ----- 0,0011%

5          Подравняване и валиране на леглото 30,00 100,00% бул. "Хр.Колумб" 536 536 -----
Грейдер - 1бр.; Двубандажен 

валяк - 1бр.
120,00 0,10 ----- ----- 0,0004%

6          Направа на трошен камък - 40см 12,00 100,00% бул. "Хр.Колумб" 536 536 0,0667
Грейдер - 1бр.; Двубандажен 

валяк - 1бр.
120,00 0,10 2 10,00 0,0029%

7          Направа на бит.трош.камък - 20см 15,00 100,00% бул. "Хр.Колумб" 537 537 0,0200

Асфалтополагач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 2бр.; 
Пневмоколесен валяк - 1бр.; 
Гудронатор - 1бр.; Водоноска - 

1бр.

400,00 0,10 4 26,67 0,0095%

8          Превоз на асф.смес 15,00 100,00% бул. "Хр.Колумб" 537 537 ----- Самосвали - 2бр. 400,00 0,10 ----- ----- 0,0004%
         Асфалтобетонова настилка бул. "Хр.Колумб" 538 539

9             Асф.бетонова настилка 5 см - непълна смес 3,75 100,00% бул. "Хр.Колумб" 538 538 0,0200

Асфалтополагач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 2бр.; 
Пневмоколесен валяк - 1бр.; 
Гудронатор - 1бр.; Водоноска - 

1бр.; Самосвали - 2бр.

400,00 0,10 4 106,67 0,0026%

10             Асф.бетонова настилка 5 см - пълна смес 3,75 100,00% бул. "Хр.Колумб" 539 539 0,0200

Асфалтополагач - 1бр.; 
Двубандажен валяк - 3бр.; 

Гудронатор - 1бр.; Водоноска - 
1бр.; Самосвали - 2бр.

400,00 0,10 4 106,67 0,0029%

         Други бул. "Хр.Колумб" 536 536
11             Направа вод.бет.ивици 20/10/50 6,00 100,00% бул. "Хр.Колумб" 536 536 0,0534 ----- 150,00 ----- 4 24,97 0,0009%
12             Превоз БМ15 0,20 100,00% бул. "Хр.Колумб" 536 536 1,0000 ----- 8,00 ----- 2 40,00 0,000018%
13             Превоз циментов разтвор 0,03 100,00% бул. "Хр.Колумб" 536 536 ----- Бордови автомобил - 1бр. 0,50 2,00 ----- ----- 0,000003%

   Период предвиден за преодоляване на появата на 
рискове в тежест на Възложителя 

541 630

100,0000%

     
Подпис:
Име на Оферента: "Брюксел 2015" ДЗЗД

Адрес: гр.София, ул."Бесарабия" 114

Дата 05.10.2015г.

Забележка: Общото  физ. изпълнение  ………..[%], се попълва с натрупване, като за последният месец  трябва да е 100%.




