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1. Проекти 2007-2014 г.

П-Р ИА ППД 1,1

Проведени са две процедури по ЗОП за избор на изпълнител за 
доставка на хидрографен кораб за изпълнение на Дейност 4 на 
проекта "Покупка на специализиран плавателен съд за 
хидрографски проучвания”, по които са възникнали продължителни 
обжалвания. Решение №120/30.09.2014 г. на Изпълнителния 
директор на ИАППД за класиране на участници и избор на 
изпълнител е потвърдено от ВАС на 11.02.2015 г. Заложеният срок 
за изпълнение на поръчката е 330 дни, което възпрепятства 
реалното изпълнение на Дейност 4, тъй като крайният срок на 
договора излиза извън срока на допустимост на разходите по ОПТ. 
За да не се загубят средства, поради цялостно неизпълнение на 
проекта, той е разделен (фазиран), като е взето решение 2-та фаза на 
се финансира от ОПТТИ. Всички дейности по анексирания ДБФП за 
първата фаза на проекта /3-те компонента/ са завършени 100 %. По 
ОПТТИ е одобрен проект № BG16M1OP001-4.001-0001 „Подобряване 
на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. 
Дунав – фаза 2” по ОПТТИ, който е в процес на изпълнение.

ОПТ/Проект BG161PO004-4.0.01-0007 „Подобряване на системите 
за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав“

√ √ 1 1 2 √ √ √ √ √

2. Проекти 2014-2020 г.

П-Р ИА ППД 2,2

Риск от забавяне на процедурите за избор на изпълнител/и за 
реализиране дейностите по проекта, свързани с планираните 
обучения, което ще повлияе върху актуалността на обученията и 
потребностите за развитие на административния капацитет.

ОПТТИ/ Проект BG16M1OP001-5.001-0011-C01 "Повишаване на 
административния капацитет на ИАППД във връзка с 

изпълнението на проекти по ОПТТИ 2014-2020 г. и подобряване на 
материално-техническата база на Aгенцията" 

√ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-Р ИА ППД 2,3

Риск от липса на собствен финансов ресурс за включване в проекти, 
по които ИА ППД е потенциален бенефициент и загуба на 
потенциални възможности за повишаване на административния 
капацитет. Липса на капацитет за подготовка на формуляри за 
кандидатстване.

Проекти по МСЕ и други финансиращи програми на ЕС √ √ 1 1 2 √ √ √ √

3. Предложения за проекти, действия 

(интервенция) 

П-Р ИА ППД Н/П Н/П

ОПТТИ/ Проект BG16M1OP001-4.001-0001-C01 „Подобряване на 
системите за навигация и топохидрографните измервания по р. 

Дунав – фаза 2“

Риск от забавяне проектирането на кораба (по лотове) и 
съгласувателните процедури с Класификационната организация 
(наблюдаваща изпълнението на кораба), в съответствие с 
одобрената програма. 
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СПИСЪК НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
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Код

Източници на 

информация за 

идентифициране на 

проблема

Влияние на 

проблемите върху 

целите

Насоки на проблемите

Организация

Характер на 

въздействието

1

Проблеми, свързани с  административния капацитет на 

бенефициента при изпълнение и управление на проектите 

Финансираща програма / Номер и наименование на проекта / 

Предложение за финансираща програма

Област / етап от проектния цикъл, на 

който е възникнал проблема 

(съществува риск да възникне - за 

предложените проекти)


