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1. Проекти 2007-2014 г.

П-А АПИ 1,1
Проблеми, свързани с неефективно управление на строителните 
договори по проекта (незавършени отчуждителни процедури)

ОПТ/Проект BG161PO004-2.0.01-0004 „Доизграждане на 
автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3 и 4“

√ √ 1 1 2 √ √ √ √ √

П-А АПИ 1.2.

Проблеми по Лот 1. Проблеми, свързани с неефективно проведени 
отчуждителни процедури. Забавяне изпълнението на проекта 
поради: открити археологически обекти по пътя на трасето; 
провеждане на процедури и възлагане на изпълнители на 
договори за провеждане на археологически проучвания; съдебни 
процедури, водени от частен жалбоподател; възникнали 
форсмажорни обстоятелства и др.). Проблеми по Лот 2. Проблеми, 
свързани с липса на документация за пресичания на 
автомагистралата със селскостопански пътища; с неотразени 
газопроводи по трасето; необходимост от изграждане на 
осветление при някои пътни възли и др.). Проблемите са свързани 
с недостатъчен административен капацитет за управление на 
строителните договори с изпълнителите, провеждането на 
обществени поръчки и отчуждителните процедури.

ОПТ/Проект BG161PO004-2.0.01-0006 „Изграждане на 
автомагистрала “Марица”,

Лот 1 и Лот 2“
√ √ 1 1 2 √ √ √ √ √

П-А АПИ 1,3
Проблеми, свързани със забавяне изпълнението на проекта. 
Допуснати пропуски при изготвянето на техническия проект.

ОПТ/Проект BG161PO004-2.0.01-0007 „Автомагистрала "Хемус", 
участък "СОП-пътен възел Яна“

√ √ 1 1 2 √ √ √ √ √

П-А АПИ 1,4

Забавяне изпълнението на проекта. По отношение на 
административния капацитет проблемите са свързани с наличие 
на неточни и непълни данни на техническата инфраструктура, 
посочени в Инвестиционния проект.

ОПТ/Проект BG161PO004-2.0.01-0009 „Автомагистрала „Струма”, 
лотове 1, 2 и 4”

√ √ 1 1 2 √ √ √ √ √

П-А АПИ 1,5

 Проблеми, свързани със забавяне на строителните дейности на 
обекта. По отношение на административния капацитет - проблеми, 
свързани с недостатъчно мобилизиране на Агенцията при 
провеждане на отчуждителни процедури по проекта.

ОПТ/Проект BG161PO004-2.0.01-00011 „Обходен път на гр. Враца - 
Път I-1 (E79)“

√ √ 1 1 2 √ √ √ √ √

П-А АПИ 1,6
Проблеми, свързани с недостатъчно мобилизиране на АПИ при 
провеждане на отчуждителни процедури, закъснение с 
отчуждителните процедури по проекта.

ОПТ/Проект BG161PO004-2.0.01-00012 „Обходен път на гр. 
Монтана - Път I-1 (Е79)“

√ √ 1 1 2 √ √ √ √ √

П-А АПИ 1,7
Проблемите на административния капацитет са свързани с 
неефективно проведени тръжни процедури.

ОПТ/Проект BG161PO004-2.0.01-00015 „Изграждане на АМ 
Калотина – София - Лот 1: „Западна дъга на Софийски 

околовръстен път“
√ √ 1 1 2 √ √ √ √ √

П-А АПИ 1,8

Проблемите са свързани с обжалване на процедурата за избор на 
изпълнител и със забавяне на отчуждителните процедури, 
вследствие от обжалването. По отношение на административния 
капацитет се препоръчват мерки за обмен на добри практики в 
чужбина по теми, свързани с прилагането на иновативни решения, 
сходни с възникналите по проекта.

ОПТ/Проект BG161PO004-2.0.01-0017 „Обходен път на град 
Габрово“

√ √ 1 1 2 √ √ √ √ √

2. Проекти 2014-2020 г.

3. Предложения за проекти след 31.12.2022 г.

П-А АПИ 3,1
Потенциални източници на финансиране: НФ или заеми от МФИ. 
Риск от финансови ограничения, които могат да доведат до 
проблеми с административния и институционалния капацитет.

Скоростен път „ВАРНА-ДУРАНКУЛАК”- Трасе: «Варна – Каварна – 
ГКПП Дуранкулак - /връзка към Констанца, Румъния/»

√ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-А АПИ 3,2
Потенциални източници на финансиране: НФ или заеми от МФИ. 
Риск от финансови ограничения, които могат да доведат до 
проблеми с административния и институционалния капацитет.

МОСТ „ОРЯХОВО-БЕКЕТ” /на р.Дунав/ √ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-А АПИ 3,3
Потенциални източници на финансиране: НФ или заеми от МФИ. 
Риск от финансови ограничения, които могат да доведат до 
проблеми с административния и институционалния капацитет.

МОСТ „СИЛИСТРА-КЪЛЪРАШ” /на р.Дунав/ √ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-А АПИ 3,4
Потенциални източници на финансиране: НФ или заеми от МФИ. 
Риск от финансови ограничения, които могат да доведат до 
проблеми с административния и институционалния капацитет.

Крайдунавски северен път от Видин до Силистра /„Северна 
хоризонтала”/ -  II-12 Видин – Брегово - границата с Република 

Сърбия; II-11 Видин – Арчар – Лом - Kозлодуй – Оряхово – Гиген – 
Брест – Гулянци - (Дебово - Никопол);  II-52( Русе - Бяла) - Мечка - 

Новград – Свищов – Деков - Бяла вода - Никопол;  II-21 Русе - 
Тутракан - Силистра

√ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-А АПИ 3,5
Потенциални източници на финансиране: НФ или заеми от МФИ. 
Риск от финансови ограничения, които могат да доведат до 
проблеми с административния и институционалния капацитет.

Крайграничен южен път от Петрич до Бургас /„Южна 
хоризонтала”/- Крайграничният маршрут е комбинация от 

следните пътища: III–198 Петрич - Гоце Делчев;  III–197 Гоце 
Делчев – Доспат – Девин;  III - 866 Девин – Смолян;  ІІ - 86 Смолян 

– Средногорци; ІІІ - 865 Средногорци – Ардино - Кърджали; І -5 
Кърджали - Момчилград; ІІ - 59 Момчилград - Крумовград – 

Ивайловград;  ІІІ–597 Ивайловград - Любимец;  І – 8 Любимец - 
Харманли; ІІ – 76 Харманли - Тополовград – Средец – Бургас.

√ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-А АПИ 3,6
Потенциални източници на финансиране: НФ или заеми от МФИ. 
Риск от финансови ограничения, които могат да доведат до 
проблеми с административния и институционалния капацитет.

Модернизация на пътя "Бургас – ГКПП Малко Търново" √ √ 1 1 2 √ √ √ √

П-А АПИ 3,7
Потенциални източници на финансиране: НФ или заеми от МФИ. 
Риск от финансови ограничения, които могат да доведат до 
проблеми с административния и институционалния капацитет.

Изграждане на обходен път на гр. Малко Търново и качествена 
връзка към ГКПП "Малко Търново – Дерекьой"

√ √ 1 1 2 √ √ √ √

√ √П-А АПИ 2,1
Проект ОПТТИ/Автомагистрала „Струма“ - Лот 3 "Благоевград - 

Сандански"

Неефективно програмиране, изпълнение и управление на Лот 3.2 
по проекта. Най-критичен е участък 3.2 от Лот 3. По Лот 3.2 към 
момента има над 10 разработени решения - търси се най-
оптималният вариант. Необходима е нова ОВОС, поради изтичане 
давността на старата. Освен това, въпреки че за избраното към 
момента решение за разделяне на двата потока на движение по 
трасето вече е използван европейски опит, в програмите за обмен 
на добри практики в чужбина за АПИ следва да бъдат заложени 
теми, свързани с проблематиката. Като мярка за повишаване на 
административния капацитет следва да се предвиди консултантска 
помощ по линия на МФИ и JASPERS. Във връзка с процеса по 
взимане на окончателно решение за участък 3.2 на АМ "Струма" 
следва да бъдат проведени срещи и обсъждания със 
заинтересованите страни на най-ранен етап, което е част от 
принципите за прозрачност в работата на администрацията - 
признак за висок административен капацитет.

√ √ √ √1 1 2 √
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Код

Източници на 

информация за 

идентифициране на 

проблема

Влияние на 

проблемите върху 

целите

Насоки на проблемите

Организация

Характер на 

въздействието

1

Проблеми, свързани с  административния капацитет на 

бенефициента при изпълнение и управление на проектите

Финансираща програма / Номер и наименование на проекта / 

Предложение за финансираща програма

Област / етап от проектния цикъл, на 

който е възникнал проблема 

(съществува риск да възникне - за 

предложените проекти)

√


